

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1247	Chief of Operations Validation Date	05/02/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	05/02/18
Last Update	04/27/18	Country Representative Validation Date	05/03/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Institutional Strengthening of the Ministry of Finance	Loan Number	3759/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	Sector/Subsector	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	REYES, JAVIER RAMIRO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1247	13,000,000	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000	13,000,000	2,093,040	16.10%	10,906,960
Aggregated	13,000,000	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000	13,000,000	2,093,040	16.10%	10,906,960

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Las políticas sectoriales de mediano y largo plazo incorporan los parámetros provenientes de la política económica

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Número de planes sectoriales que incorporan los parámetros de la política económica (en sectores seleccionados)	Planes	15.00	2018	P	17.00	20.00	20.00
					P(a)	17.00	20.00	20.00
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del ICEPE y n el nº de descriptores. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Índice de Incidencia de la Política Económica en las Políticas Sectoriales (IPEPS): valor de los ítems 3 y 6	Valor de los ítems	6.10	2018	P	6.50	7.50	7.50
					P(a)	6.50	7.50	7.50
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado IPEPS

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i la puntuación de los ítems 3 y 6, y n es el número de ítems. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Capacidades técnicas para la elaboración de política económica fortalecidas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Índice de calidad del análisis para la política económica	Valor del Índice	5.40	2018	P			6.00	7.50	7.50
					P(a)			6.00	7.50	7.50
					A					0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = $\Sigma P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Mejor coordinación entre el MF y los ministerios sectoriales en lo referido a las políticas sectoriales de mediano y largo plazo

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Índice de calidad de la coordinación externa	Valor del Índice	7.50	2018	P			8.00	9.00	9.00
					P(a)			8.00	9.00	9.00
					A					0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = $\Sigma P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones a los descriptores 15, 16, 17 y 18 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Número de Unidades que utilizan mecanismos formales y regulares de coordinación con entidades externas.	Numero	1.00	2018	P			3.00	6.00	6.00
					P(a)			3.00	6.00	6.00
					A					0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: Descriptores 1, 2, 5 y 7 del IPEPS, considerando Unidades que seleccionaron la opción 1 de cada uno de los ítems mencionados.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: La elaboración de política económica incorpora información con la calidad y oportunidad adecuadas

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Índice de calidad y oportunidad de la información primaria	Valor del Índice	7.10	2018	P			8.00		9.00	9.00
					P(a)			8.00		9.00	9.00
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE											
Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones de los descriptores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del ICEPE y n el nº de descriptores											
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 2: La elaboración de políticas económicas incorpora conocimientos y metodologías adecuadas para planificar el mediano y largo plazo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Índice de calidad del procesamiento de información económica	Valor del Índice	5.00	2018	P			5.80	0.00	7.00	7.00
					P(a)			5.80	0.00	7.00	7.00
					A						
Details											
Means of verification: Aplicación cuestionario ICEPE											
Observations: Índice = ΣPi/n, siendo Pi las puntuaciones a los descriptores 7, 8, 9 y 10 del cuestionario ICEPE y n el n° de descriptores.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje del personal profesional con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área de trabajo	Porcentaje	41.00	2018	P			47.00		55.00	55.00
					P(a)			47.00		55.00	55.00
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas											
Observations: = (personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área/ total de personal PROFESIONAL de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas)* 100											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	Porcentaje del personal con capacitación mediante el Sistema Virtual de Conocimiento	Porcentaje	11.00	2018	P			15.00		20.00	20.00
					P(a)			15.00		20.00	20.00
					A						

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: = (personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas que han completado una capacitación en el sistema virtual de conocimiento en el último año / total de personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas)* 100

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.3	Índice de adecuación del equipamiento informático y los sistemas informáticos para la realización del trabajo	Valor del índice	7.20	2018	P			8.00		9.00	9.00
					P(a)			8.00		9.00	9.00
					A						

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones de los descriptores 7 y 8 del apartado "Dotación de personal, equipo informático y sistemas" y n el nº de descriptores

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Gestión del conocimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Politica	P	0	1	0	4,804,761
			P(a)	0	1	0	4,804,761
			A	0	0	0	0
1.2	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Fondo	P	0	1	690,000	1,033,923
			P(a)	0	1	690,000	1,033,923
			A	0	0	593,040	593,040

Component Nbr. 2 Componente 2: Gestión de la información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Politica	P	0	1	0	516,967
			P(a)	0	1	0	516,967
			A	0	0	0	0
2.2	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Herramienta	P	0	1	0	926,822
			P(a)	0	1	0	926,822
			A	0	0	0	0
2.3	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Sistema	P	0	3	900,000	1,917,175
			P(a)	0	3	900,000	1,917,175
			A	0	0	1,317,175	1,317,175
2.4	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia de Seguros diseñado e implementado.	sistema	P	0	1		600,000
			P(a)	0	1		600,000
			A	0	0	0	0
2.5	Relevamiento de buenas prácticas y recomendaciones de mejora para el sistema de seguimiento de proyectos de financiamiento externo.	Informe	P	0	1		506,173
			P(a)	0	1		506,173
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3: Gestión del pasivo contingente y expedientes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
3.1	Proceso de gestión de pasivos mejorado.	Proceso	P	0	1	0	1,454,995
			P(a)	0	1	0	1,454,995
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4: Instrumentos de coordinación y alineamiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
4.1	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Proyecto	P	0	1	0	2,788,247
			P(a)	0	1	0	2,788,247
			A	0	0	480,632	480,632
4.2	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Plan	P	0	3	0	3,051,184
			P(a)	0	3	0	3,051,184
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Monitoreo y Evaluacion	P				0	0
		P(a)				0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Monitoreo y Evaluacion	A			0	0
	Unidad Ejecutora	P			0	399,753
		P(a)			0	399,753
		A			0	0
	Imprevistos	P			0	0
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			1,590,000	18,000,000
		P(a)			1,590,000	18,000,000
		A			2,390,847	2,390,847

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Impact	Número de planes sectoriales que incorporan los parámetros de la política económica (en sectores seleccionados)	Modify Impact Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Impact	Índice de Incidencia de la Política Económica en las Políticas Sectoriales (IPEPS): valor de los ítems 3 y 6	Modify Impact Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Impact	Número de planes sectoriales que incorporan los parámetros de la política económica (en sectores seleccionados)	Modify Impact Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Impact	Índice de Incidencia de la Política Económica en las Políticas Sectoriales (IPEPS): valor de los ítems 3 y 6	Modify Impact Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad del análisis para la política económica	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad del análisis para la política económica	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Número de Unidades que utilizan mecanismos formales y regulares de coordinación con entidades externas.	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad de la coordinación externa	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad de la coordinación externa	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Número de Unidades que utilizan mecanismos formales y regulares de coordinación con entidades externas.	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad del procesamiento de información económica	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta	04/26/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
		Indicator	Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.		
Outcome	Porcentaje del personal profesional con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área de trabajo	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Porcentaje del personal profesional con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área de trabajo	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Porcentaje del personal con capacitación mediante el Sistema Virtual de Conocimiento	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de adecuación del equipamiento informático y los sistemas informáticos para la realización del trabajo	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Porcentaje del personal con capacitación mediante el Sistema Virtual de Conocimiento	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de adecuación del equipamiento informático y los sistemas informáticos para la realización del trabajo	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad y oportunidad de la información primaria	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad y oportunidad de la información primaria	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de adecuación del equipamiento informático y los sistemas informáticos para la realización del trabajo	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Outcome	INDICADOR ELIMINADO	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo	04/26/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
			2018 se ingresó el Start Up Plan.		
Output	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Proceso de gestión de pasivos mejorado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Procesos de diseño y ejecución de proyectos con financiamiento externo mejorado.	Modify Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia de Seguros diseñado e implementado.	Create Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Create Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	.	Modify Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Informe sobre política regulatorias finalizado - OECD	Modify Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta	04/26/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
			Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.		
Output	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Relevamiento de buenas prácticas y recomendaciones de mejora para el sistema de seguimiento de proyectos de financiamiento externo.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia de Seguros diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Delete Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Delete Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	ELIMINAR	Delete Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Delete Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Delete Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	.	Delete Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Delete Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Relevamiento de buenas prácticas y recomendaciones de mejora para el sistema de seguimiento de proyectos de financiamiento externo.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta	04/26/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	de Seguros diseñado e implementado.		Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.		
Output	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Proceso de gestión de pasivos mejorado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Delete Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Delete Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	ELIMINAR	Delete Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
			2018 se ingresó el Start Up Plan.		
Output	Plan de Infraestructura Tecnológica implementado.	Create Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Plan de actualización de equipamiento implementado.	Create Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Plan de formación técnica del personal a partir de la capacitación continua diseñado e iniciado.	Create Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Informe Multidimensional OECD	Create Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Informe Multidimensional OECD	Modify Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Proceso de gestión presupuestaria mejorado e implementado.	Create Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Procesos de diseño y ejecución de proyectos con financiamiento externo mejorado.	Modify Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Unidades dependientes del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Hacienda en sus capacidades técnicas fortalecidas	Create Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Planes aprobados.	Create Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018
Output	Planes implementados.	Create Milestone	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/26/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan. 26 Apr	04/27/2018	04/23/2018
Output	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan. 26 Apr	04/27/2018	04/23/2018
Output	Proceso de gestión de pasivos mejorado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Proceso de gestión de pasivos mejorado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Relevamiento de buenas prácticas y recomendaciones de mejora para el sistema de seguimiento de proyectos de financiamiento externo.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia de Seguros diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Output	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Modify Output	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Impact	Número de planes sectoriales que incorporan los parámetros de la política económica (en sectores seleccionados)	Modify Impact Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Impact	Índice de Incidencia de la Política Económica en las Políticas Sectoriales (IPEPS): valor de los ítems 3 y 6	Modify Impact Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Outcome	Número de Unidades que utilizan mecanismos formales y regulares de coordinación con entidades externas.	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Outcome	Porcentaje del personal con capacitación mediante el Sistema Virtual de Conocimiento	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Outcome	Porcentaje del personal profesional con posgrado y/o estudios de especialización	Modify Outcome	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta	04/27/2018	04/23/2018

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	relevante en su área de trabajo	Indicator	Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.		
Outcome	Índice de adecuación del equipamiento informático y los sistemas informáticos para la realización del trabajo	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad de la coordinación externa	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad del procesamiento de información económica	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Outcome	Índice de calidad del análisis para la política económica	Modify Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018
Outcome	INDICADOR ELIMINADO	Delete Outcome Indicator	Este proyecto pasó por importantes cambios institucionales desde su aprobación y falta de definición de prioridades del gobierno, que no afectaron el objetivo del mismo, sin embargo la definición de los indicadores y metas no se acordó hasta Fines de Abril 2018, cuando se llevó a cabo el Taller de Arranque de validación de la matriz. Durante el mismo fue actualizada la matriz de resultados con la redefinición de los indicadores y actualización de las metas. En el Ciclo de Marzo 2018 se ingresó el Start Up Plan.	04/27/2018	04/23/2018