

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1254	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/06/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/09/18
<b>Last Update</b>	05/29/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support the National Early Childhood Plan and the Policy for Universalization of Early Childhood Education	<b>Loan Number</b>	4229/OC-AR, 4229/OC-AR-1, 4229/OC-AR-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1254	200,000,000	200,000,000	26,000,000	0	226,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>0</b>	<b>226,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>200,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mejora en indicadores de desarrollo infantil

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Niños de 0 a 48 meses de edad que asisten a EPI fortalecidos por el Programa y logran un nivel de desarrollo esperable para su edad	%	78.00	2012	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Incremento en el acceso a servicios públicos de desarrollo infantil de calidad

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Niños que asisten a un EPI con proyecto de fortalecimiento de calidad financiado por el programa finalizado	Children (#)	0.00	2017	P	0.00	28,000.00	28,700.00	56,700.00
					P(a)	0.00	28,000.00	28,700.00	56,700.00
					A	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte del Sistema de Espacios de Primera Infancia

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Niños beneficiarios del Programa Primeros Años en su modalidad de acompañamiento familiar a lo largo de 6 meses	niños	0.00	2017	P	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
					P(a)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
					A	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
0.2	Alumnos que asisten a jardines construidos por el programa	Students (#)	0.00	2017	P	0.00	7,500.00	7,200.00	14,700.00
					P(a)	0.00	7,500.00	7,200.00	14,700.00
					A	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte del Sistema Integral de Información Digital Educativa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Pre-primary				P				
					P(a)				
					A				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
0.3	Tasa neta de matriculación a Educación Inicial para	%	79.60	2015	P	0.00	80.50	81.30	81.30

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.3	niños de 3 y 4 años en la Provincia de Buenos Aires	%	79.60	2015	P(a)	0.00	80.50	81.30	81.30
					A	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Mejora en la calidad de servicios públicos de desarrollo infantil

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.0	EPI fortalecidos por el Programa cuyo estado de condición edilicia es adecuado	%	55.00	2015	P			81.00	81.00
					P(a)			81.00	81.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Reporte del Sistema de Espacios de Primera Infancia

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Jardines construidos por el Programa que alcanzan un puntaje mínimo en la escala ECERS-R	%		2018	P				
					P(a)				
					A				

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto

**Observations:** La línea de base debe ser levantada y con esa información se definirá la meta.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.2	Niños de 0 a 4 años beneficiarios del Programa Primeros Años que compartieron con algún miembro adulto de su hogar cuatro o más actividades promotoras del desarrollo en la primera infancia en los últimos tres días	%	72.00	2012	P			80.00	80.00
					P(a)			80.00	80.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.3	Niños de 0 a 4 años beneficiarios del Programa Primeros Años que compartieron con algún miembro adulto varón de su hogar cuatro o más actividades promotoras del desarrollo en la primera infancia en los últimos tres días	%	46.00	2012	P			50.00	50.00
					P(a)			50.00	50.00
					A				
Details									
Means of verification: Informe de evaluación de impacto									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No			

**Outcome Nbr. 2:** Fortalecimiento de competencias de técnicos, docentes, directores y supervisores en Educación Inicial

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
2.0	Profesionales técnicos y jurisdiccionales certificados en planeamiento y gestión de la innovación en el nivel inicial	profesionales	0.00	2017	P	100.00	100.00	100.00	300.00
					P(a)	100.00	100.00	100.00	300.00
					A	0.00			0.00
Details									
Means of verification: Informes del Ministerio de Educación, programa Escuela de Gobierno									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
2.1	Supervisores, directores y docentes certificados en planeamiento y gestión de la innovación	supervisores, directores y docentes	0.00	2017	P	0.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00
					P(a)	0.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00
					A	0.00			0.00
Details									
Means of verification: Informes del Instituto Nacional de Formación Docente									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
2.2	Docentes certificados en modelos pedagógicos innovadores para el nivel inicial	docentes	0.00	2017	P	50.00	100.00	250.00
					P(a)	50.00	100.00	250.00
					A	50.00		50.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details			
<b>Means of verification:</b> Informes del Instituto Nacional de Formación Docente			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de espacios de primera infancia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2020	EOP 2020
1.1	Espacios de primera infancia (EPIs) construidos	EPIs	P	10	5,000,000
			P(a)	10	5,000,000
			A	0	0
1.2	EPIs remodelados	EPIs	P	800	88,350,000
			P(a)	800	88,350,000
			A	0	0
1.3	EPIs con becas	EPIs	P	800	13,000,000
			P(a)	800	13,000,000
			A	0	0
1.4	Encuesta de primera infancia finalizada	encuesta	P	1	770,000
			P(a)	1	770,000
			A	0	0
1.5	Piloto de validación de instrumento de supervisión de procesos NEA/NOA	piloto	P	1	320,000
			P(a)	1	320,000
			A	0	0
1.6	EPIs con proyecto piloto de mejora de los procesos de cuidado	EPIs	P	250	1,916,000
			P(a)	250	1,916,000
			A	0	0
1.7	Evaluación de impacto de mejora de procesos de cuidado en EPI finalizado	evaluación	P	1	1,000,000
			P(a)	1	1,000,000
			A	0	0

#### Component Nbr. 2 COMPONENTE 1: Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de intervenciones domiciliarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2020	EOP 2020
2.1	Evaluación de impacto de Primeros Años finalizada	evaluación	P	1	390,000
			P(a)	1	390,000
			A	0	0
2.2	Evaluación de impacto de modelo expandido de Primeros Años finalizada	evaluación	P	1	750,000
			P(a)	1	750,000
			A	0	0
2.3	Investigación cualitativa sobre percepciones de visitadoras de Primeros Años finalizada	informe	P	1	290,000
			P(a)	1	290,000
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.1. Expansión de la infraestructura educativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2020	EOP 2020
3.1	Jardines contruidos y equipados para la educación inicial	jardines	P	88	105,528,343
			P(a)	88	105,528,343
			A	0	0
3.2	Jardines innovadores equipados con materiales para nuevas pedagogías en educación inicial	jardines	P	10	313,000
			P(a)	10	313,000
			A	0	0
3.3	Estimaciones de demanda insatisfecha en la provincia de Buenos Aires desarrolladas e implementadas.	informe	P	2	59,800
			P(a)	2	59,800
			A	0	0

#### Component Nbr. 4 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de la gestión escolar y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2020	EOP 2020
4.1	Dispositivos de formación y gestión de la innovación en educación inicial diseñados e implementados	dispositivo	P	4	277,714
			P(a)	4	277,714
			A	0	0
4.2	Jardines de educación inicial que implementan modelos pedagógicos innovadores	jardines	P	10	3,349,857
			P(a)	10	3,349,857
			A	0	0
4.3	Plan de Acción de Centros Regionales de formación y asesoramiento pedagógico y desarrollo profesional docente continuo elaborado	Plan	P	1	514,286
			P(a)	1	514,286
			A	0	0
4.4	Tablero de gestión diseñado y funcionando	tablero	P	4	7,000
			P(a)	4	7,000
			A	0	0

#### Component Nbr. 5 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.3. Evaluación y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2020	EOP 2020
5.1	Instrumentos de Evaluación de Calidad de los servicios han sido formulados y piloteados	instrumentos	P	2	900,000
			P(a)	2	900,000
			A	0	0
5.2	Evaluación de Procesos de la Expansión de Cobertura en provincia de Buenos Aires	evaluación	P	1	600,000
			P(a)	1	600,000
			A	0	0



Other Cost

	Gastos operativos del Componente 1	P		464,000
		P(a)		464,000
		A		0
	Auditoría externa del Componente 1	P		750,000
		P(a)		750,000
		A		0
	Administración del Componente 2	P		1,000,000
		P(a)		1,000,000
		A		0
	Auditoría externa del Componente 2	P		450,000
		P(a)		450,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		226,000,000
		P(a)		226,000,000
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section