

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1393	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/05/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/19/18
<b>Last Update</b>	03/27/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/24/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM OF THE MUNICIPALITY OF PORTO ALEGRE	<b>Loan Number</b>	3758/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Secretaria de Educacion del Municipio dePorto Alegre	<b>Sector/Subsector</b>	ED-PRE - EDUCATION-PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
<b>Team Leader</b>	JOAO MARCELO A S BORGES	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	PREFECTURA MUNICIPAL DE PUERTO ALEGRE		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1393	80,800,000	80,800,000	80,800,000	0	161,600,000	80,800,000	0	0.00%	80,800,000
<b>Aggregated</b>	<b>80,800,000</b>	<b>80,800,000</b>	<b>80,800,000</b>	<b>0</b>	<b>161,600,000</b>	<b>80,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>80,800,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Melhoria da aprendizagem no Ensino Fundamental dos alunos da rede municipal de Porto Alegre

**Observation:** O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado pelo INEP/MEC a cada dois anos, sempre nos anos ímpares.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Taxa de aprovação para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Percentual	88.00	2013	P	95.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Censo Escolar, INEP/MEC

**Observations:** As taxas de aprovação são calculadas pelas redes e consolidadas pelo INEP/MEC anualmente.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.1	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Anos Iniciais do Ensino Fundamental	IDEB	5.47	2013	P	5.63
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Índice calculado bianualmente pelo INEP/MEC.

**Observations:** A linha de base será atualizada quando disponíveis os dados de 2015.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.2	Taxa de aprovação para os Anos Finais do Ensino Fundamental	Percentual	79.00	2013	P	85.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Censo Escolar, INEP/MEC

**Observations:** As taxas de aprovação são calculadas pelas redes e consolidadas pelo INEP/MEC anualmente.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.3	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	IDEB	4.55	2013	P	4.90

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

0.3	Anos Finais do Ensino Fundamental	IDEB	4.55	2013	P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Índice calculado bienalmente pelo INEP/MEC.						
Observations: A linha de base será atualizada quando disponíveis os dados de 2015.						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Expansão da cobertura e melhoria da qualidade na Educação Infantil e no Ensino Fundamental

**Observation:** Indicadores referem-se aos Componentes 1 e 2.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	C1:Taxa de cobertura líquida em Educação Infantil	Percentual	52.00	2013	P
					P(a)
					A

#### Details

**Means of verification:** Taxa calculada pelo INEP e IBGE

**Observations:** O INEP calcula essa taxa a partir do número de matrículas e da população em idade pré-escolar.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP	EOP 0
0.1	C1:Estudantes beneficiados por programas de educação (Educação Infantil)	Students (#)	0.00	2017	P	-
					P(a)	-
					A	-

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos

**Observations:** Número de alunos de Educação Infantil beneficiados

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Girls				P	4,050.00	
					P(a)	4,050.00	
					A		
	Boys				P	4,050.00	
					P(a)	4,050.00	
					A		
	Pre-primary				P	8,100.00	
					P(a)	8,100.00	
					A		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.2	C1: Cobertura da Educação Integral da rede	Percentual	31.00	2015	P

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.2	municipal de EF	Percentual	31.00	2015	P(a)	42.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos

**Observations:** Percentual de alunos que estudam em escolas com jornada igual/superior a 7 horas em relação ao total de matrículas no EF.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP	EOP 0
0.3	C2: Estudantes beneficiados por programas de educação (Ensino Fundamental)	Students (#)	0.00	2017	P	43,500.00
					P(a)	43,500.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos

**Observations:** O indicador refere-se ao número de estudantes do EF que serão alcançados por escolas em tempo integral e por projetos inovadores derivados da nova proposta pedagógica.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Girls				P	21,750.00	
					P(a)	21,750.00	
					A		
	Boys				P	21,750.00	
					P(a)	21,750.00	
					A		
	Primary				P	43,500.00	
					P(a)	43,500.00	
					A		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP	EOP 0
0.4	C2: Escolas de EF que utilizam relatórios de desempenho gerados pelo novo sistema de gestão educacional para a melhoria do aprendizado na elaboração dos Planos Político Pedagógicos anuais	Escolas	0.00	2018	P	150.00
					P(a)	150.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Registros do Sistema de Gestão Educacional

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Observations:** O Sistema de Gestão deverá gerar relatórios para orientar as ações pedagógicas nas escolas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.5	C2: Estabelecimentos de EI (próprios e conveniados) que cumpram com os parâmetros básicos de qualidade, computados através das escalas de observação ITERS (Infant and Toddler Environmental Rating Scale) (creche) e ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) (preescolar)	Percentual	0.00	2018	P	0.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Monitoramento da Qualidade da Educação Infantil

**Observations:** A linha de base e as metas somente serão calculadas depois da primeira coleta de dados deste Sistema, que será desenvolvido com recursos do Projeto.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.6	C2: Alunos da rede municipal que obtiveram aprendizado adequado em Língua Portuguesa - 5º ano de EF	Percentual	34.00	2013	P	42.00
					P(a)	42.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Taxa calculada pelo Movimento Todos pela Educação a partir de dados da Prova Brasil.

**Observations:** Bial.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.7	C2: Alunos da rede municipal que obtiveram aprendizado adequado em Matemática - 5º ano de EF	Percentual	26.00	2013	P	36.00
					P(a)	36.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Taxa calculada pelo Movimento Todos pela Educação a partir de dados da Prova Brasil.

**Observations:** Bial.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente 1. Expansão da cobertura e melhoria da infraestrutura da educação básica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
1.1	Produto 1: Novas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) em funcionamento	EMEI	P		24		24,646,370
			P(a)		24		24,646,370
			A		0		0
1.2	Produto 2: Novas Escolas Municipais de Educação Fundamental (EMEF) de tempo integral em funcionamento	EMEF	P		4		14,173,920
			P(a)		4		14,173,920
			A		0		0
1.3	Produto 3: EMEI e EMEF ampliadas	EMEI/EMEF	P		22		20,626,120
			P(a)		22		20,626,120
			A		0		0
1.4	Produto 4: EMEI, EMEF e estabelecimentos conveniados reformados	EMEI/EMEF	P		117		63,031,910
			P(a)		117		63,031,910
			A		0		0

#### Component Nbr. 2 Componente 2: Gestão da qualidade da Educação

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
2.1	Produto 5: Documento da nova proposta pedagógica/curricular para a Educação Básica integral, com normas e plano de implementação aprovados	Proposta Pedagógica	P		1		386,330
			P(a)		1		386,330
			A		0		0
2.2	Produto 6: Documento do novo marco regulatório municipal para a oferta conveniada em EI e EF elaborado, com normas e plano de implementação aprovados	Marco Regulatório	P		1		3,750,000
			P(a)		1		3,750,000
			A		0		0
2.3	Produto 7: Documento da nova política de recursos humanos para a seleção, contratação, estágio probatório, avaliação e permanência de professores e gestores formulada, com normas para regulamentação e plano de implementação aprovados	Documento de Consultoria	P		1		252,000
			P(a)		1		252,000
			A		0		0
2.4	Produto 8: Profissionais da Educação (Professores e Diretores) que recebem formação continuada baseada na nova proposta pedagógica/curricular capacitados	Profissionais Capacitados	P		14,355		2,678,380
			P(a)		14,355		2,678,380
			A		0		0
2.5	Produto 9: Sistema de gestão educativa para a melhoria do aprendizado formulado, com indicadores de monitoramento definidos (EI e EF) (SIES, SADEPA e Monitoramento da Qualidade de EI) em funcionamento	Sistema	P		1		6,913,930
			P(a)		1		6,913,930
			A		0		0
2.6	Produto 10: Estudantes atendidos em educação integral	Students (#)	P		37,000		20,056,440
			P(a)		37,000		20,056,440
			A		0		0

#### Other Cost

	Administração do Projeto (equipe, gastos operativos, bens para UGP)	P				5,084,600
		P(a)				5,084,600
		A				0

#### Total Cost

	Total Cost	P				161,600,000
		P(a)				161,600,000
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section