

PMR Operational Report

Operation Number	CH-L1081	Chief of Operations Validation Date	03/16/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/19/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/20/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen Education Sector Management	Loan Number	3629/OC-CH
Executing Agency	Ministerio de Educación de Chile	Sector/Subsector	ED-PRI - EDUCATION-PRIMARY EDUCATION
Team Leader	JAIMOVICH, ANALIA VERONICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	CHILE
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1081	50,000,000	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Programa de Fortalecimiento de la gestión del sector educativo

Observation: (a) La tendencia reciente ha sido un aumento interanual promedio de 3 puntos porcentuales en el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente en escuelas públicas (MINEDUC, 2015). La meta del programa es detener dicha tendencia creciente. No se esperan cambios de mayor envergadura dentro de los 4 años del programa, debido a que los efectos de cambios institucionales solo se observan en el mediano plazo (McKinsey, 2010, Slavin et al, 2013).; (b) La evaluación de impacto del programa proveerá la información comparando el grupo de tratamiento (los primeros 6 territorios con la nueva institucionalidad) con el grupo control; (c) El SIMCE es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación por el cual se aplican exámenes estandarizados anualmente en las asignaturas de lengua y matemática, entre otras. Los estudiantes clasificados en el nivel insuficiente no logran demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y habilidades más elementales estipulados en el currículum para el nivel evaluado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.0	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de lectura de 4o básico	%	44.40	2013	P	44.40	44.40
					P(a)	44.40	
					A		

Details

Means of verification: datos administrativos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de matemática de 4o básico	%	53.50	2013	P	53.30	53.50
					P(a)	53.30	
					A		

Details

Means of verification: datos administrativos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.2	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de lectura de 2o de media	%	63.60	2013	P	63.60	63.60
					P(a)	63.60	
					A		

Details

Means of verification: datos administrativos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de matemática de 2o de media	%	67.40	2013	P	67.40		67.40
					P(a)	67.40		
					A			
Details								
Means of verification: datos administrativos								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.4	Porcentaje de niños inscriptos en 1er grado de educación básica que están matriculados en escuelas públicas	%	40.20	2015	P	40.20		40.20
					P(a)	40.20		
					A			
Details								
Means of verification: datos administrativos								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Programa de fortalecimiento de la gestion del sector educativo

Observation: Se considera que un director de SLE está utilizando herramientas de gestión local cuando utiliza al menos uno de los instrumentos desarrollados en el componente II (liderazgo) para informar el desarrollo del plan de mejoramiento a nivel local. Se considera el 100% de los directores de SLE. Fuente: Informe de monitoreo de la UINEP. Responsable: UINEP

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Número de directores de SLE que utilizan herramientas de gestión local	Teachers (#)	2015	P	0.00	6.00	9.00	16.00		31.00
				P(a)		0.00	0.00	31.00		31.00
				A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: datos administrativos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Número de directores de escuela que reciben soporte técnico-pedagógico desde el nivel local	Teachers (#)	2015	P	0.00	231.00	347.00	616.00		1,194.00
				P(a)		0.00	0.00	1,194.00		1,194.00
				A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: datos administrativos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.2	Número de estudiantes de educación básica beneficiados	Students (#)	2015	P	0.00	72,968.00	109,452.00	194,580.00		377,000.00
				P(a)		0.00	0.00	377,000.00		377,000.00
				A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: datos administrativos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	(a) girls				P	0.00	36,484.00	54,726.00	97,290.00		188,500.00
					P(a)		0.00	6,080.00	182,420.00		188,500.00
					A	0.00	0.00				0.00
	(b) boys				P	0.00	36,484.00	54,726.00	97,290.00		188,500.00
					P(a)		0.00	6,080.00	182,420.00		188,500.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	(b) boys				A	0.00	0.00				0.00
	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)			6,080.00	182,420.00		188,500.00
					A		0.00				
	Girls				P						
					P(a)			6,080.00	182,420.00		188,500.00
					A		0.00				
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						
	Men				P						
					P(a)						
					A						
	Post-secondary				P						
					P(a)						
					A						
	Pre-primary				P						
					P(a)						
					A						
	Primary				P						
					P(a)		0.00	12,160.00	364,840.00		377,000.00
					A		0.00				
	Secondary				P						
					P(a)						
					A						
	Women				P						
					P(a)						
					A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.3	Número de estudiantes de educación media beneficiados	Students (#)	0.00	2015	P	0.00	38,930.00	58,936.00	104,774.00		203,000.00
					P(a)		0.00	0.00	203,000.00		203,000.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: datos administrativos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	(a) girls				P	0.00	19,465.00	29,468.00	52,372.00		101,500.00
					P(a)		0.00	3,250.00	98,250.00		101,500.00
					A	0.00	0.00				0.00
	(b) boys				P	0.00	19,465.00	29,468.00	52,372.00		101,500.00
					P(a)		0.00	3,250.00	98,250.00		101,500.00
					A	0.00	0.00				0.00
	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)		0.00	3,250.00	98,250.00		101,500.00
					A		0.00				
	Girls				P						
					P(a)		0.00	3,250.00	98,250.00		101,500.00
					A		0.00				
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						
	Men				P						
					P(a)						
					A						
	Post-secondary				P						
					P(a)						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Post-secondary				A						
	Pre-primary				P						
					P(a)						
					A						
	Primary				P						
					P(a)						
					A						
	Secondary				P						
					P(a)		0.00	6,500.00	196,500.00		203,000.00
					A		0.00				
	Women				P						
					P(a)						
					A						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP	docto	P		1		232,896
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.2	Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP	cupos	P	46	146	92,000	292,000
			P(a)	0	146	0	292,000
			A	0	0	0	0
1.3	Plataformas de información y gestión	plataform	P		2		4,218,341
			P(a)		2		4,218,341
			A	0	0	0	55,697
1.4	Campañas comunicacionales	campaña	P	1	2	407,569	732,241
			P(a)	1	2	357,746	732,241
			A	1	2	0	374,495
1.5	Estrategia de gestión del cambio	estrategia	P		1		567,686
			P(a)		1		567,686
			A	0	0	0	0
1.6	Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP	paquete	P	50	146	126,566	341,006
			P(a)	0	146	0	341,006
			A	44	44	0	0
1.7	Contratación de personal en la UINEP/DEP	personas	P	46	184	1,882,975	7,367,781
			P(a)	0	184	0	7,367,781
			A	40	40	1,750,694	1,750,694
1.8	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública, incluyendo configuración de la DEP	docto	P		0		0
			P(a)	1	0	578,125	0
			A	0	0	0	0
1.9	Plataforma web para la educación pública	plataforma	P		0		0
			P(a)	1	1	475,813	19,532
			A	1	1	19,532	19,532
1.10	Documento sistematización consulta pública sobre estrategia nacional de educación pública	docto	P		0		0
			P(a)		1		178,935
			A	1	1	178,935	178,935
1.11	Documento diseño macroprocesos sistema de educación pública	docto	P		0		0
			P(a)		1		90,573
			A	1	1	90,573	90,573
1.12	Documentos estudios preliminares para el futuro desarrollo de plataformas de gestión e información	docto	P		0		0
			P(a)		7		469,800
			A	7	7	469,800	469,800

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública	docto	P	1	3	232,897	845,359
			P(a)	3	1	845,359	434,663
			A	1	1	434,663	434,663
2.2	Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio	territorio	P	6	31	6,253,679	18,038,654
			P(a)	1	31	1,042,280	18,038,654
			A	4	4	3,237,314	3,237,314
2.3	Cupos individuales de capacitación para personal local	cupos	P	642	3,317	1,868,996	10,139,301
			P(a)	0	3,317	0	9,748,700
			A	236	236	287,284	287,284
2.4	Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales	oficinas	P	6	31	1,698,692	7,909,910
			P(a)	0	31	0	7,909,910
			A	0	0	0	0
2.5	Campañas comunicacionales a nivel territorio	territorio	P	6	31	807,860	3,958,515
			P(a)	0	31		3,958,515
			A	4	4	0	0
2.6	Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio	territorio	P	6	31	1,069,869	3,871,907
			P(a)	0	31		3,871,907
			A	0	0	0	0
2.7	Documento con diseño de modelo técnico pedagógico para un SLE	docto	P		0		0
			P(a)	1	1	621,829	15,602
			A	1	1	15,602	15,602
2.8	Producción (impresión) de material informativo sobre educación pública para los territorios	docto	P		0		0
			P(a)		1		8,790
			A	1	1	8,790	8,790
2.9	Seminarios de discusión y difusión de política de educación pública en territorios	seminarios	P		0		0
			P(a)		47		220,089
			A	47	47	220,089	220,089
2.10	Documento diseño perfiles de cargo de SLEs	docto	P		0		0
			P(a)		2		30,872
			A	2	2	30,872	30,872

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de una nueva institucionalidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública.	docto	P	1	3	252,911	694,322
			P(a)	1	3	157,992	694,322
			A	0	0	0	0
3.2	Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública	docto	P	1	2	113,539	200,875
			P(a)	1	2	93,750	200,875
			A	0	0	0	0
3.3	Plataforma integrada de gestión e información	plataform	P		1		1,500,000
			P(a)		1		1,500,000
			A	0	0	0	0
3.4	Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio	territorio	P	6	31	480,000	2,728,000
			P(a)	0	31	23,438	2,728,000
			A	0	0	0	0
3.5	Cupos en capacitaciones para personal del SAC	cupos	P	60	310	281,352	702,144
			P(a)		310		702,144
			A	0	0	0	0
3.6	Cupos en capacitaciones para supervisores DEG	cupos	P		0		0
			P(a)	60	0	57,813	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
4.1	Informes de evaluación de procesos del programa	docto	P	1	3	166,667	500,000
			P(a)	1	3	84,614	500,000
			A	0	0	0	0
4.2	Informes de evaluación de impacto del programa	docto	P		3		900,000
			P(a)		4		900,000
			A	1	1	0	0

Other Cost

	Administración, seguimiento y auditoría	P				4,259,062
		P(a)			350,659	4,259,062
		A			220,726	784,544

Total Cost

	Total Cost	P			15,735,572	70,000,000
		P(a)			4,689,418	70,000,000
		A			6,964,874	7,958,884

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública, incluyendo configuración de la DEP	Modify Output	Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP se reemplazó por producto 1.8. En esta oportunidad, producto 1.8 se reemplaza por producto 1.11. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública	Create Output	Producto nuevo. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento diseño macroprocesos sistema de educación pública	Create Output	Producto nuevo. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento diseño organizacional Dirección de Educación Pública (DEP)	Create Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 1.11.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento planificación estratégica DEP y SLE	Create Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 1.11.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento sistematización consulta pública sobre estrategia nacional de educación pública	Create Output	Producto nuevo. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documentos estudios preliminares para el futuro desarrollo de plataformas de gestión e información	Create Output	Producto nuevo. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Plataforma web para realización de consulta pública sobre estrategia nacional de educación pública	Create Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 1.9	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento análisis comparado internacional de estrategias de educación pública	Create Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 1.11	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública	Modify Output	Error de ingreso en la matriz. Output incluido en producto 1.10	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento diseño macroprocesos sistema de educación pública	Modify Output	Producto nuevo. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento diseño organizacional Dirección de Educación Pública (DEP)	Modify Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 1.11	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento sistematización consulta pública sobre estrategia nacional de educación pública	Modify Output	Producto nuevo desagregado de producto 1.8. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Plataforma web para realización de consulta pública sobre estrategia nacional de educación pública	Modify Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 1.9	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento análisis comparado internacional de estrategias de educación pública	Modify Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 1.11	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento planificación estratégica DEP y SLE	Modify Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 1.11	03/14/2018	12/31/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Documentos estudios preliminares para el futuro desarrollo de plataformas de gestión e información	Modify Output	Producto nuevo. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento diseño cursos de formación liderazgos intermedios	Create Output	Error de ingreso en la matriz. Output está incluido en producto 2.3.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento diseño perfiles de cargo de SLEs	Create Output	Nuevo output acordado con el ejecutor. Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Producción (impresión) de material informativo sobre educación pública para los territorios	Create Output	Producto 2.9 corresponde a Catálogos / Librillos producidos por la STEP para los SLE (Barrancas, Huasco, Araucanía, Puerto Cordillera). Nuevo output acordado con el ejecutor. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Seminarios de discusión y difusión de política de educación pública en territorios	Create Output	Producto 2.9 corresponde a nuevo output acordado con el ejecutor: talleres/seminarios desarrollados por la AChM en el marco del convenio suscrito con el Ministerio. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Cupos en capacitaciones para supervisores DEG	Modify Output	Se cancela el output por cambios en la planificación de la política de implementación de la reforma de educación pública. Este output no estaba considerado en la planificación original del programa. Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Informes de evaluación de impacto del programa	Modify Output	Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Contratación de personal en la UINEP/DEP	Modify Output	Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública, incluyendo configuración de la DEP	Modify Output	Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP se reemplazó por producto 1.8. En esta oportunidad, producto 1.8 se reemplaza por el producto 1.11, que incluye: Diseño de macroprocesos sistema educación pública, diseño organizacional DEP, planificación estratégica DEP y SLE.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento con diseño de modelo técnico pedagógico para un SLE	Modify Output	Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP	Modify Output	Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Cupos en capacitaciones para supervisores DEG	Modify Output	Se cancela el output por cambios en la planificación de la política de implementación de la reforma de educación pública. Este output no estaba considerado en la planificación original del programa. Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Plataforma web para la educación pública	Modify Output	Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Cupos individuales de capacitación para personal local	Modify Output	Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/14/2018	12/31/2017
Output	Documento diseño cursos de formación liderazgos intermedios	Delete Output	Se corrige error de ingreso en la matriz. Output esta incluido en output 2.3	03/15/2018	12/31/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Plataforma web para realizacion de consulta publica sobre estrategia nacional de educacion publica	Delete Output	Se corrige error de ingreso en la matriz. Output esta incluido en output 1.9.	03/15/2018	12/31/2017
Output	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública	Delete Output	Se corrige error de ingreso en la matriz. Output esta incluido en output 1.1012.	03/15/2018	12/31/2017
Output	Documento diseño organizacional Dirección de Educación Pública (DEP)	Delete Output	Se corrige error de ingreso en la matriz. Output esta incluido en output 1.11.	03/15/2018	12/31/2017
Output	Documento planificación estratégica DEP y SLE	Delete Output	Se corrige error de ingreso en la matriz. Output esta incluido en output 1.11.	03/15/2018	12/31/2017
Output	Documento análisis comparado internacional de estrategias de educación pública	Delete Output	Se corrige error de ingreso en la matriz. Output esta incluido en output 1.11	03/15/2018	12/31/2017
Output	Estudios apoyo proceso de instalacion SLEs	Create Output	Error de ingreso en la matriz. Output esta incluido en output 2.1.	03/15/2018	12/31/2017
Output	Estudios apoyo proceso de instalacion SLEs	Delete Output	Se corrige error de ingreso en la matriz. Output esta incluido en output 2.1.	03/15/2018	12/31/2017
Output	Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública	Modify Output	Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/15/2018	12/31/2017
Output	Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública	Modify Output	Cronograma de implementación en la ley varió en relación al cronograma previsto al momento de diseño del préstamo, situación que modifica el avance anual esperado de resultados. Se modifica el valor del output para reflejar proyecciones de actividades acordadas con el ejecutor.	03/15/2018	12/31/2017
Impact	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de lectura de 4o básico	Modify Impact Indicator	Se agrega medio de verificacion	03/16/2018	12/31/2017
Impact	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de matemática de 4o básico	Modify Impact Indicator	Se agrega medio de verificacion	03/16/2018	12/31/2017
Impact	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de lectura de 2o de media	Modify Impact Indicator	Se agrega medio de verificacion	03/16/2018	12/31/2017
Impact	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de matemática de 2o de media	Modify Impact Indicator	Se agrega medio de verificacion	03/16/2018	12/31/2017
Impact	Porcentaje de niños inscritos en 1er grado de educación básica que están matriculados en escuelas públicas	Modify Impact Indicator	Se agrega medio de verificacion	03/16/2018	12/31/2017
Outcome	Número de directores de SLE que utilizan herramientas de gestión local	Modify Outcome Indicator	Se agrega medio de verificacion	03/16/2018	12/31/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Número de directores de escuela que reciben soporte técnico-pedagógico desde el nivel local	Modify Outcome Indicator	Se agrega medio de verificacion	03/16/2018	12/31/2017
Outcome	Número de estudiantes de educación basica beneficiados	Modify Outcome Indicator	Se agrega medio de verificacion12	03/16/2018	12/31/2017
Outcome	Número de estudiantes de educación media beneficiados	Modify Outcome Indicator	Se agrega medio de verificacion	03/16/2018	12/31/2017