

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1135	Chief of Operations Validation Date	03/21/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/18/18
Last Update	03/18/18	Country Representative Validation Date	04/18/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Agricultural Public Management II	Loan Number	3800/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA	Sector/Subsector	AG-SAN - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	HINTZE, LUIS HERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1135	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	1,496,442.89	19.69%	6,103,557.11
Aggregated	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	1,496,442.89	19.69%	6,103,557.11

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay

Observation: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Valor de las exportaciones	Miles de U\$S	4,060.00	2015	P	4,400.00
					P(a)	4,400.00
					A	

Details

Means of verification: Uruguay XXI

Observations: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Impact Nbr. 1: Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias

Observation: Suma de mercados de carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de Uruguay	Número de Mercados	302.00	2015	P	312.00
					P(a)	312.00
					A	

Details

Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Suma de mercados de carne, lácteos y granos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos

Observation: Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.0	Costo de trámites por tonelada - Carne	U\$S	5.55	2015	P	2.78
					P(a)	2.78
					A	

Details

Means of verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.1	Costo de trámites por tonelada - Lácteos	U\$S	2.15	2015	P	1.07
					P(a)	1.07
					A	

Details

Means of verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

Observation: El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
1.0	Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)	Rubros	1.00	2015	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	

Details

Means of verification: VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI

Observations: El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
2.0	Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)	Número de notificaciones	6.00	2013	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	
Details						
Means of verification: Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)						
Observations: Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Mejora en la eficiencia del laboratorio

Observation: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.0	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos	Días	7.00	2015	P	3.00
					P(a)	3.00
					A	
Details						
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)						
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.1	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas	Días	10.00	2015	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	
Details						
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)						
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de los servicios provistos por el MGAP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
1.1	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Cantidad de Notificaciones ele	P	0	32,400	59,813	236,327
			P(a)	0	32,400	59,813	219,311.56
			A	0	0	74,285.94	74,285.94
1.2	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Domicilios electrónicos consti	P	0	10,000	49,075	178,305
			P(a)	0	10,000	49,075	150,244.33
			A	0	0	45,218.71	45,218.71
1.3	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	% de expedientes gestionados p	P	0	100	136,191	538,379
			P(a)	0	100	136,191	513,874.51
			A	0	0	143,174.48	143,174.48
1.4	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Oficinas clave	P	0	9	32,778	359,168
			P(a)	0	9	32,778	335,357.79
			A	0	0	33,172.03	33,172.03
1.5	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	% de trámites con gestión tota	P	23	83	142,420	935,309
			P(a)	23	83	142,420	1,011,660.83
			A	14	14	137,389.25	137,389.25
1.6	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Oficina construida y operanodo	P	0	1	57,522	710,471
			P(a)	0	1	57,522	978,685.6
			A	0	0	62,318.92	62,318.92
1.7	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Centros Administrativos	P	0	4	122,822	348,033
			P(a)	0	4	122,822	354,922.54
			A	0	0	126,246.42	126,246.42
1.8	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Funcionarios Capacitados por e	P	5	25	41,771	320,535
			P(a)	5	25	41,771	295,764.22
			A	5	5	27,000.46	27,000.46

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
2.1	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	% de avance en desarrollo e im	P	20	100	202,281	925,743
			P(a)	20	100	202,281	861,891.41
			A	20	20	180,157.85	180,157.85
2.2	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Laboratorios integrados al SIG	P	0	10	196,005	899,030
			P(a)	0	18	196,005	801,883.4
			A	0	0	133,497.86	133,497.86
2.3	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Grado de avance de obra y equi	P	0	100	108,005	724,030
			P(a)	0	100	108,005	878,506.1
			A	0	0	102,626.85	102,626.85
2.4	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	No. de sustancias	P	3	23	61,005	119,030
			P(a)	3	23	61,005	76,069.57
			A	3	3	51,684.03	51,684.03
2.5	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Protocolos aprobados	P	2	8	6,277	76,713
			P(a)	2	10	6,277	69,356.09
			A	0	0	6,008.06	6,008.06
2.6	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Reportes del observatorio	P	50	1,200	8,677	273,713
			P(a)	50	1,200	8,677	263,956.09
			A	50	50	6,008.06	6,008.06
2.7	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Reportes del observatorio	P	3	24	16,277	226,713
			P(a)	3	27	16,277	209,356.09
			A	3	3	6,008.06	6,008.06
2.8	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Barreras Sanitarias con sistem	P	0	3	6,277	598,758
			P(a)	0	10	6,277	591,400.65
			A	0	0	6,008.06	6,008.06

Other Cost

	Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías)	P			101,187	529,743
		P(a)			101,187	387,759.22
		A			77,224.65	77,224.65

Total Cost

	Total Cost	P			1,348,383	8,000,000
		P(a)			1,348,383	8,000,000
		A			1,218,029.69	1,218,029.69

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Modify Output	La Dirección de Servicios Veterinarios (DILAVE) del MGAP decidió expandir el sistema SIGLA de 10 a 18 laboratorios	03/05/2018	03/08/2018
Output	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Modify Output	El Ministerio llevó a cabo un relevamiento de las distintas cadenas productivas para ajustar esta meta. Por el tiempo que llevó no se pudo cumplir con la meta de 2017. Como resultado del mismo, se llegó a la conclusión de aumentar de 8 a 10 los protocolos que serán aprobados en el marco del programa	03/05/2018	03/08/2018
Output	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Modify Output	La meta original de este producto se estimó antes de la creación de la Dirección general de control de inocuidad alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Una vez creada esta oficina, asumieron sus autoridades y luego de estudiar las necesidades de implantación de barreras sanitarias con sistemas de barreras inteligentes, se concluyó que era necesario ubicarlos en más puntos de frontera. Si bien aumentó la meta física, no se necesitarán recursos adicionales, ya que existen distintos equipos de muy diverso costo y se extenderían los de menor costo.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Modify Output	Se ajustó la meta solo de 2018 de 3 a 6 informes, por se la cantidad promedio de informes preparados anualmente por el Observatorios	03/09/2018	03/08/2018
Output	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Modify Output	En el caso de la obra de Treinta y Tres, se definió incluir en la obra el laboratorio del MGAP de la ciudad de Treinta y Tres.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018
Output	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Modify Output	El ajuste de metas financieras fue realizado por la Unidad Ejecutora por disponer en esta etapa de información más precisa sobre los diversos procesos de adquisiciones.	03/09/2018	03/08/2018