

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1227	Chief of Operations Validation Date	10/16/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/10/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Deepen Fiscal Reform in Colombia II	Loan Number	4552/OC-CO
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	LOPEZ GHIO, RAMIRO ANDRES	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1227	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000
Aggregated	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Marco macroeconómico estable y resultado fiscal sostenible.

Observation: On track

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2019	EOP 2019
1.0	Resultado Fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC).	%	-2.40	2013	P	-4.00	-2.40	-2.40
					P(a)		-2.40	-2.40
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2019	EOP 2019
1.1	Deuda Pública Neta del GNC.	%	32.50	2013	P	42.50	42.20	42.20
					P(a)		42.20	42.20
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: I. Mejoras en la recaudación de impuestos, así como de su eficiencia

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
1.1	El valor del recaudo tributario total	%	14.80	2013	P	14.70		14.10	14.10
					P(a)			14.10	14.10
					A				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
1.1	Valor recaudado por la Gestión Efectiva por fiscalización	%	0.60	2013	P	0.60		1.00	1.00
					P(a)			1.00	1.00
					A				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 4: IV. Ahorros por mejoras en eficiencia en las compras públicas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
4.1	Diferencia entre el precio máximo definido en los acuerdos marco y el precio efectivamente pagado en las compras públicas en la tienda virtual de CCE.	%	0.00	2018	P		5.93	6.00	6.00
					P(a)			6.00	
					A				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
4.2	Valor de las compras públicas realizadas a través del SECOP II.	%	0.00	2018	P		0.50	0.70	0.70
					P(a)			0.70	0.70
					A				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 3: III. Mejora en la calidad de los proyectos de inversión presentados por las ET financiados por el SGR

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
3.1	Monto aprobado en proyectos de inversión financiados con SGR.	%	76.00	2012	P	74.00		78.00	78.00
					P(a)			78.00	78.00
					A				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
3.2	Proyectos de inversión del SGR en ejecución / Total proyectos aprobados por OCADs.	%	54.00	2014	P	86.00		89.00	89.00
					P(a)			89.00	89.00
					A				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: II. Ganancias en eficiencia por mejoras en el sistema aduanero

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
2.1	Tiempo de desaduanamiento en importaciones.	Horas	23.00	2013	P	21.00		20.00	20.00
					P(a)			20.00	20.00
					A				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 6: VI. Mejora en la gestión de empresas estatales del orden nacional

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
6.1	Empresas con participación estatal con patrimonios valorados y generadores de valor identificados.	Número	0.00	2018	P	36.00		30.00	30.00
					P(a)			30.00	30.00
					A				

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 5: V. Mejora del perfil de la deuda pública.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
5.1	Vida media de la Deuda Interna.	Años	5.10	2012	P	6.20		6.40
					P(a)		6.40	6.40
					A			

Details			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
5.2	Vida media de la Deuda Externa.	Años	10.80	2012	P	11.90		11.10
					P(a)		11.10	11.10
					A			

Details			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2019	EOP 2019
5.3	Composición de la Deuda Pública en Moneda Extranjera.	%	28.00	2012	P	33.90		32.00
					P(a)		32.00	32.00
					A			

Details			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente II. Fortalecer la gestión y recaudación de ingresos tributarios y aduaneros

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2018	EOP 2019
1.1	Ley de reforma tributaria estructural aprobada.	Ley	P	1
			P(a)	0
			A	1
1.2	Decretos reglamentarios de la reforma tributaria, sobre aspectos del régimen de precios de transferencia y de los informes para transmisión de información emitidos.	Decreto	P	3
			P(a)	0
			A	3
1.3	Publicación de la OCDE sobre el cumplimiento de los estándares en materia de manejo confidencial de la información para efectos de intercambio de Información.	Publicación Web	P	1
			P(a)	0
			A	1
1.4	Ley de licores aprobada.	Ley	P	1
			P(a)	0
			A	1
1.5	CONPES de Política de Catastro Multipropósito aprobado.	Documento CONPES	P	1
			P(a)	0
			A	1
1.6	Decreto reglamentario del impuesto al cigarrillo y el tabaco emitido.	Decretos	P	1
			P(a)	0
			A	1
1.7	Informe del Plan Piloto para la masificación del uso de la factura electrónica presentado.	Informe	P	1
			P(a)	0
			A	1
1.8	Decreto de regulación aduanera (Estatuto Aduanero) emitido.	Decreto	P	1
			P(a)	0
			A	1
1.9	Resoluciones reglamentarias del Estatuto Aduanero emitidas.	Resolución	P	4
			P(a)	0
			A	4
1.10	Informe sobre la implementación y operación del módulo de desaduanamiento del sistema de gestión de riesgo aduanero.	Informe	P	1
			P(a)	0
			A	1
1.11	Decreto autorizando la contratación de auditores fiscales emitido.	Decreto	P	1
			P(a)	0
			A	1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente III. Mejora la eficiencia del gasto público

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2018	EOP 2019
2.1	Decreto para la creación de la Dirección del Sistema General de Regalías en el DNP emitido.	Decreto	P	1
			P(a)	0
			A	1
2.2	CONPES de Estandarización de proyectos aprobado.	Documento CONPES	P	1
			P(a)	0
			A	1
2.3	Documento Marco del programa de Fortalecimiento de Capacidades de Estructuración de Proyectos a los entes territoriales, Metodología del DNP de estandarización de proyectos de inversión y Guía de operación de la Red de Estructuradores SGR, publicados.	Documento	P	3
			P(a)	0
			A	3
2.4	Documento CONPES de Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto en Bolívar y Sucre aprobado.	Documento CONPES	P	1
			P(a)	0
			A	1
2.5	Acto Legislativo para modificar el SRG aprobado.	Acto Legislativo	P	1
			P(a)	0
			A	1
2.6	Decreto reglamentario del Acto Legislativo que modifica el SGR emitido.	Decreto	P	1
			P(a)	0
			A	1
2.7	Informes de las Líneas base para la evaluación de impacto del SGR en los Fondos de Desarrollo Regional (FDR), Compensación Regional (CR) y de Ciencia y Tecnología (CTI), publicados.	Informe	P	2
			P(a)	0
			A	2
2.8	Acuerdo de la Comisión Rectora de Regalías para la inclusión del Sistema de Evaluación por Puntajes (SEP) en el SGR aprobado.	Acuerdo	P	1
			P(a)	0
			A	1
2.9	Decreto que modifica aspectos del ciclo de proyectos de inversión del SGR emitido.	Decreto	P	1
			P(a)	0
			A	1
2.10	Reporte de los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente a través del SECOP II publicado.	Reporte	P	1
			P(a)	0
			A	1
2.11	Nuevos acuerdos marco de precios aprobados.	Acuerdo marco de precios	P	5
			P(a)	0
			A	5

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente IV. Mejora en la gestión de deuda pública, incluidos los pasivos contingentes.

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2018	EOP 2019
3.1	Informe sobre los avances a partir de la implementación de la Nueva Estrategia de Gestión de Deuda entregado.	Informe	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.2	Contratos de APP firmados posteriormente a la adopción del Contrato Marco cumpliendo con las medidas de mitigación de riesgo establecidas.	Contratos APP	P	7
			P(a)	0
			A	7
3.3	Certificación sobre la planta de personal y presupuesto asignado para el funcionamiento de la Subdirección de Asociaciones Público-Privadas del MH.	Certificación	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.4	Informe sobre los avances derivados de la implementación de la Estrategia de política de gestión financiera pública para mitigar los riesgos fiscales por desastres naturales entregado.	Informe	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.5	Publicaciones web sobre los instrumentos de planificación para la Gestión de Desastres y Guía para el aseguramiento de los bienes inmuebles públicos ante la ocurrencia de desastres naturales.	Publicación web	P	2
			P(a)	0
			A	2
3.6	Acuerdo marco de intermediarios de seguros publicado.	Acuerdo marco	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.7	Decretos para la creación de la Dirección de Participaciones Estatales, para la movilización de activos, planes de enajenación onerosa y enajenación de participaciones minoritarias, y para la creación de la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos, emitidos.	Decreto	P	3
			P(a)	0
			A	3
3.8	Documento CONPES de la Política de Propiedad de Empresas Estatales del Orden Nacional aprobado.	Documento CONPES	P	1
			P(a)	0
			A	1

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section