

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1023	Chief of Operations Validation Date	10/02/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	My School is Making Progress	Loan Number	2018/OC-GU, 2018/OC-GU-1, 2018/OC-GU-2, 2018/OC-GU-3
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION DE GUATEMALA	Sector/Subsector	ED - EDUCATION
Team Leader	MARTINEZ, ERNESTO	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	GUATEMALA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1023	150,000,000	148,623,782.22	0	0	150,000,000	148,623,782.22	148,623,782.22	100.00%	0
Aggregated	150,000,000	148,623,782.22	0	0	150,000,000	148,623,782.22	148,623,782.22	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Calidad de la educación preprimaria y primaria en Guatemala mejorada.

Observation: El PDL no previó una evaluación de impacto. La Línea de Base no estuvo disponible y por lo tanto, no se ha podido establecer una atribución de los resultados al Programa. Los datos son de nivel nacional y según disponibilidad a la fecha (2016). En el caso de aprendizajes, no se aplican pruebas nacionales desde 2014 para primaria, lo que impide completar la información.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Cobertura neta de preprimaria (5 y 6 años) en los 166 municipios focalizados	Tasa	0.39	2011	P		0.65
					P(a)		0.52
					A	0.47	0.47

Details

Means of verification: Construcción de nuevas escuelas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Incorporación en edad apropiada (7 años o menor) a la primaria en los 166 municipios focalizados	Tasa	0.84	2011	P		0.89
					P(a)		0.88
					A	0.54	0.54

Details

Means of verification: Registros administrativos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Promoción anual de 1° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.68	2011	P		0.80
					P(a)		0.75
					A	0.74	0.74

Details

Means of verification: Registros administrativos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Promoción anual de 2° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.77	2011	P		0.80
					P(a)		0.80
					A	0.80	0.80

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details							
Means of verification: Registros administrativos							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.5	Promoción anual de 3º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.82	2011	P		0.80
					P(a)		0.84
					A	0.85	0.85
Details							
Means of verification: Registros administrativos							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.6	Deserción de 1º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.07	2011	P		0.05
					P(a)		0.05
					A	0.05	0.05
Details							
Means of verification: Registros administrativos							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.7	Deserción de 2º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.04	2011	P		0.03
					P(a)		0.03
					A	0.03	0.03
Details							
Means of verification: Registros administrativos							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.8	Logro en las pruebas en competencias básicas de lectoescritura y matemática en 1º y 3º grado en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/12)	Porcentaje	0.00	2014	P		60.00
					P(a)		5.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.8	Logro en las pruebas en competencias básicas de lectoescritura y matemática en 1° y 3° grado en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/12)	Porcentaje	0.00	2014	A	0.00	0.00
-----	---	------------	------	------	---	------	------

Details

Means of verification: Registro de las pruebas evaluadas

Observations: Esta meta se levantará en el 2012

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.9	Docentes con dominio del idioma de la comunidad trabajando en los tres primeros grados de la primaria en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/13)	Porcentaje	0.00	2013	P	45.00
					P(a)	20.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Registros administrativos

Observations: Esta meta se levantará en el 2013

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.10	Tiempo de clase efectivos en las escuelas de los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/2013)	Dias	132.00	2013	P	132.00
					P(a)	180.00
					A	183.00

Details

Means of verification: Reporte de maestros de días impartidos de clase

Observations: Esta meta se levantará en 2013

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.11	Niños y niñas beneficiados por la rehabilitación de escuelas y calidad educativa	Students (#)	0.00	2011	P	48,000.00
					P(a)	48,000.00
					A	3,638,202.00

Details

Means of verification: Informes de matriculación

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity			No	
	Boys				P			
					P(a)	24,000.00	24,000.00	
					A	1,819,101.00	1,819,101.00	
	Girls				P			
					P(a)	24,000.00	24,000.00	
					A	1,819,101.00	1,819,101.00	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018	
1.12	Deserción de 3er grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.04	2011	P			
					P(a)		0.03	
					A	0.03	0.03	
Details								
Means of verification: Registros administrativos								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity			No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento de la infraestructura escolar

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	Construcción, reparación, ampliación y equipamiento de otros niveles educativos.	Escuelas	P		5		10,000,000
			P(a)	2	12	157,222	2,831,412
			A	2	12	157,222	2,831,412
1.2	Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones mayores - Emergencia)	Escuelas	P		0		0
			P(a)	27	142	1,652,721	16,717,450
			A	30	145	772,420.29	15,837,149.29
1.3	Aulas dotadas con mobiliario escolar	Aulas	P		0		0
			P(a)	1,190	2,078	2,089,693	3,557,074
			A	1,357	2,245	2,056,387.79	3,523,768.79
1.4	Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones menores - OPF)	Escuelas	P		0		0
			P(a)	165	3,587	0	25,049,974
			A	183	3,605	0	25,049,974
1.5	Escuelas de preprimaria y primaria, con aulas reparadas y/o nuevas	Escuelas	P		0		0
			P(a)	3	88	1,572,926	8,048,104
			A	3	88	1,103,533.32	7,578,711.32
1.6	Aulas construidas de preprimaria y primaria, mediante módulos prefabricados	Aulas	P		0		0
			P(a)	625	743	13,748,527	16,298,294
			A	725	843	15,871,783.99	18,421,550.99
1.7	Escuelas de preprimaria y primaria con remozamientos	Escuelas	P		0		0
			P(a)	165	165	9,786,661	11,254,165
			A	164	164	10,883,263.17	12,350,767.17

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
2.1	Docentes de primer ciclo de primaria recibiendo capacitacion y acompañamiento en lectoescritura y matematicas en los 166 municipios focalizados.	Teachers (#)	P		11,000		13,721,209
			P(a)	0	19,584	0	927,227
			A	0	19,584	0	927,227
2.2	Escuelas monolingües y bilingües con bibliotecas escolaes en los 166 municipios focalizados.	Escuelas	P		27,800		18,298,862
			P(a)	13,266	27,800	521,270	39,147,708
			A	13,266	27,800	516,345.24	39,142,783.24
2.3	Desarrollo e implementacion de evaluaciones didácticas en lengua y matemáticas en los tres primeros grados de las escuelas de los 166 municipios focalizados realizadas periódicamente.	Evaluaciones	P		4		1,620,233
			P(a)	0	3	0	942,673
			A	0	3	0	942,673
2.4	Sistema de caracterizacion sociolingüística de 6000 escuelas rurales.	Escuelas	P		6,000		100,000
			P(a)	0	3,600	0	209,766
			A	0	3,600	0	209,766
2.5	Diseño del sistema de seguimiento para la asistencia docente y el cumplimiento del calendario escolar.	Sistema	P		1		40,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.6	Implementacion del piloto del sistema de seguimiento para la asistencia docente y el cumplimiento del calendario escolar, en 500 escuelas beneficiarias por el programa.	Escuelas	P		500		220,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.7	Implementacion del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	1,403,517
			A	0	1	0	1,403,517

Other Cost

	Adminstración del Programa	P				9,000,000
		P(a)			1,063,308	8,154,053
		A			1,170,987.82	8,261,732.82
	Gastos incurridos entre 2009 y 2012 que no pudieron asignarse en su momento debido a la naturaleza por resultados del programa	P				0
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				150,000,304
		P(a)			30,592,328	134,541,417
		A			32,531,943.62	136,481,032.62

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section