

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1071	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/03/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/02/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Future Entrepreneurs	<b>Loan Number</b>	2775/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	Agencia Nacional de Investigación e Innovación	<b>Sector/Subsector</b>	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
<b>Team Leader</b>	CRESPI, GUSTAVO ATILIO	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	URUGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1071	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00%	0
Aggregated	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	1. Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.	Miles Pesos	2,080,907.00	2012	P		1,059,765.00
					P(a)		2,288,997.00
					A		2,318,550.00

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Encuesta de Actividades de Innovación (EAI) Industria y Servicios ANII.

**Observations:** Para la línea de base se utilizó la EAI 2007-2009. Para la meta 2017 se utilizará la EAI 2016-2018. Como estimación preliminar en el 2017 se puede calcular la inversión directa en innovación realizada por los beneficiarios del programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Apoyo a la cultura de emprendimiento.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.1	1. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está emprendiendo o es dueño-gerente de un nuevo negocio por oportunidad.	Porcentaje	8.16	2010	P		9.15
					P(a)		9.15
					A	11.90	11.40

#### Details

**Means of verification:** Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.2	2. Porcentaje de mujeres en la población de 18 y 64 años que está emprendiendo o es dueño gerente de un nuevo negocio.	Porcentaje	8.69	2010	P		8.52
					P(a)		8.52
					A	10.00	11.35

#### Details

**Means of verification:** Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.3	3. Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que considera que el emprendedorismo es una opción de carrera deseable.	Porcentaje	64.77	2010	P		70.50
					P(a)		70.50
					A	60.80	54.86

#### Details

**Means of verification:** Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
2.1	4. Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa.	Empresas	0.00	2012	P	10.00	50.00
					P(a)	10.00	50.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.1	4. Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa.	Empresas	0.00	2012	A	5.00		41.00
Details								
Means of verification: Fuente: Base de datos de empresas apoyadas e incubadas.								
Observations: Las empresas consideradas exitosas son las empresas apoyadas por el programa que logran al menos cuatro empleados, ventas anuales superiores a US\$30.000 y que realizan gastos en innovación.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
2.2	5. Inversión privada movilizada por el programa hacia emprendimientos.	Dólares	0.00	2012	P	600,000.00		1,000,000.00
					P(a)	600,000.00		1,000,000.00
					A	1,082,890.00		6,171,063.00
Details								
Means of verification: Fuente: Base de datos de las incubadoras.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 C.1. Apoyo a la cultura de emprendimiento

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
Output	Unit of Measure				
1.1	Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red Emprender.	Informe	P	40	301,600
			P(a)	81	412,435.21
			A	108	422,938
1.2	Personas sensibilizadas y capacitadas para emprender	personas	P	10,000	300,000
			P(a)	17,392	281,452.52
			A	21,624	288,650
1.3	Número de reuniones de la Red Emprender realizadas.	Reuniones	P	5	400,000
			P(a)	6	355,121.15
			A	6	352,271

#### Component Nbr. 2 C.2 Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
Output	Unit of Measure				
2.1	Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa.	Micro / small / medium enterpr	P	82	1,700,000
			P(a)	128	1,663,785
			A	155	1,648,667
2.2	Número de proyectos de emprendedores del exterior apoyados para su instalación en Uruguay.	Proyectos financiados	P	20	1,200,000
			P(a)	21	942,807.43
			A	21	922,851
2.3	Número de proyectos de puesta en marcha y despegue empresarial financiados.	Proyectos financiados	P	108	3,000,000
			P(a)	211	3,899,721.03
			A	206	3,931,581
2.4	Número de proyectos de apoyo a la gestión de fondos de inversión financiados.	Proyectos financiados	P	4	400,000
			P(a)	6	349,470
			A	6	321,500

#### Other Cost

Administración, Monitoreo y Evaluación	P		400,000
	P(a)		106,598.65
	A		111,542

#### Total Cost

Total Cost	P		7,701,600
	P(a)		8,011,390.99
	A		8,000,000

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	1. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está emprendiendo o es dueño-gerente de un nuevo negocio por oportunidad.	Modify Outcome Indicator	The baseline was updated according the information provided by the last published version of the Global Monitoring Report 2017/2018. The GEM 2017/2018 re-estimates the time series back to 2006 (however changes are very marginal)	09/04/2018	09/04/2018
Outcome	2. Porcentaje de mujeres en la población de 18 y 64 años que está emprendiendo o es dueño gerente de un nuevo negocio.	Modify Outcome Indicator	The baseline was updated according the information provided by the last published version of the Global Monitoring Report 2017/2018. The GEM 2017/2018 re-estimates the time series back to 2006 (however changes are very marginal)	09/04/2018	09/04/2018
Outcome	3. Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que considera que el emprendedorismo es una opción de carrera deseable.	Modify Outcome Indicator	The baseline was updated according the information provided by the last published version of the Global Monitoring Report 2017/2018. The GEM 2017/2018 re-estimates the time series back to 2006 (however changes are very marginal)	09/04/2018	09/04/2018
Impact	1. Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.	Modify Impact Indicator	<p>Resulta necesario revisar la línea de base del indicador de impacto del programa. El indicador es "inversión total en actividades de innovación por empresas de menos de 5 años". La línea de base actual del programa corresponde al valor reportado para el 2009 según la Encuesta de Actividades de Innovación (EAI). Existen dos inconvenientes con esta línea de base: (a) corresponde a un año muy distante de aquel en el cual se empezó a ejecutar el programa en forma efectiva. En efecto, el programa se declaro elegible en diciembre de 2012 y empezó a ejecutar en el 2013 y (b) las EAI han mostrado que la inversión en actividades de innovación en empresas de menos de 5 años es altamente volátil año a año. Para evitar esto, se acordó que una mejor línea de base es tomar el acumulado de los tres años anteriores a la medición.</p> <p>En base a lo anterior se acuerda modificar la línea de base del indicador de impacto del programa reemplazando la inversión reportada en el 2009 (M\$1.009.300), por el acumulado 2010-2012, es decir el acumulado de los tres años previos al inicio del programa incluyendo el año de elegibilidad del programa, que es el 2012, monto que asciende a M\$2.318.550.</p> <p>De la misma forma se ajusto la meta EOP P(a) aplicando a la nueva línea de base la misma tasa de crecimiento que se aplicaba a la base anterior es decir un 10%.</p> <p>Finalmente se reporta como EOP A, el valor de la inversión acumulada de la EAI 2015 la cual reporta inversión para el periodo 2013-2015 que corresponde a los primeros 3 años de ejecución del programa. Este valor asciende a \$2.318.550.</p>	09/05/2018	09/04/2018