

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1157	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/28/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/29/19
<b>Last Update</b>	03/22/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/10/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for the Techonolgical Development of Mendoza	<b>Loan Number</b>	3169/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	<b>Sector/Subsector</b>	PS-PYM - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
<b>Team Leader</b>	CASABURI, GABRIEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	PROVINCIA DE MENDOZA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1157	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	31,653,098.36	63.31%	18,346,901.64
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>29,000,000</b>	<b>0</b>	<b>79,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>31,653,098.36</b>	<b>63.31%</b>	<b>18,346,901.64</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Aumento de la competitividad de la economía mendocina

**Observation:** Índice Provincial de Competitividad (IPC). El IPC es un algoritmo que agrupa en siete dimensiones o factores los determinantes claves para definir el grado de competitividad de una provincia: personas, empresas, infraestructura, gobierno, recursos naturales, innovación, ciencia y tecnología y resultados económicos. El IPC es elaborado en forma bianual por la Bolsa de Comercio de Córdoba

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Aumento de la competitividad de la economía mendocina	Indice	2,589.00	2013	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Componente I: Mejorar la calidad y los costos de los servicios logísticos para favorecer la producción, el comercio y el turismo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa	US\$ por vehículo por kilómetro	0.70	2013	P		0.65
					P(a)		0.65
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.	Minutos por viaje por vehículo	52.40	2013	P		41.10
					P(a)		41.10
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 1:** Componente II: Promover la innovación y la incorporación de tecnología en el sector productivo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.0	Empresas alojadas en el parque de biotecnología y energía renovable.	Empresas	0.00	2013	P		11.00
					P(a)		10.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de empresas alojadas en el PB que se vinculan con organismos de ciencia y tecnología y universidades.	Porcentaje	0.00	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.3	Diferencia en la tasa de supervivencia de los emprendedores asistidos/apoyados por el Programa y los emprendedores del grupo de control	Porcentaje	0.00	2017	P		
					P(a)		15.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.5	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre productores beneficiarios de iniciativas locales de refuerzo de la competitividad y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Componente III: Mejorar las capacidades de la Provincia en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.0	Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje anua		2016	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.1	Proyectos que se convierten en anuncios de inversión dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje	8.00	2013	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.2	Empresas que reciben los servicios de ProMendoza para fomentar las exportaciones	Micro / small / medium enterprises (#)	1,000.00	2013	P		1,400.00
					P(a)		1,400.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.3	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de exportaciones entre empresas apoyadas por ProMendoza y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo al desarrollo logístico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	RPN82 terminada y habilitada	Unidad	P		1		51,400,000
			P(a)	0	1	2,300,000	51,400,000.64
			A	0	1	1,994,960.64	44,754,792.64
1.2	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Unidad	P		0		0
			P(a)	0	1	2,130,000	7,050,000
			A	0	0	0	24,377

## Component Nbr. 2 Componente II: Apoyo al desarrollo tecnológico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Parque Biotecnológico y de Energías Renovables (PBYER) operando.	Unidad	P	1	1	584,000	1,750,000
			P(a)		1	950,000	3,250,000
			A	0	0	0	45,130
2.2	Ecosistema emprendedor de Mendoza fortalecido	Unidad	P		0		0
			P(a)	40	40	2,110,495	3,749,999.75
			A	21	21	421,348.75	510,872.75
2.3	Sistema de Información para el Desarrollo Provincial	Sistema	P	1	1	150,000	300,000
			P(a)	0	1	400,000	750,001.2
			A	1	1	64,909.2	203,388.2
2.4	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Productores	P	50	200	150,000	450,000
			P(a)	20	60	239,125	754,447
			A	36	56	20,411	287,716
2.5	Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Proyectos	P	3	10	1,000,000	3,250,000
			P(a)	3	3	500,000	1,000,000
			A	0	0	0	0
2.6	Productores beneficiados a través de fideicomisos	Contratos de Mutuo suscriptos	P		0		0
			P(a)	15	15	2,250,000	6,256,009
			A	0	0	6,006,009	6,006,009

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Componente III: Apoyo a la internacionalización

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Sistemas informáticos de información y gestión, página web de la Fundación ProMendoza rediseñados.	Sistema	P		1		380,000
			P(a)	0	1	45,000	380,000
			A	0	0	0	0
3.2	Estrategia provincial de promoción de inversiones elaborada	Documento de la Estrategia	P		1		256,000
			P(a)	0	1	54,273	256,000
			A	0	1	4,291	94,018
3.3	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicos realizados.	Estudios	P		5		725,000
			P(a)	1	2	40,000	725,000
			A	0	0	0	0
3.4	Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Unidad	P		1		220,000
			P(a)	1	0	50,500	220,000
			A	0	0	0	4,360
3.5	Funcionarios de ProMendoza capacitados	Funcionarios	P		15		619,000
			P(a)	5	10	11,200	619,000
			A	0	3	0	151,925
3.6	Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Actividades	P	5	25	340,000	1,700,000
			P(a)	4	25	220,000	1,699,992
			A	7	20	245,256	483,206

#### Other Cost

	Administración, Auditoria y Evaluación.	P			730,000	3,650,000
		P(a)			452,000	3,650,000
		A			178,353	957,039
	Imprevistos	P				1,000,000
		P(a)				1,000,000
		A			0	0

#### Total Cost

	Total Cost	P			8,979,000	79,000,000
		P(a)			11,752,593	82,832,845.59
		A			8,935,538.59	53,595,229.59

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
	Ecosistema emprendedor de Mendoza fortalecido	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
	Estrategia provincial de promoción de inversiones elaborada	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicos realizados.	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
	Funcionarios de ProMendoza capacitados	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Physical P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
	Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
	Parque Biotecnológico y de Energías Renovables (PBYER) operando.	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
	Productores beneficiados a través de fideicomisos	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
	Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical	MCORAGGIO	03/15/2019



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Historical Actual		
				Modify Physical P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
	RPN82 terminada y habilitada	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
	Sistema de Información para el Desarrollo Provincial	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MCORAGGIO	03/15/2019
	Sistemas informáticos de información y gestión, página web de la Fundación ProMendoza rediseñados.	Se ajustan las metas conforme la información presentada por el Ejecutor en el informe semestral 2018-II (EZSHARE-673674560-91/92; I-CSC-CAR 336/2019).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	MCORAGGIO	03/15/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Legal aspects and public processes