

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1281	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/28/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/03/19
<b>Last Update</b>	03/19/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/10/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Productive Infrastructure Financing in Argentina	<b>Loan Number</b>	4502/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas	<b>Sector/Subsector</b>	FM-RSK - FINANCIAL MARKETS-RISK FINANCING
<b>Team Leader</b>	FONSECA, DANIEL FERNANDO	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1281	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	10,000,000
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	10,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Reducción de la brecha en infraestructura en Argentina

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	Puntaje del índice de logística (LPI)	Puntaje	2.86	2017	P	2.86	2.86	2.94	3.02	3.10	3.10
					P(a)	2.86	2.86	2.94	3.02	3.10	3.10
					A						

#### Details

**Means of verification:** Logistics Performance Index (Banco Mundial)

**Observations:** LPI es un índice que combina información cuantitativa y cualitativa, construido en base a encuestas globales realizadas a operadores expertos, y mide el desempeño a lo largo de las cadenas de abastecimiento logístico dentro de cada país.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.2	Índice de calidad general de la infraestructura	Puntaje	3.13	2017	P	3.13	3.13	3.29	3.47	3.65	3.65
					P(a)	3.13	3.13	3.29	3.47	3.65	3.65
					A						

#### Details

**Means of verification:** GCI (Foro Económico Mundial)

**Observations:** Esta serie recoge el estado general de la infraestructura para transporte, comunicaciones y energía desde el 1= extremadamente infradesarrollado, a 7= extenso y eficiente.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Aumento de la inversión privada en infraestructura

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.0	Participación privada en infraestructura en Argentina	Millones de US\$	96,739.00	2017	P	98,939.00	101,139.00	103,339.00	105,539.00	107,739.00	107,739.00
					P(a)	98,939.00	101,139.00	103,339.00	105,539.00	107,739.00	107,739.00
					A						
Details											
Means of verification: Private Participation in Infrastructure Database (Banco Mundial)											
Observations: Este indicador recoge la inversión privada en infraestructura para Argentina acumulada desde 1990. Las metas anuales y final corresponden a la agenda de inversión en infraestructura actual presentada recientemente por el Gobierno de Argentina (ver POD y Anexos).											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** RESULTADO 1: APALANCAMIENTO DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Inversión apalancada para proyectos de Infraestructura a través del programa.	Millones de US\$	0.00	2017	P	200.00	600.00	400.00	400.00	400.00		2,000.00
					P(a)	200.00	600.00	400.00	400.00	400.00		2,000.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Informes de UCP, MF

**Observations:** Mide la inversión apalancada para proyectos de integración a partir de las garantías concedidas con el programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** RESULTADO 2: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Ahorros en las tasas promedio de financiamiento de proyectos de corredores viales beneficiados con el programa.	Punto básico	0.00	2017	P	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
					P(a)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Informes de UCP, MF

**Observations:** Para los proyectos beneficiados con el programa con una garantía de hasta el 35% del monto total de la inversión, es la media de la diferencia entre la tasa de financiamiento del porcentaje garantizado de cada proyecto y la tasa de financiamiento del porcentaje sin garantizar.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Ahorros en las tasas promedio de financiamiento de proyectos de líneas de transmisión beneficiados con el programa.	Punto básico	0.00	2017	P	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
					P(a)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Informes de UCP, MF

**Observations:** Para los proyectos beneficiados con el programa con una garantía de hasta el 35% del monto total de la inversión, es la media de la diferencia entre la tasa de financiamiento del porcentaje garantizado de cada proyecto y la tasa de financiamiento del porcentaje sin garantizar.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Ahorros en las tasas promedio de financiamiento de proyectos de generación de energía renovable beneficiados con el programa.	Punto básico	0.00	2017	P	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
					P(a)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Informes de UCP, MF

**Observations:** Para los proyectos beneficiados con el programa con una garantía de hasta el 35% del monto total de la inversión, es la media de la diferencia entre la tasa de financiamiento del porcentaje garantizado de cada proyecto y la tasa de financiamiento del porcentaje sin garantizar.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Media de la diferencia entre la tasa promedio de financiamiento de proyectos de corredores viales beneficiados con el programa y la tasa de financiamiento de proyectos similares sin garantía.	Punto básico	0.00	2017	P	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					P(a)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Informes de UCP, MF

**Observations:** Mide la diferencia entre las tasas de financiación de proyectos con garantía proveniente del programa frente a las tasas de financiamiento de proyectos similares.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Media de la diferencia entre la tasa promedio de financiamiento de proyectos de líneas de transmisión beneficiados con el programa y la tasa de financiamiento de proyectos similares sin garantía.	Punto básico	0.00	2017	P	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					P(a)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Informes de UCP, MF

**Observations:** Mide la diferencia entre las tasas de financiación de proyectos con garantía proveniente del programa frente a las tasas de financiamiento de proyectos similares.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.5	Media de la diferencia entre la tasa promedio de financiamiento de proyectos de generación de energía renovable beneficiados con el programa y la tasa de financiamiento de proyectos similares sin	Punto básico	0.00	2017	P	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					P(a)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.5	garantía.	Punto básico	0.00	2017	A							
Details												
<b>Means of verification:</b> Informes de UCP, MF												
<b>Observations:</b> Mide la diferencia entre las tasas de financiación de proyectos con garantía proveniente del programa frente a las tasas de financiamiento de proyectos similares.												
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No					

**Outcome Nbr. 2:** .

**Observation:**

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (COSTO TOTAL=US\$10 MILLONES)

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
Output		Unit of Measure		EOP 2023	EOP 2023
1.1	Proyectos apoyados con el programa	Proyectos	P	4	10,000,000
			P(a)	4	10,000,000
			A	0	0

Total Cost

	Total Cost	P		10,000,000
		P(a)		10,000,000
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories