

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1111	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/19/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/05/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Pre-Investment for Development II	Loan Number	4715/BL-BO
Executing Agency	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	Sector/Subsector	RM-FIN - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Team Leader	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Estado Plurinacional de Bolivia		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1111	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos destinados a la inversión pública (IP) mediante la reducción de sobrecostos

Observation:

Observation:						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	(Monto de inversión final / monto de inversión inicial)-1	%	21.60	2017	P	21.60
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: RESULTADO 1: Incremento en el número de proyectos con preinversión revisada para certificación.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	Número de proyectos revisados para certificación por la DGPP/ Número de proyectos en etapa de preinversión (promedio 2015-2017)	%	2.47	2017	P	2.47
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: RESULTADO 2: Incremento de la eficacia en la asignación de recursos a preinversión

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	Monto de preinversión / monto estimado de inversión	%	1.90	2017	P	1.90
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: RESULTADO 3: Aumento del porcentaje de funcionarios públicos con conocimientos certificados en Preinversión

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.1	Número de entidades con funcionarios públicos certificados en preinversión / Número de entidades públicas con responsabilidades en IP	%	5.00	2017	P	5.00
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 – Fortalecimiento de los procesos de gestión de la preinversión y de la coordinación con el ciclo de IP

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	SISIN fortalecido:		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
1.2	Módulo (software) de registro de la preinversión desarrollado e implementado		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
1.3	Propuesta de interoperabilidad del sistema de registro y gestión de la preinversión con otros sistemas de información nacionales desarrollada e implementada		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
1.4	Plan piloto de evaluación de proyectos de diseñado e implementado		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
1.5	Sistema (software) de Gestión Estratégica de Activos Públicos diseñado		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
1.6	Informe con la metodología para la evaluación temprana de viabilidad socioeconómica de proyectos desarrollada e implementada		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
1.7	Plan Piloto utilizando la tecnología Building Información Modellings (BIM) diseñado e implementado		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
1.8	Informe con la metodología de análisis de brechas de inversión implementada		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2 – Apoyo a la financiación de la preinversión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Estudios de preinversión financiados		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
2.2	Base de datos de costos unitarios (software) de la preinversión desarrollada		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
2.3	Diseño del Fondo de Preinversión socializado		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3 – Mejora de las capacidades de gestión de la preinversión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.1	Estructura orgánica de la DGPP fortalecida		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.2	Estructura orgánica de la DGPP socializada		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.3	Metodologías y aspectos técnicos fortalecidos		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.4	Propuesta con ampliaciones del ITCP		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.5	Propuesta con ampliaciones del EDTP		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.6	Plan de capacitación en preinversión diseñado e implementado		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.7	Funcionarios que realizan pasantías con empresas privadas;		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.8	Propuesta con plan de capacitación en preinversión elaborada		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.9	Talleres de capacitación implementados.		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.10	Guías Técnicas de Preinversión elaboradas		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.11	Documento con los Proyectos tipo-modulares diseñados		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	
3.12	Informe con diagnóstico del análisis de género en la preinversión elaborado		P	0	
			P(a)	0	
			A	0	

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Legal aspects and public processes