

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1113	Chief of Operations Validation Date	05/15/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/15/19
Last Update	05/15/19	Country Representative Validation Date	05/15/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Land Regularization and Titling Program	Loan Number	3722/BL-BO
Executing Agency	Instituto Nacional de Reforma Agraria	Sector/Subsector	AG-ADM - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
Team Leader	LIMA, EIRIVELTHON SANTOS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>En vista que el Director Nacional del INRA y el Coordinador de Proyecto han sido destituidos desde hace 3 meses y a la fecha todavía no han sido remplazados, la mision solo sostuvo reuniones con el personal técnico del INRA enfocados en los avances en el tema de contrataciones de consultorías etc. que de hecho eran muy limitados.</p> <p>Como no hubo avances relevantes en la ejecución desde la última de supervisión anterior, los temas identificados siguen vigentes. Se resalta que no se recomiendan cambios a las acciones correctivas ya identificadas, hasta que el nuevo Director y Coordinador del Proyecto del INRA hayan sido nombrados y estén en posición de ratificar dichas acciones.</p>		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	24,920,531	41.53%	35,079,469
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	24,920,531	41.53%	35,079,469

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	US\$/año	801.00	2008	P	974.00	974.00
					P(a)	974.00	974.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 1: 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870.00	2008	P	1,075.00	1,075.00
					P(a)	1,075.00	1,075.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Aumento de la inversión Productiva

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215.00	2008	P				241.00	241.00
					P(a)				241.00	241.00
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Beneficiaries (#)	0.00	2019	P					
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00
					A	48,649.00	77,894.00			122,543.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Indigenous				P					
					P(a)					
					A					

Outcome Nbr. 1: 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

Observation: Medio de Verificación: Sistema de Monitoreo y Seguimiento del INRA

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P				7.00	7.00
					P(a)				7.00	7.00
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

Observation: Medio de Verificación: Sistema monitoreo y seguimiento del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.70	2016	P					25.00	25.00
					P(a)					25.00	25.00
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

Observation: Medio de verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.00	2016	P					3.00	3.00
					P(a)					3.00	3.00
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 4: 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DDDR

Observation: Medio de Verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.0	Oficinas del INRA y DDDR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	0.00	2016	P					100.00	100.00
					P(a)					100.00	100.00
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	230,000	1,300,000	15,000,000	74,938,787
			P(a)	160,000	1,270,267	18,860,000	74,938,787
			A	130,267	202,613	18,572,067	28,684,250.86
1.2	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P	410	900	30,000	70,000
			P(a)	200	900	15,500	70,000
			A	0	85	0	6,458.14
1.3	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P	1	1	60,000	150,000
			P(a)	1	1	30,000	150,000
			A	0	0	0	0
1.4	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P	50	160	50,000	150,000
			P(a)	32	160	30,000	150,000
			A	0	0	0	0
1.5	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P	1	1	32,000	50,000
			P(a)		1	50,000	50,000
			A	0	0	0	0
1.6	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P	1	1	21,600	21,600
			P(a)		1		21,600
			A	0	0	0	0
1.7	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P	300	900		86,400
			P(a)	0	900		86,400
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P	1	1	343,054	693,054
			P(a)		1	248,244	693,054
			A	0	0	430,605	675,415
2.2	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P	3	9	50,000	131,748
			P(a)		9	0	131,748
			A	0	0	0	0
2.3	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P	1	1	400,000	800,000
			P(a)		1	400,000	800,000
			A	0	0	0	0
2.4	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P		1	600,000	3,852,604
			P(a)		1		3,852,604
			A	0	0	0	0
2.5	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P	1	1	15,826	15,826
			P(a)	1	1	15,826	15,826
			A	0	0	0	0
2.6	Campañas de mantenimiento catastral.	Campañas	P	1	5	120,000	600,000
			P(a)	1	5	152,011	600,000
			A	1	2	451,438	599,427
2.7	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P	1,500	5,000	550,000	1,900,000
			P(a)		5,000		1,900,000
			A	0	0	0	0
2.8	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P		3		6,044,172
			P(a)		3		6,044,172
			A	0	0	0	0
2.9	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P		1	950,000	2,376,514
			P(a)		1	350,000	2,376,514
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administración	P			2,000,000	7,239,295
	P(a)			2,561,058	7,239,295
	A			3,695,116	5,134,057.8
Monitoreo y evaluación	P			175,000	580,000
	P(a)			175,000	580,000
	A			0	0
Auditoría	P			60,000	300,000
	P(a)			60,000	300,000
	A			50,451	50,451

Total Cost

Total Cost	P			20,457,480	100,000,000
	P(a)			22,947,639	100,000,000
	A			23,199,677	35,150,059.8

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Beneficiarios con títulos de propiedad	Se actualizo la información, según lo indicado por el organismo Ejecutor	Create Outcome Indicator	N/A	LMIRANDA	04/26/2019
	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Se actualizo la información, según lo indicado por el organismo Ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify Indicator name	LMIRANDA	04/26/2019
Outcome indicator	Beneficiarios con títulos de propiedad		Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	LMIRANDA	04/26/2019
	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Se actualizo la información, según lo indicado por el organismo Ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	GINAP	05/14/2019
Output	Campañas de mantenimiento catastral.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	GINAP	03/18/2019
	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Luego de revisada la planificación de la Operación se reprogramo la ejecución.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019
						04/12/2019
	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019
	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019
	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	GINAP	03/18/2019
	Plan de gestión ambiental y social implementado		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019
	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019
	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Luego de revisada la planificación de la Operación se reprogramo la ejecución, en función a metas realistas de la Operación.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019
						03/18/2019
						03/18/2019
						03/18/2019
						04/12/2019
						04/12/2019
	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.		Modify Output	Modify Physical P(a) value	GINAP	03/18/2019
						03/18/2019
	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GINAP	03/18/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.		Modify Output	Modify Physical P(a) value	GINAP	03/18/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions