

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1343	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/26/19
<b>Last Update</b>	03/25/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/27/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Programs of Opportunities and Rights in the state of Rio Grande do Sul	<b>Loan Number</b>	3241/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	<b>Sector/Subsector</b>	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
<b>Team Leader</b>	SERRANO BERTHET, RODRIGO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1343	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	37,142,731	74.29%	12,857,269
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>56,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>37,142,731</b>	<b>74.29%</b>	<b>12,857,269</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.0	Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	0.00	2010	P			
					P(a)	3.00		3.00
					A			

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Municipal				P			
					P(a)	3.00		
					A			
	Subnational				P			
					P(a)	3.00		
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.1	Homicídios de jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	taxa anual pcmh	88.80	2010	P	84.00		75.50
					P(a)	84.00		75.50
					A			

#### Details

**Means of verification:** Ministério da Saúde: Datasus; Ministério da Justiça: Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública (SINESP)

**Observations:** O monitoramento deste e outros indicadores será realizado como parte da execução do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.3	Roubos cometidos por jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	porcentagem	62.00	2010	P	56.00		50.00
					P(a)	56.00		50.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** SSP-RS, por meio de relatórios da DEC/DGEO

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Observations:** A proporção se refere aos roubos cometido por jovens de 15 a 24 anos e que tiveram sua autoria esclarecida. Em 2010, houve um total de 1602 roubos.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Melhorar a inserção de jovens em situação de risco ao sistema educacional e ao mercado de trabalho

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
0.1	Jovens cursando o Ensino Médio que não abandonam a escola, nos territórios onde os professores são capacitados	Número	0.00	2010	P	8,900.00		13,500.00
					P(a)			
					A			

#### Details

**Means of verification:** SJDH-RS

**Observations:** Este indicador refere-se aos jovens que ainda não abandonaram a escola. A meta será alcançada por meio da capacitação de 216 professores por ano. Cada professor trabalhará com a média de 30 alunos por ano, com a meta de que nenhum deles abandone a escola.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
0.2	Jovens que completam o Ensino Fundamental por meio do programa de aceleração	Número	0.00	2010	P	1,200.00		4,800.00
					P(a)			
					A			

#### Details

**Means of verification:** SJDH-RS

**Observations:** Este indicador se refere aos jovens que já abandonaram a escola. Participarão 1.000 jovens por centro a partir do segundo ano.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
0.3	Jovens participantes do Programa em sua primeira experiência de trabalho formal	Número	0.00	2010	P	800.00		3,200.00
					P(a)			
					A			

#### Details

**Means of verification:** SJDH-RS

**Observations:** Os beneficiários são jovens em situações de risco para os quais a experiência de trabalho reduzirá a possibilidade de se vincularem a atividades criminosas. Para facilitar a inserção ao mercado de trabalho, 2.000 jovens dos Centros POD Juventude por ano r

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Incrementar a efetividade da polícia no âmbito local

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.1	Cumprimento das recomendações das reuniões comunitárias sobre o desempenho da polícia nos territórios atendidos pelo Programa	%	0.00	2010	P	100.00		100.00
					P(a)			
					A			

#### Details

**Means of verification:** Escritório de Projetos (SJDH-RS)

**Observations:** Este indicador é evidência da efetividade do cumprimento, por parte da polícia, das recomendações registradas nas atas das reuniões mensais de coordenação com a comunidade.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Reduzir a taxa de reincidência da população jovem em conflito com a lei

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
2.0	Reincidência de adolescentes egressos da FASE que completaram um ano e meio de atendimento	Taxa	36.00	2010	P	32.00		25.00
					P(a)			
					A			

#### Details

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
2.1	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE durante pelo menos um ano e meio e que completaram o Ensino Fundamental	%	15.00	2010	P	70.00		100.00
					P(a)			
					A			

#### Details

**Means of verification:** FASE

**Observations:** Em 2010 existiam 880 adolescentes na FASE, dos quais 15% tinham o Ensino Fundamental concluído. Jovens só podem entrar na FASE até os 18 anos, mas podem cumprir medidas até os 21 anos.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
2.2	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE e completaram o curso de capacitação de jovem aprendiz	%	0.00	2010	P	60.00		80.00
					P(a)			
					A			

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details			
<b>Means of verification:</b> FASE			
<b>Observations:</b> Ainda não existe o programa de jovem aprendiz na FASE.			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 3:** Melhorar a articulação dos serviços de prevenção e controle do crime destinados aos jovens em situação de alto risco

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
3.1	Formulação por parte da SJDH-RS de políticas públicas de prevenção da violência juvenil usando dados do sistema integrado de distintos serviços de prevenção e controle do crime	número	0.00	2012	P			2.00
					P(a)			
					A			
Details								
Means of verification: SJDH-RS								
Observations: As novas políticas serão formuladas tendo em conta os resultados do tralho multidisciplinário, coordenado e articulado pelas distintas entidades que desenvolvem atividades nos territórios do Programa e que compartilham informação num sistema integrado. O P								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Prevenção social e situacional da violência

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Centros POD Juventude construídos, equipados e funcionando com uma oferta de serviços socioeducativos, de formação para o trabalho e de cultura, esportes e recreação para jovens de 15 a 24 anos	centros	P	3	6	3,900,000	9,000,000
			P(a)	4	6	7,250,000	13,900,000
			A	1	2	3,498,996.27	4,402,234.54
1.2	Professores das escolas nos territórios capacitados em ações destinadas à conclusão escolar do Ensino Médio	professores	P	356	1,780	175,000	1,000,000
			P(a)	479	1,780	200,000	700,000
			A	704	1,651	40,688	667,000
1.3	Programa de capacitação de jovens aprendizes e primeira experiência de trabalho formal	programas	P	7	21	600,000	1,600,000
			P(a)	7	27	500,000	1,300,000
			A	7	15	131,849	1,100,000
1.4	Programa de aceleração para completar o Ensino Fundamental	programas	P	7	21	1,200,000	3,300,000
			P(a)	7	28	1,350,000	1,200,000
			A	7	14	31,849	1,100,000
1.5	Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	bolsas	P	500	1,700	500,000	1,800,000
			P(a)	500	1,700	700,000	1,300,000
			A	274	730	7,907.49	285,968.96
1.6	Foros estabelecidos para coordenar e gestionar as redes sociais de atenção aos jovens de 15 a 24 anos no território	foros	P		6	215,000	900,000
			P(a)	0	6	408,518.5	900,000
			A	0	6	318,508.82	401,470.85
1.7	Espaços públicos reformados para permitir a acessibilidade a jovens com deficiências físicas nas comunidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão	espaços	P	1	6		1,000,000
			P(a)	3	6	300,000	300,000
			A	0	0	0	150,000

#### Component Nbr. 2 Eficácia policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Formação de efetivos policiais que atuarão em serviços de polícia comunitária em Alvorada, Porto Aelgre e Viamão	efetivos	P	300	1,200	180,000	850,000
			P(a)	200	1,356	240,000	850,000
			A	472	1,356	337,758.32	749,770.29
2.2	Sistema modernizado e integrado de gestão para a polícia, incluindo capacitação e formação para seu uso e em análise criminológica	sistema	P		1		1,400,000
			P(a)	0	1	314,672	1,330,000
			A	0	1	81,632.91	536,021.65
2.3	Bases comunitárias integradas com Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Conselhos Comunitários	bases	P		6		3,500,000
			P(a)	4	6	3,342,964	3,500,000
			A	2	3	1,261,013.15	1,418,049.15
2.4	Certificação do adequado funcionamento do controle interno da polícia nos territórios do Programa	certificação	P	2	9	50,000	250,000
			P(a)	2	9	40,000	320,000
			A	2	7	124,423.22	284,990.22

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Modernização do processo de ressocialização

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Construção e implementação de novos centros socioeducativos e reforma do centro de capacitação Padre Cacique em Porto Alegre	centros	P	1	4		21,700,000
			P(a)	1	5	9,778,673.17	21,773,018.36
			A	0	1	363,875.15	1,463,875.15
3.2	Sistema de planejamento estratégico e de gestão administrativa, orçamentária e financeira integrada em função de resultados	sistema	P		1		500,000
			P(a)	0	1	13,317.44	426,981.64
			A	0	1	13,299.08	426,981.64
3.3	Capacitação de servidores da FASE para preencher as lacunas de conhecimento e competências requeridas para o desenho e implementação dos Planos Individuais de Atenção	servidores	P	300	1,200	250,000	1,100,000
			P(a)	300	1,200	314,000	600,000
			A	0	647	2,578.37	413,621.53
3.4	Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	processo	P		1		700,000
			P(a)	1	2	350,000	1,200,000
			A	0	1	566,451.38	916,451.38
3.5	Sistemas de video-monitoramento em unidades da FASE	sistema	P		1		1,000,000
			P(a)	0	2		1,000,000
			A	0	2	0	1,000,000

## Component Nbr. 4 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
4.1	Elaboração de planos estratégicos e operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do Programa	planos	P	1	5		650,000
			P(a)	2	5	300,000	500,000
			A	0	0	0	218,499
4.2	Elaboração e implementação de um sistema de gestão de processos e monitoramento de atividades e produtos do Programa	sistema	P		1		1,400,000
			P(a)	0	1	200,000	1,050,000
			A	0	1	52,789.07	287,386.88
4.3	Elaboração e implementação de um sistema de monitoramento dos serviços de proteção aos direitos, por meio da implementação de uma central de denúncias (observatório)	sistema	P		1		650,000
			P(a)	1	1	300,000	650,000
			A	0	0	123,955.82	123,955.82
4.4	Seminários de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes do Programa	seminários	P	4	17	170,000	500,000
			P(a)	4	19	170,000	500,000
			A	4	15	98,211.31	297,992.78

## Component Nbr. 5 Gestão do Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
5.1	Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	Relatório	P	1	10	640,000	3,200,000
			P(a)	2	10	649,000	2,700,000
			A	2	7	200,192.51	2,103,279.55

## Total Cost

	Total Cost	P				7,880,000	56,000,000
		P(a)				26,721,145.11	56,000,000
		A				7,255,978.87	18,347,549.39



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	A meta financeira foi ajustada conforme prevista na alteração contratual nº 01.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	01/31/2019
	Bases comunitárias integradas com Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Conselhos Comunitários		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	01/31/2019
	Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	A meta financeira foi reduzida porque o alcance da meta será atendida com menos recursos que foram planejados originalmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/20/2019
	Capacitação de servidores da FASE para preencher as lacunas de conhecimento e competências requeridas para o desenho e implementação dos Planos Individuais de Atenção	A meta financeira foi alterada devido a transferência de recursos para o produto 3.4.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	01/31/2019
	Centros POD Juventude construídos, equipados e funcionando com uma oferta de serviços socioeducativos, de formação para o trabalho e de cultura, esportes e recreação para jovens de 15 a 24 anos	A meta financeira foi ajustada conforme prevista na alteração contratual nº 01.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/20/2019
	Certificação do adequado funcionamento do controle interno da polícia nos territórios do Programa	A meta financeira foi alterada para adequar o recurso necessário até o final do programa, recebendo recursos advindos do Produto 2.2.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						01/31/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	01/31/2019
	Construção e implementação de novos centros socioeducativos e reforma do centro de capacitação Padre Cacique em Porto Alegre	A meta física foi alterada devido a inclusão os 03 CASES novos, a Ampliação do CASE de Novo Hamburgo e a Reforma do CECONP. A meta financeira foi alterada devido à transferência de recursos do produto 3.2. para atingir a meta estabelecida.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	01/31/2019
	Elaboração de planos estratégicos e operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do Programa	A meta financeira foi ajustada conforme prevista na alteração contratual nº 01.	Modify Output	Modify Financial	KATIAS	01/31/2019

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Elaboração de planos estratégicos e operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do Programa	A meta financeira foi ajustada conforme prevista na alteração contratual nº 01.	Modify Output	P(a) value	KATIAS	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	01/31/2019
	Elaboração e implementação de um sistema de gestão de processos e monitoramento de atividades e produtos do Programa	A meta financeira foi ajustada conforme prevista na alteração contratual nº 01.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/21/2019
	Elaboração e implementação de um sistema de monitoramento dos serviços de proteção aos direitos, por meio da implementação de uma central de denúncias (observatório)		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
				Modify Physical P(a) value		01/31/2019
	Espaços públicos reformados para permitir a acessibilidade a jovens com deficiências físicas nas comunidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão	A meta financeira foi alterada devido a diminuição do recursos para este produto, tendo em vista que parte da realização desse produto está inserida nas obras do produto 1.1.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/20/2019
	Formação de efetivos policiais que atuarão em serviços de polícia comunitária em Alvorada, Porto Aelgre e Viamão	A meta foi alterada porque superou a entrega do produto previsto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
				Modify Physical P(a) value		01/31/2019
	Foros estabelecidos para coordenar e gestionar as redes sociais de atenção aos jovens de 15 a 24 anos no território		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
	Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	A meta financeira foi alterada devido à realocação de recursos advindos do produto 3.3 para atingir a meta estabelecida.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						01/31/2019
	Professores das escolas nos territórios capacitados em ações destinadas à conclusão escolar do Ensino Médio	A meta financeira foi reduzida porque o alcance da meta será atendida com menos recursos que foram planejados originalmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/20/2019
	Programa de aceleração para completar o Ensino Fundamental	As metas físicas e financeiras foram alteradas devido a extensão do prazo de execução do programa previsto na alteração contratual nr.1	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/20/2019

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Programa de aceleração para completar o Ensino Fundamental	As metas físicas e financeiras foram alteradas devido a extensão do prazo de execução do programa previsto na alteração contratual nr.1	Modify Output	Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/20/2019
	Programa de capacitação de jovens aprendizes e primeira experiência de trabalho formal	As metas físicas e financeiras foram alteradas devido a extensão do prazo de execução do programa previsto na alteração contratual nr.1	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/20/2019
	Seminários de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes do Programa	A meta física foi alterada devido a extensão do prazo de execução do programa previsto na alteração contratual nr.1	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	01/31/2019
		03/20/2019				
	Sistema de planejamento estratégico e de gestão administrativa, orçamentária e financeira integrada em função de resultados	A meta financeira foi ajustada devido a transferência de recursos para o produto 3.1. Meta considerada atingida com o alcance do ano de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
						03/21/2019
	Sistema modernizado e integrado de gestão para a polícia, incluindo capacitação e formação para seu uso e em análise criminológica	A meta financeira foi alterada para adequar o recurso necessário até o final do programa. Realizada transferência de recursos para o Produto 2.4.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	01/31/2019
03/21/2019						

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories