

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1126	Chief of Operations Validation Date	04/11/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	04/03/19	Country Representative Validation Date	04/29/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen the Public Investment System	Loan Number	2977/OC-CO
Executing Agency	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	Sector/Subsector	RM-DES - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Team Leader	ARISI, DIEGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1126	8,000,000	8,000,000	25,000,000	0	33,000,000	8,000,000	6,416,330.14	80.20%	1,583,669.86
Aggregated	8,000,000	8,000,000	25,000,000	0	33,000,000	8,000,000	6,416,330.14	80.20%	1,583,669.86

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar la transparencia en el uso de los recursos de inversión pública

Observation: fuente: Estadísticas de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública del DNP. La línea de base se compone por el número de visitas al Sistema General de Regalías (SGR) y al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2019
0.0	Número de visitas anuales a los sistemas de información en línea para los proyectos de inversión pública	Visitas	1,266,575.00	2012	P	4,051,414.00		4,051,414.00
					P(a)	4,051,414.00		4,051,414.00
					A			
Details								
Means of verification: Estadísticas de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública- DNP								
Observations: La línea de base se compone por el número de visitas al Sistema General de Regalías (SGR) y al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI). Al finalizar el programa, la información sobre proyectos de inversión se publicará en un sistema único denominado Mapa Inversiones. Los detalles que soportan las proyecciones estimadas para el incremento de visitas se encuentran en el Enlace Opcional 9.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Los recursos de inversión pública nacional financiados con recursos provenientes con regalías estarán sujetos a un monitoreo y seguimiento que facilite la toma de decisiones y que permita la identificación de alertas tempranas

Observation: Fuente: Subdirección Territorial y de Inversión Pública y Dirección de Regalías del DNP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2019
0.0	Porcentaje de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line	Porcentaje	0.00	2013	P	100.00		100.00
					P(a)	100.00		100.00
					A			

Details

Means of verification: No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line / No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías. Subdirección Territorial y de Inversión Pública- DNP / Sistemas DNP (<https://sgr.dnp.gov.co/>).

Observations: Aunque hoy en día hay información en la página del SGR, esta no es específica a ningún proyecto. Mapa Inversiones mostrara información sobre cada proyecto, no general, por lo que el valor de línea de base es 0%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2019
0.0	Porcentaje de proyectos aprobados financiados con SGR registrados en el SUIFP con información completa	Porcentaje	10.00	2013	P	80.00		80.00
					P(a)	80.00		80.00
					A			

Details

Means of verification: No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está completa / No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías DNP – Dirección de regalías

Observations: Por información completa se entiende que como mínimo está: (i) Ejecución financiera actualizada con corte a la normatividad establecida por el DNP. (ii) Ejecución física actualizada con corte a la normatividad establecida por el DNP. (iii) Proyectos georeferenciados (iv) Fotos de ejecución con corte a la normatividad establecida por el DNP. Datos de responsables actualizados de acuerdo a la normatividad establecida por el DNP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Reducción de los costos operativos y de transición vinculados al proceso de seguimiento de la inversión pública financiada con regalías

Observation: Fuente: Dirección de Regalías. Encuestas Secretarías de Planeación. Información Banco de Proyectos (SUIFP).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2019
0.0	Tiempo promedio que dedica un funcionario del DNP en solicitar, enviar y procesar información para el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías	Días	30.00	2013	P	25.00		25.00
					P(a)	25.00		25.00
					A			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: DNP. Encuesta a funcionarios Dirección de Regalías.

Observations: Se realizó una encuesta para estimar la línea de base. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10. Será necesario realizar una encuesta de seguimiento en 2017, para verificar la reducción en tiempos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2019
0.0	Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaría de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiado con recursos de regalías	Días	14.29	2013	P	11.00		11.00
					P(a)	11.00		11.00
					A			

Details

Means of verification: Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaria de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiados con recursos de regalías.

Observations: Se realizó una encuesta para estimar la línea de base. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10. Se estima que el tiempo establecido en la norma de 5 días hábiles se alcanzará en 2019. Sera necesario realizar un encuesta de seguimiento en 2017, para verificar la reducción en tiempos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2019
0.0	Tiempo promedio que tarda un proyecto desde la formulación (inscripción inicial en el SUIFP) hasta la aprobación	Días	40.47	2013	P	30.00		30.00
					P(a)	30.00		30.00
					A			

Details

Means of verification: DNP – Dirección de regalías. Información Banco de Proyectos (SUIFP). Decreto 1949-2012.

Observations: Actualmente la información del Banco de Proyectos no incluye el tiempo entre formulación e inscripción en el Banco de Proyectos. En la encuesta realizada a los actores del sistema se estimó que el tiempo de proceso es más alto y puede llegar a ser del doble de este valor. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10 . Será necesario realizar una encuesta de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la meta.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Diseño de una Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Análisis de procedimientos existentes y la elaboración de propuestas al marco regulatorio para el funcionamiento de la PII	Análisis	P		1		240,000
			P(a)	0.2	1	53,358.75	511,229.15
			A	0	0	49,616.21	288,507.32
1.2	Diseño, planificación, construcción y estabilización de la plataforma base de servicios y el módulo web de la nueva MGA	Herramienta Web	P		1		1,400,000
			P(a)	0	1		1,345,346.85
			A	0	1	0	1,345,346.85
1.3	Análisis del estado actual de sistemas de información, infraestructura tecnológica, bases de datos en utilización, recursos humanos y dimensionamiento de requerimientos	Análisis	P		1		840,000
			P(a)	0	1	0	103,844.81
			A	0	1	0	103,844.81
1.4	Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública diseñada	Plan	P		1		2,650,000
			P(a)	0	1	583,387.68	3,137,404.19
			A	0	1	0	2,368,255.29
1.5	Plan Organizacional para la gestión de contenido de la PII	Plan	P		1		220,000
			P(a)	1	1	345,078	55,784
			A	0	0	0	0
1.6	Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento e implementación de una estrategia de comunicaciones para MapalInversiones	Propuesta	P		1		220,000
			P(a)	1	1	306,176	60,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Implementación de la Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Implementación herramienta de visualización y georeferenciación de recursos y proyectos de inversión pública - MapalInversiones	Sistema	P		1		1,970,000
			P(a)	0	1	296,808.04	1,490,748
			A	0	1	0	1,300,443.85

Other Cost

	Auditoría Financiera		P				150,000
			P(a)			34,857.2	160,448.01
			A			22,192.66	102,641.46
	Administración, Supervisión y Evaluación		P				310,000
			P(a)			323,269.78	1,135,194.99
			A			195,566.66	815,400.88
	Módulo del Sistema General de Regalías (SGR) en la PII. Pilotos en entidades territoriales y un OCAD implementados. Asistencia técnica al diseño e implementación de la Plataforma. (Aporte Local)		P				25,000,000
			P(a)			25,000,000	25,000,000
			A			0	0

Total Cost

	Total Cost		P				33,000,000
			P(a)			26,942,935.45	33,000,000
			A			267,375.53	6,324,440.46

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Número de visitas anuales a los sistemas de información en línea para los proyectos de inversión pública	El indicador de impacto no tenía información en el campo de valor proyectado total - EOP P(a). Se incluye el valor, el cual es el mismo del campo Planeado - EOP, no hay variaciones en el valor original.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	GERARDORA	03/22/2019
Outcome	Porcentaje de proyectos aprobados financiados con SGR registrados en el SUIFP con información completa	El indicador de resultado no tenía información en el campo de valor proyectado total - EOP P(a). Se incluye el valor, el cual es el mismo del campo Planeado - EOP, no hay variaciones en el valor original.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	GERARDORA	03/22/2019
	Porcentaje de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line	El indicador de resultado no tenía información en el campo de valor proyectado total - EOP P(a). Se incluye el valor, el cual es el mismo del campo Planeado - EOP, no hay variaciones en el valor original.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	GERARDORA	03/22/2019
	Tiempo promedio que dedica un funcionario del DNP en solicitar, enviar y procesar información para el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías	El indicador de resultado no tenía información en el campo de valor proyectado total - EOP P(a). Se incluye el valor, el cual es el mismo del campo Planeado - EOP, no hay variaciones en el valor original.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	GERARDORA	03/22/2019
	Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaría de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiado con recursos de regalías	El indicador de resultado no tenía información en el campo de valor proyectado total - EOP P(a). Se incluye el valor, el cual es el mismo del campo Planeado - EOP, no hay variaciones en el valor original.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	GERARDORA	03/22/2019
	Tiempo promedio que tarda un proyecto desde la formulación (inscripción inicial en el SUIFP) hasta la aprobación	El indicador de resultado no tenía información en el campo de valor proyectado total - EOP P(a). Se incluye el valor, el cual es el mismo del campo Planeado - EOP, no hay variaciones en el valor original.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	GERARDORA	03/22/2019
Output	Análisis de procedimientos existentes y la elaboración de propuestas al marco regulatorio para el funcionamiento de la PII	El programa se extendió hasta el 31 de diciembre de 2019. Se ajusta en la MR el valor proyectado del Producto (1.1) para el año 2019. El nuevo valor proyectado para 2019 así como así como el nuevo valor proyectado total del producto se ingresa conforme al reporte del Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GERARDORA	03/21/2019
				Modify Physical Historical Actual	GERARDORA	04/02/2019
	Implementación herramienta de visualización y georeferenciación de recursos y proyectos de inversión pública - MapalInversiones	El programa se extendió hasta el 31 de diciembre de 2019. Se ajusta en la MR el valor proyectado del Producto (2.1) para el año 2019. El nuevo valor proyectado para 2019 así como así como el nuevo valor proyectado total del producto se ingresa conforme al reporte del Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2018. Se ajusta el valor de (A) reportado en 2015 para el Producto (2.1) . El valor que estaba ingresado era USD\$243.158,00 y el valor ajustado a reportar es de USD\$243.157,89. Se ajusta una diferencia de USD\$0,11 para que el valor del Componente 2 corresponda con el total disponible en la Categoría y en el total del Programa. El valor del componente 1 corresponde con lo reportado en los Estados Financieros del Programa.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GERARDORA	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	GERARDORA	03/21/2019 03/22/2019
	Plan Organizacional para la gestión de contenido de la PII		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GERARDORA	03/21/2019
	Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública diseñada	El programa se extendió hasta el 31 de diciembre de 2019. Se ajusta en la MR el valor proyectado del Producto (1.4) para el año 2019. El nuevo valor proyectado para 2019 así como así como el nuevo valor proyectado total del producto se ingresa conforme al reporte del Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2018. Se ajusta el valor de (A) reportado en 2015 para el Producto (1.4) . El valor que estaba ingresado era USD\$55.132,00 y el valor ajustado a reportar es de USD\$55.132,49. Se ajusta una diferencia de USD\$0,49 para que el valor del Componente 1 corresponda con el total disponible en la Categoría y en el total del Programa. El valor del componente 1 corresponde con lo reportado en los Estados	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GERARDORA	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	GERARDORA	03/21/2019 03/22/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública diseñada	Financieros del Programa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GERARDORA	03/22/2019
						03/22/2019
						03/22/2019
	Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento e implementación de una estrategia de comunicaciones para MapalInversiones	El programa se extendió hasta el 31 de diciembre de 2019. Se ajusta en la MR el valor proyectado del Producto (1.6) para el año 2019. El nuevo valor proyectado para 2019 así como así como el nuevo valor proyectado total del producto se ingresa conforme al reporte del Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GERARDORA	03/21/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Stakeholder Priorities