

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1230	Chief of Operations Validation Date	04/01/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/01/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	04/11/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROGRAM TO ENHANCE FISCAL CAPACITY FOR PUBLIC INVESTMENT	Loan Number	4670/OC-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1230	50,000,000	50,000,000	14,034,095	0	64,034,095	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	14,034,095	0	64,034,095	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumentar la IP con recursos provenientes de APP como % del PIB

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Stock de IP comprometida proveniente de APP / PIB	%	2,017.00	2019	P	1.90	1.90	2.00	2.20	2.40	2.40
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Informe del Balance presupuestario anual presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento de % de proyectos de APP estructurados con análisis de impacto fiscal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Número de proyectos APP estructurados con análisis de impacto fiscal / Total de proyectos APP	%	3.30	2017	P	33.30	50.00	50.00	75.00	100.00	100.00
					P(a)	33.30	50.00	50.00	75.00	100.00	
					A						
Details											
Means of verification: Informe anual de gestión de proyectos de APP del MEF											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 2: Aumento de % del monto de proyectos de APP nacionales estructurados y licitados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
2.0	Monto de proyectos APP nacionales estructurados y licitados / PIB	%	2.00	2017	P	2.00	2.00	2.30	2.70	3.00	3.00
					P(a)	2.00	2.00	2.30	2.70	3.00	3.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe anual de gestión de proyectos de APP del MEF											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 3: Aumentar el % del monto de inversión en proyectos de APP estructurados y licitados para los GAD

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
3.0	Monto de proyectos APP estructurados y licitados de GADs/ PIB	%	0.14	2017	P	0.14	0.14	0.25	0.40	0.57	0.57
					P(a)	0.14	0.14	0.25	0.40	0.57	0.57
					A						
Details											
Means of verification: Informe anual de gestión de la Unidad de APP del BDE											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de los instrumentos de gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
1.1	Modelo para la identificación, análisis y mitigación de riesgos de proyectos APP elaborado e implementado	Modelo	P	1	366,379
			P(a)	1	366,379
			A	0	0
1.2	Modelo optimizado de análisis de disponibilidad presupuestaria elaborado e implementado	Modelo	P	1	122,126
			P(a)	1	122,126
			A	0	0
1.3	Lineamientos para la valoración, registro y gestión de los compromisos firmes y contingentes elaborados e implementados	Lineamientos	P	1	162,835
			P(a)	1	162,835
			A	0	0
1.4	Modelo optimizado de análisis de sostenibilidad fiscal elaborado e implementado	Modelo	P	1	122,126
			P(a)	1	122,126
			A	0	0
1.5	Modelo de gestión de Contratos APP elaborado e implementado	Modelo	P	1	244,253
			P(a)	1	244,253
			A	0	0
1.6	Módulo (software) de registro de proyectos de APP desarrollado	Software	P	1	36,960
			P(a)	1	36,960
			A	0	0
1.7	Funcionarios públicos capacitados en APP	Funcionari os	P	120	829,250
			P(a)	120	829,250
			A	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de los Instrumentos de estructuración de proyectos de inversión pública bajo a modalidad de APP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
2.1	Programa de reciclaje de activos de infraestructura pública implementado	Programa	P	1	1,210,500
			P(a)	1	1,210,500
			A	0	0
2.2	Estudios de estructuración de proyectos estratégicos de APP en sectores prioritarios	Proyectos	P	3	15,000,000
			P(a)	3	15,000,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la IP de los GAD con participación privada

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2024	EOP 2024
3.1	Estudios de estructuración de proyectos de IP bajo APP	Estudios	P	12	10,826,000
			P(a)	12	10,826,000
			A	0	0
3.2	Fondo de garantías para la bancabilidad de proyectos APP de los GAD diseñado e implementado	Documento de constitución del	P	1	524,110
			P(a)	1	524,110
			A	0	0
3.3	Proyectos que reciben garantías del Fondo de Garantías de APP	Proyectos	P	2	26,382,539
			P(a)	2	26,382,539
			A	0	0
3.4	Funcionarios públicos del BDE y GAD capacitados en APP	Funcionarios	P	160	1,363,337.99
			P(a)	160	1,363,337.99
			A	0	0

Other Cost

Administración del programa	P	1,845,800.02
	P(a)	1,845,800.02
	A	0
Imprevistos	P	503,782.7
	P(a)	503,782.7
	A	0
Presupuesto para la Operación del Sistema de Monitoreo del Proyecto	P	460,000
	P(a)	460,000
	A	0
IVA	P	4,034,096.29
	P(a)	4,034,096.29
	A	0

Total Cost

Total Cost	P	64,034,095
	P(a)	64,034,095
	A	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity