

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	EC-L1236	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/08/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/09/19
<b>Last Update</b>	04/04/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/11/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support Program for the Social Inclusion of People with Disabilities in Ecuador	<b>Loan Number</b>	4634/OC-EC
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	OCHOA, FRANCISCO JOSE	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ECUADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE ECUADOR		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1236	40,081,242	40,081,242	5,089,749	0	45,170,991	40,081,242	0	0.00%	40,081,242
Aggregated	40,081,242	40,081,242	5,089,749	0	45,170,991	40,081,242	0	0.00%	40,081,242

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Atención oportuna en salud, educación de calidad, cuidado diario y recreación para personas con discapacidad mejorados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
0.0	Puntaje de síndrome de sobrecarga en cuidadores de personas con discapacidad	Puntaje	59.90	2018	P	58.70	58.70
					P(a)	58.70	58.70
					A		

#### Details

**Means of verification:** Instrumento de medición de sobrecarga de cuidador Escala Zarit aplicado en la encuesta de línea de base y seguimiento de la evaluación de impacto del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
0.1	Porcentaje de personas con discapacidad escolarizadas, con bachillerato aprobado y acceso a educación superior	%	12.00	2018	P	15.00	15.00
					P(a)	15.00	15.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte de MINEDUC (Datos consolidados de la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva y INEVAL)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Educación especializada e inclusiva fortalecida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
0.1	Porcentaje de estudiantes con discapacidad con Rezago en unidades educativas especializadas	%	43.00	2018	P	40.00	40.00
					P(a)	40.00	40.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** AMIE

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
0.1	Porcentaje de escuelas ordinarias con inclusión de personas con discapacidad	%	45.60	2018	P	50.00	50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** AMIE

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
0.1	Promedio de Grados ofrecidos por escuela especializada	Promedio	10.20	2018	P	11.00	11.00
					P(a)	11.00	11.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** AMIE

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Modelo de apoyo integral para cuidadores de Personas con Discapacidad implementado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
1.1	"Tiempo de respiro" otorgado a cuidadores de personas con discapacidad severa	DE	0.00	2018	P	0.56	0.56
					P(a)	0.56	0.56

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.1	"Tiempo de respiro" otorgado a cuidadores de personas con discapacidad severa	DE	0.00	2018	A		
Details							
<b>Means of verification:</b> Informe de la Subsecretaría de Discapacidades con base en el sistema de registro de personas sustitutas de cuidado del MIES que contemple una aplicación de registro en tiempo real de la actividad de personas sustitutas							
<b>Pro-Gender</b>		No	<b>Pro-Ethnicity</b>		No		

**Outcome Nbr. 2:** Inclusión de niños, niñas y adultos con y sin discapacidad en espacios públicos de recreación aumentada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
2.1	Tasa de uso de parques inclusivos en las áreas de intervención	%	0.00	2018	P	1.38	1.38
					P(a)	1.38	1.38
					A		
Details							
Means of verification: Estudio en colaboración con CONADIS							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 3:** Diagnóstico temprano y calificación de la discapacidad desde primera infancia fortalecido

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
3.1	Porcentaje de Personas registradas con posible discapacidad de causa genética, con diagnóstico molecular realizado	%	0.00	2018	P	1.90	1.90
					P(a)	1.90	1.90
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de la Dirección Nacional de Centros Especializados del MSP							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
3.1	Porcentaje de Personas con discapacidad registradas, con necesidad de reemplazo de ayuda técnica, que fue atendida	%	0.00	2018	P	100.00	100.00
					P(a)	100.00	100.00
					A		
Details							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Reporte de la DND del MSP con base en la base de datos de prescripción de ayudas técnicas

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
3.1	Porcentaje de Nacidos vivos con tamizaje auditivo realizado antes de 1 año de edad	%	35.50	2017	P	70.00	70.00
					P(a)	70.00	70.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte de la DND del MSP

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
3.1	Porcentaje de Personas con discapacidad registradas que fueron recalificadas	%	0.00	2018	P	60.00	60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte de la Dirección Nacional de Discapacidades (DND) del MSP con base en la Base de Datos de personas con discapacidad

<b>Pro-Gender</b>		No	<b>Pro-Ethnicity</b>		No
-------------------	--	----	----------------------	--	----

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Diagnóstico oportuno y atención en salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
1.1	Profesionales de primer nivel de atención certificados en la nueva calificación de discapacidad	Personas	P	800	904,962
			P(a)	800	904,962
			A	0	0
1.2	Solución informática de calificación instalada	Solución informática	P	1	1,120,000
			P(a)	1	1,120,000
			A	0	0
1.3	Establecimientos de salud equipados para tamizaje auditivo neonatal	Establecimientos	P	413	3,245,558
			P(a)	413	3,245,558
			A	0	0
1.4	Ayudas técnicas de reemplazo entregadas	Ayudas técnicas	P	35,400	8,771,833
			P(a)	35,400	8,771,833
			A	0	0
1.5	Laboratorio equipado para análisis genético molecular	Laboratorio	P	1	683,015
			P(a)	1	683,015
			A	0	0
1.6	Informes técnicos y estudios presentados	Informes	P	5	444,405
			P(a)	5	444,405
			A	0	0

#### Component Nbr. 2 Accesibilidad a espacios recreativos públicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
2.1	Parques inclusivos instalados	Parques	P	62	10,138,240
			P(a)	62	10,138,240
			A	0	0
2.2	Manual de uso, mantenimiento y prevención elaborado	Manual	P	1	168,000
			P(a)	1	168,000
			A	0	0
2.3	Informes técnicos y estudios finalizados	Informes	P	1	994,560
			P(a)	1	994,560
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Gestión e innovación en el cuidado de personas con discapacidad severa

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
Output	Unit of Measure				
3.1	Esquema de incentivos implementado	Esquema	P	3	246,400
			P(a)	3	246,400
			A	0	0
3.2	Cuidadores y sustitutos registrados en el nuevo registro	Personas	P	22,500	492,800
			P(a)	22,500	492,800
			A	0	0
3.3	Cuidadores capacitados	Personas	P	11,250	4,807,600
			P(a)	11,250	4,807,600
			A	0	0
3.4	Cuidadores sustitutos capacitados	Personas	P	11,250	1,279,600
			P(a)	11,250	1,279,600
			A	0	0
3.5	Programa de cuidado certificado	Certificación	P	1	1,508,360
			P(a)	1	1,508,360
			A	0	0
3.6	Evaluación de impacto realizada	Evaluación	P	1	896,000
			P(a)	1	896,000
			A	0	0
3.7	Informes técnicos y estudios presentados	Informe	P	5	592,570
			P(a)	5	592,570
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
4.1	Equipos de acompañamiento territorial contratados	Personas	P	77	1,106,516
			P(a)	77	1,106,516
			A	0	0
4.2	Escuelas con docentes y directivos capacitados	Escuelas	P	106	2,048,480
			P(a)	106	2,048,480
			A	0	0
4.3	Escuelas con material didáctico, tecnológico y mobiliario entregados	Escuelas	P	106	5,022,092
			P(a)	106	5,022,092
			A	0	0
4.4	Campaña inclusiva implementada	Campaña	P	1	224,000
			P(a)	1	224,000
			A	0	0
4.5	Diagnóstico de educación inclusivo finalizado	Diagnóstico	P	1	128,800
			P(a)	1	128,800
			A	0	0

### Other Cost

	Evaluación Intermedia	P		67,200
		P(a)		67,200
		A		0
	Auditoria	P		280,000
		P(a)		280,000
		A		0

### Total Cost

	Total Cost	P		45,170,991
		P(a)		45,170,991
		A		0



## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity