

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1195	Chief of Operations Validation Date	05/08/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/08/19
Last Update	05/07/19	Country Representative Validation Date	05/08/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to improve the management and quality of maternal-neonatal health services	Loan Number	4619/BL-HO
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	GODOY, HUGO DANILO	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1195	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	0	0.00%	69,000,000
Aggregated	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	0	0.00%	69,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Reducción de la mortalidad materna neonatal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.0	RMM a nivel Nacional	Razón por 100.000 NV	61.00	2015	P	49.00
					P(a)	49.00
					A	

Details

Means of verification: Estudio Ramos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.1	Tasa de letalidad neonatal por sepsis y asfixia en hospitales intervenidos	%	16.42	2019	P	13.95
					P(a)	13.95
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.2	Razón de muerte materna hospitalaria en los hospitales intervenidos	%	14.70	2015	P	13.23
					P(a)	13.23
					A	

Details

Means of verification: Estudio Ramos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incremento de la Cobertura de atención materno neonatal con enfoque de atención primaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 Semanas de Gestación en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	51.00	2019	P	61.00
					P(a)	61.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.2	Cobertura de atención prenatal con calidad, en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	24.00	2019	P	44.00
					P(a)	44.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.3	Cobertura de atención de parto por personal calificado en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	69.00	2010	P	79.00
					P(a)	79.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year		
0.4	Cobertura de atención a recién nacidos en los primeros tres días post parto en los últimos 12 meses, realizadas por los ESFAM y los Establecimientos de Salud	%	68.00	2019	P	83.00
					P(a)	83.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.5	Número de ESFAM conformados y funcionando en los Municipios priorizados no descentralizados.	numero	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.6	% de Redes priorizadas conformadas de acuerdo a seis atributos (asistenciales).	%	0.00	2019	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Mejoramiento de la calidad de la atención hospitalaria de las complicaciones obstétricas neonatales

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
-----------	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	% de complicaciones obstétricas por Trastornos Hipertensivos del Embarazo y Hemorragia atendidas de acuerdo a la norma.	%	11.00	2019	P	41.00
					P(a)	41.00
					A	
					Details	
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto						
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.2	% de Complicaciones neonatales por Sepsis y asfisia, manejadas de acuerdo a la norma.	%	7.00	2019	P	27.00
					P(a)	27.00
					A	
Details						
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto						
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
Output	Unit of Measure				
1.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres	beneficiarios	P	425,045	16,900,000
			P(a)	425,045	16,900,000
			A	0	0
1.2	Fortalecimiento de los ESFAM para su expansión a municipios priorizados (Conformación de 20 ESFAM para municipios no descentralizados)	Equipos	P	20	1,500,000
			P(a)	20	1,500,000
			A	0	0
1.3	Convenios de Gestión Firmados con el II nivel de atención	Numero	P	9	8,040,000
			P(a)	9	8,040,000
			A	0	0
1.4	Comités de Apoyo a Hospitales	Numero	P	6	2,850,000
			P(a)	6	2,850,000
			A	0	0
1.5	Asistencias Técnicas para Fortalecimiento del MGD	Numero	P	8	530,000
			P(a)	8	530,000
			A	0	0
1.6	Asistencia Técnica para la Contratación de una firma para el Fortalecimiento hospitalario.	Firma	P	1	900,000
			P(a)	1	900,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
2.1	Construcción de Unidades de Alta complejidad obstétrico y UCIN.	Numero	P	3	13,426,000
			P(a)	3	13,426,000
			A	0	0
2.2	Construcción de Sala de Neonatología del HEU	Numero	P	1	1,310,000
			P(a)	1	1,310,000
			A	0	0
2.3	Readecuación de obras en hospitales priorizados.	Numero	P	2	1,400,000
			P(a)	2	1,400,000
			A	0	0
2.4	Equipamiento unidades de UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia; equipo para áreas priorizadas	Numero	P	6	9,024,000
			P(a)	6	9,024,000
			A	0	0
2.5	Adquisición de equipo médico e informático para fortalecer a los ESFAM.	Numero	P	1	290,000
			P(a)	1	290,000
			A	0	0
2.6	Adquisición del Sistema de monitoreo y comunicación para el sistema de referencia.	Numero	P	1	300,000
			P(a)	1	300,000
			A	0	0
2.7	Estudio de Pre-inversión y Estudio Médico Arquitectónico para las obras del Hospital de Occidente.	Firma	P	1	250,000
			P(a)	1	250,000
			A	0	0
2.8	Asistencia Técnica para el Diseño y Elaboración de planos de construcción	Firma	P	1	1,290,000
			P(a)	1	1,290,000
			A	0	0
2.9	Asistencia Técnica para la supervisión de obras	Firma	P	1	1,600,000
			P(a)	1	1,600,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnologicas y Sistema de Información

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
Output	Unit of Measure				
3.1 Asistencias Técnicas para el Fortalecimiento de los ESFAM	Consultorias	P	6	130,000	
		P(a)	6	130,000	
		A	0	0	
3.2 Asistencia técnica para la implementación del expediente único de paciente y Sistema de Información	Firma	P	1	4,000,000	
		P(a)	1	4,000,000	
		A	0	0	
3.3 Asistencias técnicas para el fortalecimiento al Departamento de Hospitales	Consultorias	P	5	300,000	
		P(a)	5	300,000	
		A	0	0	
3.4 Asistencias Técnicas para el Fortalecimiento de la SESAL	Consultorias	P	15	2,790,000	
		P(a)	15	2,790,000	
		A	0	0	
3.5 Adquisicion de Equipo de computo para Expediente Unico Electronico	equiwoo	P	1	300,000	
		P(a)	1	300,000	
		A	0	0	

Component Nbr. 4 Componente 4: Administración y Evaluación del Programa

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
Output	Unit of Measure				
4.1 Evaluacion de Linea Base y Evaluación Operativa	Evaluacion	P	2	300,000	
		P(a)	2	300,000	
		A	0	0	
4.2 Estudio Ramos	Estudio	P	1	70,000	
		P(a)	1	70,000	
		A	0	0	
4.3 Evaluacion del Desempeno final del programa	Evaluacion	P	1	200,000	
		P(a)	1	200,000	
		A	0	0	

Other Cost

Auditoria Financiera	P	100,000	
	P(a)	100,000	
	A	0	
Asistencia Tecnica para realizar un analisis de compromiso fiscal y una evaluacion de estrategias alternativas de financiamiento	P	50,000	
	P(a)	50,000	
	A	0	
Unidad Ejecutora	P	700,000	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Unidad Ejecutora	P(a)		700,000
		A		0
	Gastos Operativos	P		450,000
		P(a)		450,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		69,000,000
		P(a)		69,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design