

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1227	Chief of Operations Validation Date	04/10/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/25/19
Last Update	03/21/19	Country Representative Validation Date	05/11/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for the Improvement of the Quality and Relevance of University and Technical Higher Education Services at the National Level	Loan Number	4555/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION	Sector/Subsector	ED-SUP - EDUCATION-HIGHER EDUCATION
Team Leader	MENDEZ VARGAS, CAROLINA PATRICIA	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1227	75,000,000	75,000,000	125,000,000	0	200,000,000	75,000,000	0	0.00%	75,000,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	125,000,000	0	200,000,000	75,000,000	0	0.00%	75,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Estudiantes de la Educación Superior (ES), universitaria y tecnológica, del Perú con acceso a instituciones que brinden adecuados servicios educativos, pertinentes y de calidad a nivel nacional

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.0	Diferencia en el cambio de los ingresos de los egresados de las universidades públicas beneficiarias del programa con respecto al grupo de control	Porcentaje	0.00	2017	P	0.14
					P(a)	0.14
					A	
Details						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.2	Diferencia en el cambio de los ingresos de los egresados de los institutos técnicos públicos beneficiados por el programa con respecto al grupo de control.	Porcentaje	0.00	2017	P	0.14
					P(a)	0.14
					A	
Details						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Fortalecimiento de la gestión institucional de las IES públicas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Diferencia en el porcentaje de personal administrativo (funcionarios encargados de los sistemas administrativos y/o gestores en administración pública) que han (i) completado la capacitación para la aplicación de los sistemas administrativos del Estado, sistemas de registro de información académica o sistemas de seguimiento al egresado; o (ii) han sido contratados mediante un proceso competitivo.	Puntos porcentuales	0.00	2016	P					9.26
					P(a)					9.26
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión académica (encargados del manejo del personal y de su constante capacitación) contratados, y de docentes capacitados en gestión pedagógica (en nuevas tecnologías demandadas por el mercado laboral y diseño de modelos educativos y mallas curriculares).	Puntos porcentuales	0.00	2010	P					20.00
					P(a)					20.00
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión académica (encargados del manejo del personal y de su constante capacitación) contratados, y de docentes capacitados en gestión pedagógica (en nuevas tecnologías demandadas por el mercado laboral y diseño de modelos educativos y mallas curriculares). La diferencia se calcularía entre las áreas académicas de los IEST beneficiados y un grupo de comparación.	Puntos porcentuales	0.00	2010	P					
					P(a)					
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Diferencia en el porcentaje de programas	Puntos	0.00	2017	P					12.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	curriculares de los IEST beneficiados que estén vinculados con las cinco principales actividades económicas de la región, con respecto al grupo de control. La diferencia se calculará entre el porcentaje de IEST beneficiarios que estén utilizando la Guía metodológica desarrollada para este fin en el Componente 1 y un grupo de comparación.	porcentuales	0.00	2017	P(a)							12.00
					A							

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.5	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión en investigación e innovación que: (i) ha sido capacitado para el ejercicio de su función en los dos años (se incluyen como capacitados, (ii) ha sido contratado (no nombrado) y seleccionado en un proceso competitivo con competencias para el cargo). La diferencia se calculará entre los departamentos de investigación de las universidades beneficiarias y un grupo de comparación	Puntos porcentuales	2018	P						
				P(a)						
				A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Mejora de la infraestructura y equipamiento de las IES públicas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Número de universidades beneficiadas que reciben licenciamiento de la SUNEDU	Porcentaje	1.00	2017	P					16.00
					P(a)					16.00
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Número de estudiantes beneficiarios del programa en las universidades públicas	Students (#)	2017	P		50,903.00	50,903.00	50,903.00	50,904.00	203,613.00
				P(a)		50,903.00	50,903.00	50,903.00	50,904.00	203,613.00
				A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No						
	Women					P		25,451.00	25,452.00	25,452.00	25,452.00	101,807.00
						P(a)		25,451.00	25,452.00	25,452.00	25,452.00	101,807.00
						A						
	Men					P		25,452.00	25,451.00	25,451.00	25,452.00	101,806.00
						P(a)		25,452.00	25,451.00	25,451.00	25,452.00	101,806.00
						A						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.3	Número de estudiantes beneficiarios del programa en los IEST públicos	Students (#)	0.00	2017	P		2,186.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	8,750.00	
					P(a)		2,186.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	8,750.00	
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No						
	Women					P		1,093.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	4,375.00
						P(a)		1,093.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	4,375.00
						A						
	Men					P		1,093.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	4,375.00
						P(a)		1,093.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	4,375.00
						A						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.4	Número de IEST beneficiados que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad relacionadas a infraestructura (no hay grupo de control)	Número	0.00	2017	P						2.00	
					P(a)						2.00	
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Generación de conocimiento e información para un mejor diseño de las políticas de fomento de la calidad y pertinencia

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2023	EOP 2023
1.1	Censo de infraestructura y equipamiento de las IES públicas		P	1	4,971,235
			P(a)	1	4,971,235
			A	0	0
1.2	Estudio para el diseño de la aplicación de una herramienta estandarizada para la evaluación de los estudiantes que acceden a la ESU (prueba única) realizado		P	1	794,409
			P(a)	1	794,409
			A	0	0
1.3	Plan de desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones validado por la Unidad de Cumplimiento		P	1	3,226,608
			P(a)	1	3,226,608
			A	0	0
1.4	Estrategias para identificar las potencialidades económicas y las necesidades de competencias profesionales en ocho regions realizado		P	1	1,054,611
			P(a)	1	1,054,611
			A	0	0
1.5	Diseño de una metodología para facilitar la pertinencia de los programas curriculares de la ESU realizado		P	1	816,461
			P(a)	1	816,461
			A	0	0
1.6	Estudios para planificar el proceso de reordenamiento de la oferta formativa de los IEST en las regiones a fin de garantizar la pertinencia de los programas y la calidad de la formación realizados		P	3	1,038,665
			P(a)	3	1,038,665
			A	0	0
1.7	Estándares ocupacionales desarrollados por los Consejos Sectoriales de Competencias (CSC) y validados por la Unidad de Cumplimiento		P	3	3,098,011
			P(a)	3	3,098,011
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión institucional de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
2.1	Número de programas de mejora en la gestión administrativa de las universidades públicas aprobados por el fondo concursable		P	72	8,292,000
			P(a)	72	8,292,000
			A	0	0
2.2	Número de Programas de mejora en la gestión administrativa de los IEST públicos aprobados por el fondo concursable		P	56	1,233,473
			P(a)	56	1,233,473
			A	0	0
2.3	Número de Programas de mejora en la gestión académica de las universidades públicas aprobados por el fondo concursable		P	44	11,558,366
			P(a)	44	11,558,366
			A	0	0
2.4	Número de Programas de mejora en la gestión académica de los IEST públicos aprobados por el fondo concursable		P	35	42,325,353
			P(a)	35	42,325,353
			A	0	0
2.5	Número de Programas de mejora en la producción científica de las universidades públicas aprobados por el fondo concursable		P	48	6,590,808
			P(a)	48	6,590,808
			A	0	0

Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura y equipamiento de las IES públicas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
3.1	Proyectos de Inversión Pública para las universidades beneficiarias completados		P	8	69,204,202
			P(a)	8	69,204,202
			A	0	0
3.2	Proyectos de Inversión Pública para las IEST beneficiarias completados		P	2	30,795,798
			P(a)	2	30,795,798
			A	0	0

Other Cost

Gestión del Programa		P		12,233,441
		P(a)		12,233,441
		A		0
Evaluaciones		P		2,295,513
		P(a)		2,295,513
		A		0
Auditorías		P		471,046
		P(a)		471,046
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		200,000,000
		P(a)		200,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories