

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1113	Chief of Operations Validation Date	10/23/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Land Regularization and Titling Program	Loan Number	3722/BL-BO
Executing Agency	Instituto Nacional de Reforma Agraria	Sector/Subsector	AG-ADM - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
Team Leader	LIMA, EIRIVELTHON SANTOS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>Aunque actividades a ser financiadas por el programa se iniciaron en enero 2016, considerando el financiamiento retroactivo, el organismo ejecutor no ha iniciado la ejecución plena del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del programa, el cual incluye medidas necesarias y acordadas para el cumplimiento de las actividades del programa con las políticas de salvaguardias del BID. La razón general de la falta de progreso en la implementación del PGAS es la baja capacidad institucional del ente ejecutor. Aunque ahora cuenta con un nuevo Director y Coordinador de Proyecto, los titulares de estos han cambiados en varias ocasiones.</p> <p>Por ello se ha materializado: (i) titulación de partes de territorios indígenas a favor de terceros o su conversión a "tierra fiscal", sin las debidas compensaciones y consultaciones (incumplimiento con OP-765); (ii) titulación en hábitat natural (incluso crítico), sin análisis del potencia de conversión significativa y degradación a través el cambio de uso d</p>		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	24,920,531	41.53%	35,079,469
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	24,920,531	41.53%	35,079,469

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	US\$/año	801.00	2008	P	974.00	974.00
					P(a)	974.00	974.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 1: 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870.00	2008	P	1,075.00	1,075.00
					P(a)	1,075.00	1,075.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Aumento de la inversión Productiva

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215.00	2008	P				241.00	241.00
					P(a)				241.00	241.00
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Beneficiaries (#)	0.00	2019	P					
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00
					A	48,649.00	77,894.00			122,543.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Indigenous				P					
					P(a)					
					A					

Outcome Nbr. 1: 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

Observation: Medio de Verificación: Sistema de Monitoreo y Seguimiento del INRA

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P				7.00	7.00
					P(a)				7.00	7.00
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

Observation: Medio de Verificación: Sistema monitoreo y seguimiento del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.70	2016	P					25.00	25.00
					P(a)					25.00	25.00
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

Observation: Medio de verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.00	2016	P					3.00	3.00
					P(a)					3.00	3.00
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 4: 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DDRR

Observation: Medio de Verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.0	Oficinas del INRA y DDRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	0.00	2016	P					100.00	100.00
					P(a)					100.00	100.00
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	350,000	1,300,000	18,000,000	74,938,787
			P(a)	350,000	1,300,000	8,000,000	74,938,787
			A	50,006	252,619	3,838,801.24	32,523,052.1
1.2	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P	400	900	30,000	70,000
			P(a)	400	900	46,600	70,000
			A	0	85	0	6,458.14
1.3	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P		1	50,000	150,000
			P(a)	1	1	60,000	150,000
			A	0	0	0	0
1.4	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P	50	160	50,000	150,000
			P(a)	64	160	60,000	150,000
			A	0	0	0	0
1.5	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P		1	6,000	50,000
			P(a)	1	1	50,000	50,000
			A	0	0	0	0
1.6	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P		1		21,600
			P(a)	1	1	21,600	21,600
			A	0	0	0	0
1.7	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P	300	900	30,000	86,400
			P(a)	200	900	19,200	86,400
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P		1	300,000	693,054
			P(a)	1	1	17,639	693,054
			A	0	0	0	675,415
2.2	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P	6	9	81,748	131,748
			P(a)	3	9	50,000	131,748
			A	0	0	0	0
2.3	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P		1	400,000	800,000
			P(a)	1	1	400,000	800,000
			A	0	0	0	0
2.4	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P	1	1	1,150,000	3,852,604
			P(a)	1	1	1,150,000	3,852,604
			A	0	0	197,247	197,247
2.5	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P		1		15,826
			P(a)	1	1	15,826	15,826
			A	0	0	0	0
2.6	Campañas de mantenimiento catastral.	Campañas	P	1	5	150,000	600,000
			P(a)	1	5	573	600,000
			A	3	5	0	599,427
2.7	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P	1,500	5,000	550,000	1,900,000
			P(a)	1,500	5,000	550,000	1,900,000
			A	0	0	0	0
2.8	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P		3	3,272,086	6,044,172
			P(a)		3	500,000	6,044,172
			A	0	0	0	0
2.9	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P		1	500,000	2,376,514
			P(a)		1	950,000	2,376,514
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administración	P			1,400,000	7,239,295
	P(a)			265,236.2	7,239,295
	A			410,809	5,544,866.8
Monitoreo y evaluación	P			130,000	580,000
	P(a)			305,000	580,000
	A			0	0
Auditoría	P			60,000	300,000
	P(a)			69,549	300,000
	A			41,411	91,862

Total Cost

Total Cost	P			26,159,834	100,000,000
	P(a)			12,531,223.2	100,000,000
	A			4,488,268.24	39,638,328.04

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Titulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	El Organismo Ejecutor, solicito ajustar el número de Títulos de Propiedad Rural Registrdos en la Oficinas de Derechos Reales al final del Proyecto (EOP). El Banco considerará que primero debemos llevar adelante la Evaluación de Medio Término, para poder concluir la cantidad exacta a ajustar.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	GINAP	10/03/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Management Capacity