

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1237	Chief of Operations Validation Date	10/08/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/08/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROFISCO - Parana	Loan Number	3065/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	MARIA CRISTINA MAC DOWELL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1237	8,500,000	8,500,000	2,125,000	0	10,625,000	8,500,000	6,836,284.48	80.43%	1,663,715.52
Aggregated	8,500,000	8,500,000	2,125,000	0	10,625,000	8,500,000	6,836,284.48	80.43%	1,663,715.52

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mantener una trayectoria fiscal sostenible

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Resultado primario.	R\$	257.39	2013	P		263.00	263.00	263.00	263.00	263.00		263.00
					P(a)								
					A			1.90	-481.00		-530.00	0.00	

Details

Means of verification: Balance Anual del estado emitido por la Secretaria de Hacienda (SEFA).

Observations: Metas atualizadas periodicamente quando da revisão do Programa de Ajuste Fiscal (PAF).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 1: Incremento de la recaudación del ICMS

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Recaudación del ICMS.	Billones de R\$	20.70	2013	P			20.90	21.70	22.90	24.20	25.50		25.50
					P(a)					22.90			0.00	25.50
					A				21.10	26.00	29.50	30.40	0.00	

Details

Means of verification: Balance Anual del estado emitido por la SEFA.

Observations: Fonte: Setor de Análise e Previsão da Receita (SAPR).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 2: Economía referente a los gastos de procesamiento con autos de infracción y procesos administrativos (AI-PAF)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Gastos referentes al PAF-e.	Millones de R\$	335.60	2013	P						132.00			132.00
					P(a)						132.00	132.00	0.00	132.00
					A						0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Informe financiero de la compañía de correos estatales.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 3: Disminución del tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor.	Días	30.00	2013	P					8.00				8.00
					P(a)					8.00	8.00	8.00		8.00
					A					0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Portal de la Junta Comercial del Estado de Paraná.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 4: Incremento del número de órganos del Estado con programación financiera generado por el SIAF

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Gasto comprometido bajo la programación financiera estandarizada y automatizada.	%	0.00	2013	P					10.00			10.00
					P(a)					10.00	10.00		10.00
					A					0.00	10.00	0.00	

Details

Means of verification: Informe del sistema SIAF emitido por la SEFA.

Observations: 26 secretarías, procuraduría, Casa Civil, Casa Militar, vicegovernador y gobernador.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 5: Reducción del Coste Promedio Anual del uso de la Tecnología por estación de trabajo

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Coste Promedio Anual del uso de la tecnología por estación de trabajo	R\$	900.00	2013	P			770.00					770.00
					P(a)						770.00		770.00
					A								

Details

Means of verification: Informe de gestión de la Coordinación de TI.

Observations: Memoria de Cálculo del Índice.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I. Integración hacendaria y fortalecimiento de la gestión por resultados de la SEFA/PR

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
1.1	1.1 Sistema de gestión estratégica basado en resultados implantados.	Procedimiento	P		1		484,309
			P(a)	0	1	125,000	385,000
			A	0	1	43,898.6	303,898.6
1.2	1.2 Programa permanente de participación del personal de SEFA-PR en los foros nacionales e internacionales de capacitación tributaria.	Programa	P		4		416,081
			P(a)	0	4	50,595.83	150,000
			A	0	4	9,114.23	108,518.4

Component Nbr. 2 II. Administración tributaria y de lo contencioso fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
2.1	2.1 Metodología de cruce de informaciones tipo Business Intelligence-BI implantada.	Áreas	P		5		178,964
			P(a)	0	5	0	390,196
			A	0	5	0	390,196
2.2	2.2 Proceso de apertura de empresas, cierre y actualización de la información del registro integrado.	Procesos	P		3		193,469
			P(a)	2	3	43,252.14	350,000
			A	0	1	13,551.78	320,299.64
2.3	2.3 Proceso Administrativo Fiscal electrónico automatizado - áreas utilizando el PAF-e. (registro, recaudacion, fiscalizacion, auditoria y contencioso)	Áreas	P		5		7,639,238
			P(a)	2	5	1,906,827.79	7,109,804
			A	0	3	1,500,000	6,702,976.21

Component Nbr. 3 III. Administración financiera, patrimonial y control interno de la gestión fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
3.1	3.1 Nuevas funcionalidades del sistema SIAF implantadas.	Funcionalidades	P		3		1,010,752
			P(a)	0	2	0	1,826,438.52
			A	0	2	0	1,826,438.52
3.2	3.2 Modelo de contabilidad de convergencia contable internacional implantado (IPSAS). Demonstrativos fiscales anuales.	Demonstrativos Fiscales	P		3		102,342
			P(a)	0	3	0	163,635.29
			A	0	3	0	163,635.29

Component Nbr. 4 IV. Gestión de recursos corporativos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
4.1	4.1 Plan estratégico de TI desarrollado y aprobado.	Plan	P		1		45,045
			P(a)	0	1	0	5,124.67
			A	0	1	0	5,124.67
4.2	4.2 Número de desktops virtualizados.	Máquinas	P		350		255,131
			P(a)	20	280	0	223,963.12
			A	0	260	0	223,963.12
4.3	4.3 Modernização da infraestrutura tecnológica	Contrato	P		0		0
			P(a)	0	1	0	481,987.24
			A	0	1	0	481,987.24

Other Cost

	Gestión del Proyecto.	P					200,000
		P(a)				0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Gestión del Proyecto.	A			0	0
	Monitoreo, auditoría y evaluación.	P				100,000
		P(a)			21,599.48	30,060.15
		A			21,545.92	30,006.59

Total Cost

	Total Cost	P				10,625,331
		P(a)			2,147,275.24	11,116,208.99
		A			1,588,110.53	10,557,044.28

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories