

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1230	Chief of Operations Validation Date	10/17/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROGRAM TO ENHANCE FISCAL CAPACITY FOR PUBLIC INVESTMENT	Loan Number	4670/OC-EC, 4670/OC-EC-1, 4670/OC-EC-2
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>El BdE cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de alta calidad (apoyado por una cooperación técnica del BID), que define claramente los procesos de preevaluación, clasificación y monitoreo de los proyectos. Al mismo tiempo se verificó la capacidad de la institución en aplicar los procesos socioambientales y dar el seguimiento requerido durante la fase de implementación.</p> <p>El MEF señaló su disposición de integrar y aplicar dicho sistema para sus propios procesos de revisión y clasificación, lo que fue una recomendación conjunta del jefe de equipo y del especialista de ESG.</p> <p>Sin embargo, a este punto, dado que la fase de solicitudes ya ha comenzado y tanto el BDE como el MEF ya están recibiendo pedidos, ambas instituciones deberían contar con el SGAS debidamente desarrollado y con suficiente capacidad de aplicarlo, lo cual al momento de la supervisión no se ha logrado.</p>		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1230	50,000,000	50,000,000	14,034,095	0	64,034,095	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	14,034,095	0	64,034,095	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumentar la IP con recursos provenientes de APP como % del PIB

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Stock de IP comprometida proveniente de APP / PIB	%	2,017.00	2019	P	1.90	1.90	2.00	2.20	2.40	2.40
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Informe del Balance presupuestario anual presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento de % de proyectos de APP estructurados con análisis de impacto fiscal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Número de proyectos APP estructurados con análisis de impacto fiscal / Total de proyectos APP	%	3.30	2017	P	33.30	50.00	50.00	75.00	100.00		100.00
					P(a)	33.30	50.00	50.00	75.00	100.00		
					A							
Details												
Means of verification: Informe anual de gestión de proyectos de APP del MEF												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 2: Aumento de % del monto de proyectos de APP nacionales estructurados y licitados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Monto de proyectos APP nacionales estructurados y licitados / PIB	%	2.00	2017	P	2.00	2.00	2.30	2.70	3.00		3.00
					P(a)	2.00	2.00	2.30	2.70	3.00		3.00
					A							
Details												
Means of verification: Informe anual de gestión de proyectos de APP del MEF												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 3: Aumentar el % del monto de inversión en proyectos de APP estructurados y licitados para los GAD

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.0	Monto de proyectos APP estructurados y licitados de GADs/ PIB	%	0.14	2017	P	0.14	0.14	0.25	0.40	0.57		0.57
					P(a)	0.14	0.14	0.25	0.40	0.57		0.57
					A							
Details												
Means of verification: Informe anual de gestión de la Unidad de APP del BDE												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de los instrumentos de gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	Modelo para la identificación, análisis y mitigación de riesgos de proyectos APP elaborado e implementado	Modelo	P	1	1	366,379	366,379
			P(a)	1	1	366,379	366,379
			A	0	0		0
1.2	Modelo optimizado de análisis de disponibilidad presupuestaria elaborado e implementado	Modelo	P	1	2	122,126	122,126
			P(a)	1	2	122,126	122,126
			A	0	0		0
1.3	Lineamientos para la valoración, registro y gestión de los compromisos firmes y contingentes elaborados e implementados	Lineamientos	P	0	1	18,092.78	162,835
			P(a)	0	1	18,092.78	162,835
			A	0	0		0
1.4	Modelo optimizado de análisis de sostenibilidad fiscal elaborado e implementado	Modelo	P	0	1	0	122,126
			P(a)	0	1	0	122,126
			A	0	0		0
1.5	Modelo de gestión de Contratos APP elaborado e implementado	Modelo	P	0	1	135,865.73	244,253
			P(a)	0	1	135,865.73	244,253
			A	0	0		0
1.6	Módulo (software) de registro de proyectos de APP desarrollado	Software	P	0	1	0	36,960
			P(a)	0	1	0	36,960
			A	0	0		0
1.7	Funcionarios públicos capacitados en APP	Funcionari os	P	0	120	0	829,250
			P(a)	0	120	0	829,250
			A	0	0		0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de los Instrumentos de estructuración de proyectos de inversión pública bajo a modalidad de APP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	Programa de reciclaje de activos de infraestructura pública implementado	Programa	P	0	1	605,250	1,210,500
			P(a)	0	1	605,250	1,210,500
			A	0	0		0
2.2	Estudios de estructuración de proyectos estratégicos de APP en sectores prioritarios	Proyectos	P	0	3	5,000,000	15,000,000
			P(a)	0	3	5,000,000	15,000,000
			A	0	0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la IP de los GAD con participación privada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.1	Estudios de estructuración de proyectos de IP bajo APP	Estudios	P	0	12	1,200,000	10,826,000
			P(a)	0	12	1,200,000	10,826,000
			A	0	0		0
3.2	Fondo de garantías para la bancabilidad de proyectos APP de los GAD diseñado e implementado	Documento de constitución del	P	0	1	57,850	524,110
			P(a)	0	1	57,850	524,110
			A	0	0		0
3.3	Proyectos que reciben garantías del Fondo de Garantías de APP	Proyectos	P	0	2	0	26,382,539
			P(a)	0	2	0	26,382,539
			A	0	0		0
3.4	Funcionarios públicos del BDE y GAD capacitados en APP	Funcionarios	P	0	160	391,288	1,363,337.99
			P(a)	0	160	391,288	1,363,337.99
			A	0	0		0

Other Cost

	Administracion del programa	P			287,049.76	1,845,800.02
		P(a)			287,049.76	1,845,800.02
		A				0
	Imprevistos	P			0	503,782.7
		P(a)			0	503,782.7
		A				0
	Presupuesto para la Operación del Sistema de Monitoreo del Proyecto	P			25,000	460,000
		P(a)			25,000	460,000
		A				0
	IVA	P			985,068.15	4,034,096.29
		P(a)			985,068.15	4,034,096.29
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			9,193,969.42	64,034,095
		P(a)			9,193,969.42	64,034,095
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Legal aspects and public processes