

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1105	Chief of Operations Validation Date	09/30/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/27/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the Social Inclusion Network with Priority in Western Honduras	Loan Number	3723/BL-HO, 3723/BL-HO-1, 3723/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA, SECRETARIA DE SALUD	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1105	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	36,300,000	72.60%	13,700,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	36,300,000	72.60%	13,700,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Alivio de la Pobreza e Inversion en Capital Humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Tasa de Pobreza extrema en beneficiarios del Programa Bono Vida Mejor a nivel rural	%	61.20	2016	P		58.20
					P(a)	58.20	58.20
					A		

Details

Means of verification: Encuesta continua de Hogares

Observations: Contribuye al impacto que se mide a nivel de Programa BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Impact Nbr. 1: Salud Materna e Infantil

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Porcentaje de mortalidad neonatal en Hospitales financiados por el proyecto	%	12.00	2016	P		10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		

Details

Means of verification: Registros Hospitalarios

Observations: Linea base obtenidos de la Unidad de Gestión de la Información de los Hospitales de Occidente. Para 2016 Intibuca, Lempira, Valle y San Pedro Sula. Para 2018 se espera añadir Copan, La Paz y Comayagua.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Nutricion

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses en población de participantes del BVM	Tasa	23.10	2016	P		20.00
					P(a)	20.00	20.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de Hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Observations: Datos del seguimiento (EDH 2013) anemia según clasificación de OMS							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Tasa neta de matricula del tercer ciclo de educacion	Students (#)	24.00	2016	P		30.00
					P(a)	30.00	30.00
					A		

Details

Means of verification: Reporte de bases de datos SACE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No
	Women				P	31.00
					P(a)	31.00
					A	
	Men				P	29.00
					P(a)	29.00
					A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en las modalidades alternas	Students (#)	27.90	2016	P		32.00
					P(a)	32.00	32.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de base de datos SACE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No
	Women				P	31.00
					P(a)	31.00
					A	
	Men				P	33.00
					P(a)	33.00
					A	

Outcome Nbr. 1: Salud

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 SG en los últimos 12 meses.	%	44.30	2016	P		49.00
					P(a)	49.00	49.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	% de cobertura de parto institucional por en los últimos 12 meses.	%	64.00	2016	P		69.00
					P(a)	69.00	69.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.2	% de cobertura en atención puerperal en los primeros 7 días post parto* en hospitales, EAFs unidades de salud de la SESAL en los últimos 12 meses.	%	48.00	2016	P		52.00
					P(a)	52.00	52.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.3	% de atención neonatal en los primeros tres días de nacido** en hospitales, EAFs y centros de salud de la SESAL en los últimos 12 meses.	%	48.00	2016	P		52.00
					P(a)	52.00	52.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.4	Disponibilidad de Gineco-obstetras hospitalarios 24 horas al día / 7 días de la semana en los 8 hospitales descentralizados en los últimos 12 meses.	%	70.00	2016	P		80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.5	Establecimientos de salud de primer y segundo nivel abastecidos con métodos de Planificación familiar en los 33 municipios priorizados y los 8 hospitales descentralizados en los últimos 12 meses.	%	86.40	2016	P		89.00
					P(a)	89.00	89.00
					A		

Details

Means of verification: Expedientes de los centros de salud

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.6	% de recursos humanos capacitados en el uso de la metodología de consejería en PF.	%	0.00	2016	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de capacitaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Eficacia y efectividad del Programa Bono Vida Mejor

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Cobertura de hogares elegibles para el programa en municipios priorizados	%	32.00	2016	P		70.00
					P(a)	70.00	70.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Cobertura de hogares elegibles para el programa en municipios priorizados	%	32.00	2016	A		
Details							
Means of verification: Informes del sistema gerencial de informacion							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje de hogares beneficiarios rurales que han recibido tres transferencias en el año en municipios priorizados	%	0.00	2015	P		80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje de niños participantes que cumplen con la condición de salud de acuerdo al ROP en el pago más reciente.	%	17.00	2015	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.3	Porcentaje de niños participantes que cumplen con la condición de educación de acuerdo al ROP en el pago más reciente.	%	74.00	2015	P		83.00
					P(a)	83.00	83.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.4	Incremento en nivel de consumo per capita	%	0.00	2016	P		8.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.4	mensual en Hogares participantes del Piloto de graduación.	%	0.00	2016	P(a)	8.00	8.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación Fundación Capital							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Alivio de la pobreza e inversión en capital Humano.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias condicionadas	Beneficiaries (#)	P	111,200	311,231	5,724,680	16,200,000
			P(a)	212,149	256,752	10,945,696	16,200,000
			A	0	0	2,510,953.91	6,232,097.91
1.2	Numero de consultorias para el fortalecimiento de la operatividad de la SSIS	Consultorias	P	0	170	0	1,404,100
			P(a)	0	170	172,066	1,355,926
			A	0	0	14,400.32	1,190,260.32
1.3	Número de hogares que se incorporan al piloto de graduación.	hogares	P	0	672	0	1,300,000
			P(a)	800	1,640	454,500	1,300,000
			A	805	840	282,093	1,024,593
1.4	Número de fichas socioeconomicas unicas levantadas	Hogares	P	5,000	20,000	64,803	194,411
			P(a)	0	0	101,475	101,475
			A	49,566	49,566	73,865.98	73,865.98

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	Beneficiaries (#)	P	543,863	543,863	1,561,015	17,290,000
			P(a)	543,863	543,863	2,828,656	17,290,000
			A	543,863	0	2,386,605	16,847,949
2.2	Municipios beneficiarios para estrategia de malaria	Municipios	P	20	20	2,200,000	2,400,000
			P(a)	0	20	1,400,000	2,400,000
			A	0	0	295,602	295,602
2.3	Convenios de Gestión firmados con Comités de Apoyo.	Convenios	P	0	5	0	784,177
			P(a)	0	5	0	1,141,202
			A	0	0	0	1,141,202
2.4	Número de convenios de gestión firmados con gestores de segundo nivel.	Convenios	P	2	8	2,952,044	6,660,262
			P(a)	3	8	2,687,851	6,179,117
			A	0	5	420,399	3,911,665
2.5	Establecimientos de salud abastecidos con micronutrientes en polvo.	Establecimientos de salud	P	0	75	0	420,000
			P(a)	0	75	0	417,018
			A	0	75	0	417,018
2.6	Consultorias para Fortalecimiento Hospitalario.	Consultorias	P	0	2	38,003	175,603
			P(a)	2	4	69,718	191,411
			A	2	4	13,278	134,971
2.7	Asistencia técnica para el fortalecimiento de certificación de gestores de primer y segundo nivel	consultoría	P	1	1	25,000	75,000
			P(a)	1	1	27,503	75,000
			A	1	1	27,503	75,000
2.8	Equipamiento para establecimientos de salud y hospitales	Equipo	P	1	3	200,000	584,270
			P(a)	1	3	519,290	568,462
			A	0	2	4,382	53,554
2.9	Taller de alto nivel para análisis del sistema de salud del Conjunto Garantizado de Servicios de Salud	Taller	P	0	1	0	60,000
			P(a)	0	1	0	34,123
			A	0	1	0	34,123
2.10	Consultorías para el fortalecimiento institucional de la SESAL.	Consultorias	P	1	20	20,000	669,958
			P(a)	1	20	188,937	822,937
			A	0	35	157,745	791,745
2.11	Talleres para el fortalecimiento de las intervenciones en salud en los gestores de la Iniciativa de Salud Mesoamérica	talleres	P	8	11	25,341	38,615
			P(a)	8	11	25,488	38,615
			A	0	3	0	13,127

Other Cost

Gestión del Programa SSIS	P			356,492	661,489
	P(a)			766,680	786,680
	A			342,244	342,244
Auditoria SSIS	P			183,750	240,000
	P(a)			126,517	255,919
	A			61,497	77,149
Gestión del Programa Salud	P			156,539	692,115
	P(a)			254,933	698,338
	A			173,637	617,042
Auditoria SESAL	P			50,000	150,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoria SESAL	P(a)			90,761	143,777
		A			0	15,016

Total Cost

	Total Cost	P			13,557,667	50,000,000
		P(a)			20,660,071	50,000,000
		A			6,764,205.21	33,288,224.21

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Monitoring & Evaluation