

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1227	Chief of Operations Validation Date	10/13/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	10/30/19
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	10/30/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for the Improvement of the Quality and Relevance of University and Technical Higher Education Services at the National Level	Loan Number	4555/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION	Sector/Subsector	ED-SUP - EDUCATION-HIGHER EDUCATION
Team Leader	MENDEZ VARGAS, CAROLINA PATRICIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>El desempeño de la supervisión se ha focalizado en el análisis de la componente de mejora de la infraestructura y equipamiento de las instituciones de educación superior públicas. A fecha de elaboración del presente Informe, la Operación se encuentra en una fase preliminar, dado que aún no se han iniciado los expedientes técnicos de los 10 proyectos de infraestructura educativa.</p> <p>En las reuniones mantenidas con la unidad ejecutora y en las visitas a las instituciones beneficiarias, se pudieron detectar impactos potenciales que podrían tener un efecto sustancial y directo sobre el medio ambiente.</p> <p>Del resultado de la visita se han propuesto una serie de medidas para que el diseño y la construcción de las nuevas infraestructuras se ejecute de manera que se minimicen los impactos ambientales y sociales de las intervenciones.</p>		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1227	75,000,000	75,000,000	125,000,000	0	200,000,000	75,000,000	250,000	0.33%	74,750,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	125,000,000	0	200,000,000	75,000,000	250,000	0.33%	74,750,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Estudiantes de la Educación Superior (ES), universitaria y tecnológica, del Perú con acceso a instituciones que brinden adecuados servicios educativos, pertinentes y de calidad a nivel nacional

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.0	Diferencia en el cambio de los ingresos de los egresados de las universidades públicas beneficiarias del programa con respecto al grupo de control	Porcentaje	0.00	2017	P	0.14
					P(a)	0.14
					A	
Details						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.2	Diferencia en el cambio de los ingresos de los egresados de los institutos técnicos públicos beneficiados por el programa con respecto al grupo de control.	Porcentaje	0.00	2017	P	0.14
					P(a)	0.14
					A	
Details						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Fortalecimiento de la gestión institucional de las IES públicas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Diferencia en el porcentaje de personal administrativo (funcionarios encargados de los sistemas administrativos y/o gestores en administración pública) que han (i) completado la capacitación para la aplicación de los sistemas administrativos del Estado, sistemas de registro de información académica o sistemas de seguimiento al egresado; o (ii) han sido contratados mediante un proceso competitivo.	Puntos porcentuales	0.00	2016	P					9.26
					P(a)					9.26
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión académica (encargados del manejo del personal y de su constante capacitación) contratados, y de docentes capacitados en gestión pedagógica (en nuevas tecnologías demandadas por el mercado laboral y diseño de modelos educativos y mallas curriculares).	Puntos porcentuales	0.00	2010	P					20.00
					P(a)					20.00
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión académica (encargados del manejo del personal y de su constante capacitación) contratados, y de docentes capacitados en gestión pedagógica (en nuevas tecnologías demandadas por el mercado laboral y diseño de modelos educativos y mallas curriculares). La diferencia se calcularía entre las áreas académicas de los IEST beneficiados y un grupo de comparación.	Puntos porcentuales	0.00	2010	P					
					P(a)					
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Diferencia en el porcentaje de programas	Puntos	0.00	2017	P					12.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	curriculares de los IEST beneficiados que estén vinculados con las cinco principales actividades económicas de la región, con respecto al grupo de control. La diferencia se calcularía entre el porcentaje de IEST beneficiarios que estén utilizando la Guía metodológica desarrollada para este fin en el Componente 1 y un grupo de comparación.	porcentuales	0.00	2017	P(a)							12.00
					A							

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.5	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión en investigación e innovación que: (i) ha sido capacitado para el ejercicio de su función en los dos años (se incluyen como capacitados, (ii) ha sido contratado (no nombrado) y seleccionado en un proceso competitivo con competencias para el cargo). La diferencia se calcularía entre los departamentos de investigación de las universidades beneficiarias y un grupo de comparación	Puntos porcentuales	2018	P						
				P(a)						
				A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Mejora de la infraestructura y equipamiento de las IES públicas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Número de universidades beneficiadas que reciben licenciamiento de la SUNEDU	Porcentaje	1.00	2017	P					16.00
					P(a)					16.00
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Número de estudiantes beneficiarios del programa en las universidades públicas	Students (#)	2017	P		50,903.00	50,903.00	50,903.00	50,904.00	203,613.00
				P(a)		50,903.00	50,903.00	50,903.00	50,904.00	203,613.00
				A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity			No					
	Women					P		25,451.00	25,452.00	25,452.00	101,807.00	
						P(a)		25,451.00	25,452.00	25,452.00	101,807.00	
						A						
	Men					P		25,452.00	25,451.00	25,451.00	101,806.00	
						P(a)		25,452.00	25,451.00	25,451.00	101,806.00	
						A						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.3	Número de estudiantes beneficiarios del programa en los IEST públicos	Students (#)	0.00	2017	P		2,186.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	8,750.00	
					P(a)		2,186.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	8,750.00	
					A							
Details												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity			No					
	Women					P		1,093.00	1,094.00	1,094.00	4,375.00	
						P(a)		1,093.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	4,375.00
						A						
	Men					P		1,093.00	1,094.00	1,094.00	4,375.00	
						P(a)		1,093.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	4,375.00
						A						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.4	Número de IEST beneficiados que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad relacionadas a infraestructura (no hay grupo de control)	Número	0.00	2017	P						2.00	
					P(a)						2.00	
					A							
Details												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity			No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Generación de conocimiento e información para un mejor diseño de las políticas de fomento de la calidad y pertinencia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Censo de infraestructura y equipamiento de las IES públicas	Herramienta	P		1		4,971,234
			P(a)		1		4,971,234
			A		0		0
1.2	Estudio para el diseño de la aplicación de una herramienta estandarizada para la evaluación de los estudiantes que acceden a la ESU	Documento	P		1		794,409
			P(a)		1		794,409
			A		0		0
1.3	Marco Nacional de Cualificaciones aprobado	Documento	P		1	140,168	231,509
			P(a)		1	140,168	231,509
			A		0		0
1.4	Sectores Productivos con programas formativos basados en el Marco Nacional de Cualificaciones	Sectores Productivos	P		3		2,996,676
			P(a)		3		2,996,676
			A		0		0
1.5	Estrategia para identificar las potencialidades económicas y las necesidades de competencias profesionales a nivel regional	Documento	P		1	71,366	766,508
			P(a)		1	71,366	766,508
			A		0		0
1.6	Metodología para facilitar la pertinencia de los programas curriculares de las IES	Documento	P		1		816,461
			P(a)		1		816,461
			A		0		0
1.7	Metodología para la implementación del proceso de ordenamiento de la oferta de Educación Superior	Documento	P		1	464,096	1,038,664
			P(a)		1	464,096	1,038,664
			A		0		0
1.8	Sectores que cuentan con estándares de competencias desarrollados por los CSC	Sectores productivos	P		3	58,640	3,384,539
			P(a)		3	58,640	3,384,539
			A		0		0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión institucional de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión administrativa de las universidades públicas	Programas Ejecutados	P		27	115,003	8,292,000
			P(a)		27	115,003	8,292,000
			A		0		0
2.2	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión administrativa de las IEST públicas.	Programas Ejecutados	P		120	202,090	1,233,474
			P(a)		120	202,090	1,233,474
			A		0		0
2.3	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión académica de las universidades públicas	Programas Ejecutados	P		28		19,412,494
			P(a)		28		19,412,494
			A		0		0
2.4	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión académica de las IEST públicas	Programas Ejecutados	P		120	608,070	34,471,224
			P(a)		120	608,070	34,471,224
			A		0		0
2.5	Número de programas ejecutados de mejora de gestión de la I+D+i de las universidades públicas	Programas Ejecutados	P		16	434,985	6,590,808
			P(a)		16	434,985	6,590,808
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura y equipamiento de las IES públicas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Proyectos de Inversión Pública para las universidades beneficiarias completados	Proyectos	P		8	66,017	69,374,010
			P(a)		8	66,017	69,374,010
			A		0		0
3.2	Proyectos de Inversión Pública para las IEST beneficiarias completados	Proyectos	P		2		30,625,990
			P(a)		2		30,625,990
			A		0		0

Other Cost

	Gestión del Programa	P			1,994,933	12,233,451
		P(a)			1,994,933	12,233,451
		A				0
	Evaluaciones	P			179,104	2,295,512
		P(a)			179,104	2,295,512
		A				0
	Auditorias	P				471,037
		P(a)				471,037
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			4,334,472	200,000,000
		P(a)			4,334,472	200,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section