

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1153	Chief of Operations Validation Date	10/21/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/10/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to support the Productive Development through Human Capital	Loan Number	4689/OC-PN
Executing Agency	Ministerio de la Presidencia	Sector/Subsector	IS-EMP - SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
Team Leader	TAPIA TRONCOSO, WALDO ANDRES	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	PANAMA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1153	20,000,000	20,000,000	1,500,000	0	21,500,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	1,500,000	0	21,500,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: La brecha de habilidades de la fuerza laboral en Panamá se ha reducido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
1.0	Diferencia en el porcentaje de empresas que señala la insuficiencia de habilidades en los postulantes entre las principales dificultades para contratar personal	pp	0.00	2018	P	-28.00	-28.00
					P(a)		0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Encuesta de seguimiento de la evaluación de impacto							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Las empresas participan co-financiando y/o proveyendo de insumos para el desarrollo curricular de programas de formación y capacitación técnico profesionales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
1.1	Porcentaje de individuos propuestos a capacitar a través de los fondos concursables que completaron en su totalidad el programa formativo	%	0.00	2019	P	90.00	90.00
					P(a)		0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos de la Unidad Ejecutora

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
1.1	Porcentaje de individuos que completaron en su totalidad el programa formativo y recibieron una certificación que valida las competencias y/o conocimientos adquiridos	%	0.00	2019	P	75.00	75.00
					P(a)		0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos de la Unidad Ejecutora

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
1.2	Porcentaje de empresas con fondos asignados que tienen un nivel de involucramiento alto en los programas formativos	%	0.00	2019	P	50.00	50.00
					P(a)		0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos de la Unidad Ejecutora

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
1.3	Proporción de propuestas de formación que cumplen con todos los criterios de calidad para ser financiadas respecto al número total de propuestas presentadas a través de los fondos concursables	%	0.00	2019	P	50.00	50.00
					P(a)		0.00
					A		0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Datos administrativos de la Unidad Ejecutora

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: La capacidad institucional de los oferentes de formación ha sido mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
2.1	Calificación promedio de desempeño de los IPTs participantes	Puntos		2018	P	1.30	1.30
					P(a)		0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Respuestas de las auto-evaluaciones registradas por la Unidad Ejecutora

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Los tomadores de decisión se benefician de mejores servicios producto de un sistema de información relevante sobre habilidades con enfoque de género

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
3.1	Porcentaje de estudiantes mujeres en el último año de educación pre-media que se matriculan en un programa de estudios relacionado a las carreras técnicas mejor remuneradas en las IPTs participantes	%		2018	P		0.00
					P(a)		0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Encuestas de seguimiento levantadas por las IPTs participantes

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo de iniciativas de capacitación guiadas por los empleadores a través de un Fondo Concursable

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	Programas formativos para mejorar las habilidades técnicas generales aprobados por el FC	#programas formativos	P	0	135		
			P(a)		0		
			A		0		

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la oferta de formación técnico-profesional y capacitación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	Centros de formación profesional y/o técnica autoevaluados y con planes de mejora implementados	#centros de formacion	P	10	70		
			P(a)		0		
			A		0		
2.2	Capacitación para docentes y profesionales de los centros de formación profesional y/o técnica disponibles	#capacitaciones	P	0	640		
			P(a)		0		
			A		0		
2.3	Formadores de Formadores certificados para otorgar las capacitaciones	#formadores certificados	P	0	3		
			P(a)		0		
			A		0		

Component Nbr. 3 Componente 3. Desarrollo y disseminación de información relevante para orientar la oferta de formación técnico-profesional y capacitación y guiar a los usuarios del sistema

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.1	Espacios de articulación empresarial operando para el desarrollo de capital humano	espacios de articulación empre	P	0	3		
			P(a)		0		
			A		0		
3.2	Sistema de información sobre la demanda de habilidades y de formación recolectados en los espacios de articulación empresarial	#sistemas de información	P	0	1		
			P(a)		0		
			A		0		
3.3	Mapeo de la oferta formativa que incluya los programas de formación profesional y técnica, y de capacitación laboral disponibles en el país	# reportes	P	0	1		
			P(a)		0		
			A		0		
3.4	Nuevas funcionalidades incorporadas en alguna de las plataformas informática existentes en el país	#funcionalidades	P	0	3		
			P(a)		0		
			A		0		

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories