




## PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1142	Chief of Operations Validation Date	10/16/19						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date							
Last Update	10/07/19	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Business Innovation and Entrepreneurship Project	Loan Number	4329/OC-UR						
Executing Agency	Agencia Nacional de Investigación e Innovación	Sector/Subsector	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION						
Team Leader	ANGELELLI, PABLO JAVIER	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)						
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
Item	Total Cost and Source						Available Funds (US\$)		
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1142	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	13,439,925	53.76%	11,560,075
Aggregated	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	13,439,925	53.76%	11,560,075
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Productividad del trabajo (aproximado por ventas por trabajador) promedio simple de empresas beneficiarias

Observation: La productividad del trabajo de las empresas apoyadas crece un 12,64% más que las no apoyadas. Consistente con el aumento de la inversión en innovación atribuible al proyecto y una elasticidad de ventas a inversión en innovación de 0,12 de acuerdo con la EAI 2010-2012. (Ver Análisis Económico del Proyecto)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.1	Productividad del trabajo (aproximado por ventas por trabajador) promedio simple de empresas beneficiarias	US\$	16,230.00	2015	P		18,280.00
					P(a)		
					A		

Impact Nbr. 2: Inversión en actividades de innovación promedio simple de empresas beneficiarias

Observation: La inversión en actividades de innovación de las empresas apoyadas crece en promedio 220% con respecto a las no apoyadas. Impactos de los Instrumentos de Promoción de la Innovación Empresarial: La experiencia de la ANII en Uruguay. Actividades de innovación son aquellas definidas según la EAI

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.1	Inversión en actividades de innovación promedio simple de empresas beneficiarias	US\$	7,431.00	2015	P		23,779.00
					P(a)		
					A		

**OUTCOMES**
**Outcome Nbr. 1: CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES**
**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022	Is Indicator linked to disbursement? (Yes/No)
1.1	Facturación Anual (ingresos por ventas) promedio simple en empresas jóvenes (menores a cinco años al momento de la medición)	US\$	112,958.00	2015	P		142,779.00	No
					P(a)			
					A			
1.2	Equipos emprendedores con fundadores mujeres	%	38.00	2016	P			No
					P(a)			
					A			
1.3	Inversión de emprendedores ejecutada en el marco del programa	US\$	752,000.00		P		1,120,000.00	Yes
					P(a)			
					A			
1.4	Incubadoras con planes de sustentabilidad asociados a incentivos por resultados	#			P		5.00	Yes
					P(a)			
					A			
1.5	Incubadoras que alcanzan las metas establecidas por contrato	#			P		4.00	Yes
					P(a)			
					A			
1.6	Fondos de inversión temprana con mejoras en las capacidades de gestión de inversiones	#			P		0.00	Yes
					P(a)			
					A			
1.7	Fondos de inversión temprana que cumplen metas de inversión	#			P		0.00	Yes
					P(a)			
					A			
1.8	Instrumento de coinversión diseñado y operativo	#			P		1.00	Yes
					P(a)			
					A			
1.9	Inversión de inversionistas privados movilizada	US\$			P		750,000.00	Yes
					P(a)			
					A			

Outcome Nbr. 2: FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE CAPITAL HUMANO AVANZADO											
Observation:											
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022	Is Indicator linked to disbursement? (Yes/No)
2.1	Ingreso anual promedio ponderado de los becarios de postgrado				US\$	16,583.00	2016	P		27,562.00	No
								P(a)			
								A			
2.2	Porcentaje de graduados de programas de postgrado mujeres				%	57.00	2016	P			No
								P(a)			
								A			
2.3	Individuos graduados de postgrados				#		2016	P		176.00	Yes
								P(a)			
								A			
2.4	Individuos que completan intercambios de conocimiento				#		2016	P		70.00	Yes
								P(a)			
								A			
2.5	Empresas que contratan RRHH avanzados para mejorar su capacidad tecnológica				#		2016	P		13.00	Yes
								P(a)			
								A			

Outcome Nbr. 3: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL PROGRAMA											
Observation:											
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022	Outcome Indicator is linked to disbursement? (Yes/No)
3.1	Ahorro de costos por mayor eficiencia de los sistemas informáticos				US\$		2016	P		1,084,000.00	Yes
								P(a)			
								A			
3.2	Nueva Estrategia Institucional				#		2016			1.00	No
3.3	Sistema ERP implementado				#		2016			1.00	Yes
3.4	Evaluación de Impacto				#		2016			1.00	Yes

**DISBURSEMENT-LINKED OUTCOME INDICATORS**
**Outcome Nbr. 1: CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES**

Indicator		Amount Disbursed	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	Inversión de emprendedores ejecutada en el marco del programa	P		200,000.00	235,000.00	235,000.00	230,000.00	220,000.00	\$1,120,000
		P(a)		200,000.00	235,000.00	235,000.00	230,000.00	220,000.00	\$1,135,533
		A		212,256.00	238,277.00				\$450,533
1.4	Incubadoras con planes de sustentabilidad asociados a incentivos por resultados	P			5				5
		P(a)			5				\$4
		A			4				\$4
1.5	Incubadoras que alcanzan las metas establecidas por contrato	P					4		\$4
		P(a)					4		\$4
		A							\$0
1.6	Fondos de inversión temprana con mejoras en las capacidades de gestión de inversiones	P			3				\$3
		P(a)			3				\$0
		A							\$0
1.7	Fondos de inversión temprana que cumplen metas de inversión	P					2		\$2
		P(a)					2		\$2
		A							\$0
1.8	Instrumento de coinversión diseñado y operativo	P				1			\$1
		P(a)				1			\$1
		A							\$0
1.9	Inversión de inversionistas privados movilizada	P					375,000.00	375,000.00	\$750,000
		P(a)					375,000.00	375,000.00	\$750,000
		A							\$0

**Outcome Nbr. 2: FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE CAPITAL HUMANO AVANZADO**

Indicator		Amount Disbursed	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Individuos graduados de postgrados	P			44	44	44	44	\$176
		P(a)			44	44	44	44	\$176
		A			44				\$44
2.2	Individuos que completan intercambios de conocimiento	P			28	14	14	14	\$70
		P(a)			28	14	14	14	\$70
		A			28				\$28
2.3	Empresas que contratan RRHH avanzados para mejorar su capacidad tecnológica	P			3	5			\$8
		P(a)			3	5			\$8
		A			3				\$3

**Outcome Nbr. 3: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL PROGRAMA**

Indicator		Amount Disbursed	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	Ahorro de costos por mayor eficiencia de los sistemas informáticos	P		1					\$1
		P(a)		1					\$1
		A		1					\$1
3.3	Sistema ERP implementado	P		1					\$1
		P(a)		1					\$1
		A		1					\$0
3.4	Evaluación de impacto	P				1			\$1
		P(a)				1			\$1
		A							\$0

	Amount Disbursed	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
Subtotal	P		\$200,001	\$235,084	\$235,063	\$230,065	\$220,058	\$1,120,271
	P(a)		\$200,001	\$235,084	\$235,063	\$230,065	\$220,058	\$1,135,800
	A		\$212,257	\$238,357	\$-	\$-	\$-	\$450,614

	Amount Disbursed	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
Initial disbursement	P							
	P(a)							
	A							

	Amount Disbursed	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
Total disbursement	P		\$200,001	\$235,084	\$235,063	\$230,065	\$220,058	\$1,120,271
	P(a)		\$200,001	\$235,084	\$235,063	\$230,065	\$220,058	\$1,135,800
	A		\$212,257	\$238,357	\$-	\$-	\$-	\$450,614

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING	
	Lessons Learned - Categories

Stakeholder Priorities

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Project Management Capacity