

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1249	Chief of Operations Validation Date	04/13/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/14/20
Last Update	03/26/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for the Implementation of the National Financial Inclusion Strategy of Argentina	Loan Number	4411/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	Sector/Subsector	FM-INC - FINANCIAL MARKETS-FINANCIAL INCLUSION
Team Leader	FERNANDINI PUGA, MANUEL PABLO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1249	20,000,000	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Acceso y uso de servicios financieros para hogares y empresas incrementados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Número de cuentas por 10.000 adultos	Número	15,339.00	2015	P		15,339.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Financial Access Survey, FMI

Observations: Metas no disponibles. Deberán ser determinadas por el gobierno durante la ejecución del programa como parte de la implementación de la ENIF.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Número de pagos electrónicos por persona por año	Número	41.00	2015	P		41.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Banco Central

Observations: Metas no disponibles. Deberán ser determinadas por el gobierno durante la ejecución del programa como parte de la implementación de la ENIF.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Crédito al sector privado/PIB	Porcentaje	13.00	2015	P		13.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Financial Access Survey, FMI

Observations: Metas no disponibles. Deberán ser determinadas por el gobierno durante la ejecución del programa como parte de la implementación de la ENIF.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Acceso y uso de servicios financieros para hogares y empresas incrementados a través del programa

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2022	EOP 2022
0.0	Número de nuevos usuarios del sistema financiero a través de las entidades financieras beneficiarias del programa (mediante una cuenta o crédito)	Número	0.00	2017	P				347,000.00
					P(a)				347,000.00
					A				

Details

Means of verification: Sistema de monitoreo del programa

Observations: La línea base señalada es tentativa dado que no se sabrá hasta realizarse cada concurso, cuál es el crecimiento tendencial del indicador. Será condición para concursar el que las entidades aporten dicho dato, mismo que se incluirá en el ROP.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2022	EOP 2022
0.1	Número de usuarios de servicios financieros digitales de las entidades financieras beneficiarias	Número	0.00	2017	P				500,000.00
					P(a)				500,000.00
					A				

Details

Means of verification: Sistema de monitoreo del programa

Observations: La línea base señalada es tentativa dado que no se sabrá hasta realizarse cada concurso, cuál es el crecimiento tendencial del indicador. Será condición para concursar el que las entidades aporten dicho dato, mismo que se incluirá en el ROP.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2022	EOP 2022
0.2	Reporte de análisis de brechas de género en IF	Número	0.00	2017	P				1.00
					P(a)				1.00
					A				

Details

Means of verification: .

Observations: .

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Acceso a crédito de micro y pequeñas empresas incrementado a través del programa

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2022	EOP 2022
1.0	Número de MyPE nuevas en la cartera de FONCAP	Número	0.00	2017	P					1,833.00
					P(a)					1,833.00
					A					
Details										
Means of verification: Informes y rendiciones de cuentas del FONCAP a la UCP										
Observations: Clientes nuevos de IMF fondedas por FONCAP. Relacionado al objetivo ENIF: (v) mejorar el acceso de MiPyME al crédito en condiciones sostenibles.										
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera (costo total=US\$13.5 millones)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	Número de concursos del Fondo Concursable que buscan desarrollar nuevos productos y servicios para la IF	Número	P	2	4	6,500,000	10,000,000
			P(a)	2	4	6,500,000	10,000,000
			A	0	0	0	0
1.2	Número de estudios que conduzcan a propuestas de reformas normativas	Número	P	2	3	166,666	500,000
			P(a)	2	3	166,666	500,000
			A	0	0	0	0
1.3	Número de encuestas sobre características de la demanda de servicios formales, incluyendo un modulo específico para el tema de género	Número	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.4	Campañas de comunicación y de educación para la implementación de la ENIF	Número	P	1	2	300,000	1,900,000
			P(a)	1	2	833,000	1,900,000
			A	0	0	0	0
1.5	Sistema de información para el monitoreo de la implementación de la ENIF	Número	P	0	1	600,000	600,000
			P(a)	0	1	600,000	600,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Acceso a crédito de las MyPE (costo total=US\$6.5 millones)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	Número de MyPE que acceden a crédito a través del fondeo a IMF	Número	P	2,500	4,583	3,000,000	5,500,000
			P(a)	3,750	4,583	4,500,000	5,500,000
			A	0	0	0	0
2.2	Número de IMF apoyadas con recursos para fortalecimiento institucional	Número	P	2	4	500,000	1,000,000
			P(a)	2	4	500,000	1,000,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gastos de administración, operación, monitoreo y evaluación	P			500,000	1,000,000
		P(a)			500,000	1,000,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			11,566,666	21,000,000
		P(a)			13,599,666	21,000,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories