

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1281	Chief of Operations Validation Date	04/14/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/14/20
Last Update	03/27/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Productive Infrastructure Financing in Argentina	Loan Number	4502/OC-AR
Executing Agency	Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas	Sector/Subsector	FM-RSK - FINANCIAL MARKETS-RISK FINANCING
Team Leader	FONSECA, DANIEL FERNANDO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1281	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	10,000,000
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	10,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reducción de la brecha en infraestructura en Argentina

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Puntaje del índice de logística (LPI)	Puntaje	2.86	2017	P	2.86	2.86	2.94	3.02	3.10		3.10
					P(a)	2.86	2.86	2.94	3.02	3.10		3.10
					A							

Details

Means of verification: Logistics Performance Index (Banco Mundial)

Observations: LPI es un índice que combina información cuantitativa y cualitativa, construido en base a encuestas globales realizadas a operadores expertos, y mide el desempeño a lo largo de las cadenas de abastecimiento logístico dentro de cada país.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Índice de calidad general de la infraestructura	Puntaje	3.13	2017	P	3.13	3.13	3.29	3.47	3.65		3.65
					P(a)	3.13	3.13	3.29	3.47	3.65		3.65
					A							

Details

Means of verification: GCI (Foro Económico Mundial)

Observations: Esta serie recoge el estado general de la infraestructura para transporte, comunicaciones y energía desde el 1= extremadamente infradesarrollado, a 7= extenso y eficiente.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumento de la inversión privada en infraestructura

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Participación privada en infraestructura en Argentina	Millones de US\$	96,739.00	2017	P	98,939.00	101,139.00	103,339.00	105,539.00	107,739.00		107,739.00
					P(a)	98,939.00	101,139.00	103,339.00	105,539.00	107,739.00		107,739.00
					A							
Details												
Means of verification: Private Participation in Infrastructure Database (Banco Mundial)												
Observations: Este indicador recoge la inversión privada en infraestructura para Argentina acumulada desde 1990. Las metas anuales y final corresponden a la agenda de inversión en infraestructura actual presentada recientemente por el Gobierno de Argentina (ver POD y Anexos).												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: RESULTADO 1: APALANCAMIENTO DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Inversión apalancada para proyectos de Infraestructura a través del programa.	Millones de US\$	2017	P	200.00	600.00	400.00	400.00	400.00		2,000.00
				P(a)	200.00	600.00	400.00	400.00	400.00		2,000.00
				A							

Details

Means of verification: Informes de UCP, MF

Observations: Mide la inversión apalancada para proyectos de integración a partir de las garantías concedidas con el programa.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: RESULTADO 2: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Ahorros en las tasas promedio de financiamiento de proyectos de corredores viales beneficiados con el programa.	Punto básico	2017	P	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
				P(a)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
				A							

Details

Means of verification: Informes de UCP, MF

Observations: Para los proyectos beneficiados con el programa con una garantía de hasta el 35% del monto total de la inversión, es la media de la diferencia entre la tasa de financiamiento del porcentaje garantizado de cada proyecto y la tasa de financiamiento del porcentaje sin garantizar.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Ahorros en las tasas promedio de financiamiento de proyectos de líneas de transmisión beneficiados con el programa.	Punto básico	2017	P	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
				P(a)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
				A							

Details

Means of verification: Informes de UCP, MF

Observations: Para los proyectos beneficiados con el programa con una garantía de hasta el 35% del monto total de la inversión, es la media de la diferencia entre la tasa de financiamiento del porcentaje garantizado de cada proyecto y la tasa de financiamiento del porcentaje sin garantizar.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Ahorros en las tasas promedio de financiamiento de proyectos de generación de energía renovable beneficiados con el programa.	Punto básico	0.00	2017	P	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
					P(a)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00
					A							

Details

Means of verification: Informes de UCP, MF

Observations: Para los proyectos beneficiados con el programa con una garantía de hasta el 35% del monto total de la inversión, es la media de la diferencia entre la tasa de financiamiento del porcentaje garantizado de cada proyecto y la tasa de financiamiento del porcentaje sin garantizar.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Media de la diferencia entre la tasa promedio de financiamiento de proyectos de corredores viales beneficiados con el programa y la tasa de financiamiento de proyectos similares sin garantía.	Punto básico	0.00	2017	P	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					P(a)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					A							

Details

Means of verification: Informes de UCP, MF

Observations: Mide la diferencia entre las tasas de financiación de proyectos con garantía proveniente del programa frente a las tasas de financiamiento de proyectos similares.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Media de la diferencia entre la tasa promedio de financiamiento de proyectos de líneas de transmisión beneficiados con el programa y la tasa de financiamiento de proyectos similares sin garantía.	Punto básico	0.00	2017	P	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					P(a)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					A							

Details

Means of verification: Informes de UCP, MF

Observations: Mide la diferencia entre las tasas de financiación de proyectos con garantía proveniente del programa frente a las tasas de financiamiento de proyectos similares.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.5	Media de la diferencia entre la tasa promedio de financiamiento de proyectos de generación de energía renovable beneficiados con el programa y la tasa de financiamiento de proyectos similares sin	Punto básico	0.00	2017	P	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00
					P(a)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		150.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.5	garantía.	Punto básico	0.00	2017	A							
Details												
Means of verification: Informes de UCP, MF												
Observations: Mide la diferencia entre las tasas de financiación de proyectos con garantía proveniente del programa frente a las tasas de financiamiento de proyectos similares.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (COSTO TOTAL=US\$10 MILLONES)

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2023	EOP 2023
1.1	Proyectos apoyados con el programa	Proyectos	P	4	10,000,000
			P(a)	4	10,000,000
			A	0	0

Total Cost

	Total Cost	P		10,000,000
		P(a)		10,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories