

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1309	Chief of Operations Validation Date	04/14/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/14/20
Last Update	04/14/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the Equity and Effectiveness of the Social Safety Net in Argentina - Phase II	Loan Number	4806/OC-AR, 4806/OC-AR-1, 4806/OC-AR-2, 4806/OC-AR-3, 4806/OC-AR-4
Executing Agency	Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	TRISTAO, IGNEZ M.	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1309	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000
Aggregated	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Aumento del empleo registrado en el sector formal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2023
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acceden a un empleo registrado en el sector formal	%	3.00	2017	P		5.00	5.00
					P(a)		5.00	5.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Reporte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en base a datos administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Observations: Se mantiene la meta prevista para la Fase I, debido al deterioro de las condiciones del mercado laboral.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Impact Nbr. 2: Aumento del porcentaje de jóvenes que aprueban las materias según el plan de estudios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2023
2.0	Beneficiarios de Becas Progresar en el nivel superior que aprueban al menos 50% de las materias requeridas según su plan de estudios	%	20.00	2017	P	35.00		35.00
					P(a)	35.00		35.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Reporte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en base a datos administrativos de las universidades y las instituciones de educación terciaria

Observations: Se prevé que a partir de julio de 2019 el Banco Mundial financie las Becas Progresar.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 3: Mayor ahorro en transporte como porcentaje del gasto no alimentario

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2023
3.0	Ahorro promedio en gastos de transporte debido a la Tarifa Social como porcentaje del gasto no alimentario de los hogares de menores ingresos	%	4.00	2017	P		5.00	5.00
					P(a)		5.00	5.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Cálculo en base a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2012-2013 y datos del Ministerio de Transporte

Observations: Primeros tres deciles de la distribución del ingreso per cápita del hogar.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Empleabilidad de población vulnerable mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2023
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acreditaron la finalización de cursos de formación laboral integral en los últimos 12 meses	%	3.00	2017	P	60.00	60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Reporte del MSDS con base en datos administrativos de las instituciones homologadas y/o los certificados presentados por los titulares en ANSES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2023
0.2	Titulares de Hacemos Futuro con secundario incompleto que asistieron a un establecimiento educativo en los últimos 12 meses	%	31.00	2017	P	45.00	45.00
					P(a)	45.00	45.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Reporte del MSDS en base a los certificados presentados por los titulares en ANSES.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Regularidad educativa entre jóvenes de 18 a 24 años mantenida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2023
1.0	Beneficiarios de las Becas Progresar en el nivel superior que mantienen la regularidad al finalizar el ciclo lectivo	%	49.00	2017	P	50.00	50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Reporte del MECCT en base a información administrativa de las universidades e instituciones de educación terciaria a nivel nacional

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Acceso al servicio de transporte público por parte de la población vulnerable aumentado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Cobertura a nivel nacional del subsidio social a la tarifa de transporte a través del SUBE	%	27.30	2017	P		29.30	29.30
					P(a)		29.30	29.30
					A			0.00
Details								
Means of verification: Reporte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a datos administrativos del universo de beneficiarios potenciales.								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1.1 Apoyo al ingreso con contraprestación en formación de capital humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Personas por año que recibieron transferencia con contraprestación de formación	Beneficiaries (#)	P	39.3	236	66,000,000	394,000,000
			P(a)	39.3	196.7	66,000,000	328,000,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 1.2 Gestión de la información de programas de ingreso con contraprestación en inversión en capital humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Sistema predictivo de demanda laboral local en funcionamiento	versión del sistema	P	0	1	0	1,500,000
			P(a)	0	1	0	1,500,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 2 Continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Piloto de acompañamiento a becarios de Progresar implementado	piloto	P	0	1	0	475,500
			P(a)	0	1	0	475,500
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 3.1 Subsidio a la tarifa de transporte público focalizado en poblaciones vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
4.1	Número de usos de la tarjeta SUBE con el subsidio de la tarifa social	millones de usos por año	P	220	1,320	33,930,000	203,374,500
			P(a)	220	1,100	33,930,000	169,444,500
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 5 3.2 Gestión de la información del sistema de transporte público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
5.1	Estudio de segmentación de la tarifa de transporte	estudio	P	0	1	0	275,000
			P(a)	0	1	0	275,000
			A	0	0	0	0
5.2	Protocolo para el uso del SUBE para la gestión de la tarifa social de las jurisdicciones	protocolo	P	0	1	0	225,000
			P(a)	0	1	0	225,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Auditoría externa	P			70,000	150,000
		P(a)			70,000	80,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			100,000,000	600,000,000
		P(a)			100,000,000	500,000,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories