

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1113	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/03/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/07/20
<b>Last Update</b>	04/03/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/03/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Rural Land Regularization and Titling Program	<b>Loan Number</b>	3722/BL-BO
<b>Executing Agency</b>	Instituto Nacional de Reforma Agraria	<b>Sector/Subsector</b>	AG-ADM - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	LIMA, EIRIVELTHON SANTOS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Bolivia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		

## Environmental and Social Safeguards


<b>Impacts Category</b>	A	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Unsatisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	<p>Aunque actividades a ser financiadas por el programa se iniciaron en enero 2016, considerando el financiamiento retroactivo, el organismo ejecutor no ha iniciado la ejecución plena del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del programa, el cual incluye medidas necesarias y acordadas para el cumplimiento de las actividades del programa con las políticas de salvaguardias del BID. La razón general de la falta de progreso en la implementación del PGAS es la baja capacidad institucional del ente ejecutor. Aunque ahora cuenta con un nuevo Director y Coordinador de Proyecto, los titulares de estos han cambiados en varias ocasiones.</p> <p>Por ello se ha materializado: (i) titulación de partes de territorios indígenas a favor de terceros o su conversión a "tierra fiscal", sin las debidas compensaciones y consultaciones (incumplimiento con OP-765); (ii) titulación en hábitat natural (incluso crítico), sin análisis del potencia de conversión significativa y degradación a través el cambio de uso de suelo y sin adecuadas medidas de acompañamiento y monitoreo (riesgo de incumplimiento con B.9 of OP-703).</p> <p>INRA ha aceptado las restricciones impuestas por el Banco después de la misión del mayo 2018 y expresados por escrito en una carta del Banco a INRA en diciembre 2018, y ha informado verbalmente sobre su dedicación a cumplir con los acuerdos. Ha elaborado un plan de acción para abordar las deficiencias que esta implementado en este momento. Se ha comentado que este plan no toma en cuenta las deficiencias más importante que hay que abordar para asegurar la conformidad con las políticas de salvaguardias del Banco.</p>		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	32,694,681	54.49%	27,305,319
<b>Aggregated</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>32,694,681</b>	<b>54.49%</b>	<b>27,305,319</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

**Observation:** Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	US\$/año	801.00	2008	P	974.00	974.00
					P(a)	974.00	974.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Impact Nbr. 1:** 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

**Observation:** Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870.00	2008	P	1,075.00	1,075.00
					P(a)	1,075.00	1,075.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** 1. Aumento de la inversión Productiva

**Observation:** Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215.00	2008	P				241.00	241.00
					P(a)				241.00	241.00
					A					

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Beneficiaries (#)	0.00	2019	P					
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00
					A	48,649.00	77,894.00			122,543.00

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Indigenous				P					
					P(a)					
					A					

**Outcome Nbr. 1:** 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

**Observation:** Medio de Verificación: Sistema de Monitoreo y Seguimiento del INRA

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P				7.00	7.00
					P(a)				7.00	7.00
					A					

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

**Observation:** Medio de Verificación: Sistema monitoreo y seguimiento del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.70	2016	P					25.00	25.00
					P(a)					25.00	25.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

**Outcome Nbr. 3:** 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

**Observation:** Medio de verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.00	2016	P					3.00	3.00
					P(a)					3.00	3.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

**Outcome Nbr. 4:** 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DDDR

**Observation:** Medio de Verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.0	Oficinas del INRA y DDDR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	0.00	2016	P					100.00	100.00
					P(a)					100.00	100.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	350,000	1,300,000	18,000,000	74,938,787
			P(a)	350,000	1,300,000	8,000,000	74,938,787.13
			A	206,217	408,830	10,822,544.05	39,506,794.91
1.2	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P	400	900	30,000	70,000
			P(a)	400	900	46,600	70,000
			A	0	85	0	6,458.14
1.3	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P		1	50,000	150,000
			P(a)	1	1	60,000	150,000
			A	0	0	0	0
1.4	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P	50	160	50,000	150,000
			P(a)	64	160	60,000	150,000
			A	0	0	0	0
1.5	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P		1	6,000	50,000
			P(a)	1	1	50,000	50,000
			A	0	0	0	0
1.6	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P		1		21,600
			P(a)	1	1	21,600	21,600
			A	0	0	0	0
1.7	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P	300	900	30,000	86,400
			P(a)	200	900	19,200	86,400
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P		1	300,000	693,054
			P(a)	1	1	17,639	703,467.75
			A	1	1	28,052.75	703,467.75
2.2	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P	6	9	81,748	131,748
			P(a)	3	9	50,000	121,334.25
			A	5	5	9,907.29	9,907.29
2.3	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P		1	400,000	800,000
			P(a)	1	1	400,000	800,000
			A	0	0	0	0
2.4	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P	1	1	1,150,000	3,852,604
			P(a)	1	1	1,150,000	3,852,604
			A	0	0	530,430	530,430
2.5	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P		1		15,826
			P(a)	1	1	15,826	15,826
			A	0	0	0	0
2.6	Campañas de mantenimiento catastral.	Campañas	P	1	5	150,000	600,000
			P(a)	1	7	573	600,000
			A	3	5	0	599,427
2.7	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P	1,500	5,000	550,000	1,900,000
			P(a)	1,500	5,000	550,000	1,900,000
			A	0	0	0	0
2.8	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P		3	3,272,086	6,044,172
			P(a)		3	500,000	6,044,172
			A	0	0	0	0
2.9	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P		1	500,000	2,376,514
			P(a)		1	950,000	2,376,514
			A	0	0	0	0

#### Other Cost

Administración	P			1,400,000	7,239,295
	P(a)			265,236.2	7,239,295.26
	A			672,711.46	5,806,769.26
Monitoreo y evaluación	P			130,000	580,000
	P(a)			305,000	580,000
	A			0	0
Auditoría	P			60,000	300,000
	P(a)			69,549	299,999.61
	A			44,072.32	94,523.32

#### Total Cost

Total Cost	P			26,159,834	100,000,000
	P(a)			12,531,223.2	100,000,000
	A			12,107,717.87	47,257,777.67

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Se reprogramo la ejecución,debido a la falta de institucionalidad en el INRA	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	03/18/2020
	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Se reprogramo la ejecución,debido a la falta de institucionalidad en el INRA	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	03/18/2020
	Titulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Se reprogramo la ejecución,debido a la falta de institucionalidad en el INRA	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	03/18/2020



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Management Capacity