

PMR Operational Report

Operation Number	CH-L1145	Chief of Operations Validation Date	03/27/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	03/27/20
Last Update	03/27/20	Country Representative Validation Date	04/27/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support Program for Productive and Sustainable Investment	Loan Number	4863/OC-CH
Executing Agency	Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	Sector/Subsector	PS-NEG - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS
Team Leader	ANGELELLI, PABLO JAVIER	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Chile
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1145	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumento de la inversión

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 0
1.0	Inversión sobre PIB	%	21.60	2017	P	23.00	23.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		

Details

Means of verification: Datos del Banco Central de Chile

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Los tiempos de tramitación de permisos de los proyectos de inversión apoyados por GPS se reducen

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 0
1.0	Tiempo promedio de tramitación de permisos ambientales y sectoriales para proyectos de inversión	Meses	40.00	2018	P	36.00	36.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: Estudio Línea de Base (EEO2) y Base de datos del catastro de proyectos de inversión de la oficina GPS							
Observations: La línea de base se calcula a partir de un conjunto de 43 proyectos con características similares a los de la cartera de GPS. Los detalles del proceso de selección de los proyectos y el cálculo del tiempo se encuentran en el EEO2.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: Los obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública se reducen

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 0
2.0	Obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública	índice	3.30	2018	P	3.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: World Economic Forum (WEF) World Economic Forum (WEF) from the Executive Opinion Survey							
Observations: Este indicador muestra hasta qué punto los ejecutivos de negocios evalúan qué tan costoso es para las empresas en su país cumplir con los requisitos administrativos gubernamentales. El indicador asume valores de 1 a 7. Valores altos indican que los ejecutivos de negocios perciben que el estado impone importantes cargas administrativas a las empresas.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: La oficina GPS cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación establecido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 0
3.0	Número de visitas a la página de la oficina GPS	visitas	0.00	2018	P	25,000.00	25,000.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: Google analytics,-Oficina GPS							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Este indicador mide el grado de difusión de las acciones, indicadores de gestión y los resultados de la oficina GPS. La página WEB www.oficinagps.cl tuvo 3863 visitas de un promedio de 3 minutos entre febrero y abril de 2019.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
Output	Unit of Measure				
1.			P		
			P(a)		
			A		

Component Nbr. 2 Componente 2. Creación y operación de la Oficina GPS en el MINECON

				PHYSICAL PROGRESS	
				2019	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	Comité Asesor de Proyectos Sustentables Constituido (CAPS)	Copia del Decreto que crea el	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.2	Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables Constituida (GPS)	Copia del Decreto que crea el	P	1	2
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.3	Asignación presupuestaria para que GPS cuente con equipo técnico y desarrolle sus funciones	Copia de las Leyes de Presupue	P	1	2
			P(a)	1	2
			A	1	1
2.4	Estudio sobre buenas prácticas internacionales en esquemas institucionales de apoyo al desarrollo de proyectos de inversión	Copia del acta de reunión del	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.5	Plataforma digital para apoyar el desarrollo de procesos centrales de trabajo de GPS en funcionamiento	Enlace electrónico a la página	P	1	2
			P(a)	1	2
			A	1	1
2.6	Oficina GPS está proporcionando un ámbito de coordinación entre organismos de la Administración del Estado involucrados en la tramitación de proyectos de inversión	Copia del reporte de la Oficin	P	0	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.7	Proyecto de Ley que crea una instancia de gestión de proyectos de inversión sustentables (Oficina GPS).	Copia del informe con la propu	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Alineamiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 0
3.1	Convenios entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y organismos públicos y/o privados, a fin de apoyarles a mejorar sus procesos de trámite y de coordinación con la Oficina GPS, entre otros objetivos.	Copia de Decretos Supremos del	P	3	6
			P(a)	0	0
			A		0
3.2	Informes presentados a la Oficina GPS de organismos públicos y/o privados sobre acciones y actividades desarrolladas en el marco de los convenios celebrados con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño	Copia de Informes presentados	P	0	3
			P(a)	0	3
			A	0	0
3.3	Organismos públicos y/o privados que usan la plataforma digital para la gestión de permisos sectoriales ("plataforma SUPER") para gestionar permisos	Copia de los informes elaborad	P	3	6
			P(a)	3	6
			A	3	3
3.4	Recomendaciones y un plan de acción para utilizar información disponible en organismos públicos y/o privados en el desarrollo de líneas de base de nuevos proyectos de inversión	Copia del informe preliminar r	P	1	2
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.5	Proyectos de Ley que contribuyan a reducir la burocracia en la gestión de permisos para proyectos de inversión	Copia de Proyectos de Ley pres	P	1	2
			P(a)	0	0
			A	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4. Monitoreo y Evaluación

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 0
4.1	Estudio de línea de base que permita estimar los tiempos de gestión de permisos para proyectos de inversión similares a los de la cartera de la Oficina GPS.	• Copia del Informe de consult	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
4.2	Metodología para identificar y estimar los beneficios económicos y sociales asociados al funcionamiento de la Oficina GPS.	Copia del Informe de consultor	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
4.3	Página web de la Oficina GPS, en la cual se describan sus funciones, servicios y se publiquen sus reportes mensuales de inversión.	Enlace electrónico a la página	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
4.4	Estudio de estimación de los beneficios económicos y sociales asociados a su funcionamiento.	Copia del acta de reunión del	P	0	0
			P(a)	1	1
			A	1	1
4.5	Base de datos que permita caracterizar la cartera de proyectos de la Oficina GPS para poder eventualmente realizar evaluaciones de sus resultados.	Copia del Informe elaborado po	P	0	1
			P(a)	0	0
			A	0	0
4.6	Herramienta de monitoreo del avance de los permisos para proyectos de inversión otorgados por los organismos públicos y/o privados.	Copia del informe de gestión d	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination