

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1228	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/03/20
Last Update	04/02/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	First Productive Business Financing Program	Loan Number	4939/OC-CO
Executing Agency	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.	Sector/Subsector	FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	VILLACORTA ALVAREZ, OMAR	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1228	60,000,000	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	60,000,000	0	0.00%	60,000,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	60,000,000	0	0.00%	60,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Tasa de crecimiento de ventas por empleado de EMT beneficiadas con subpréstamos derivados del programa

Observation: El indicador mide la diferencia en las tasas de crecimiento promedio anual de las ventas por empleado de las empresas beneficiadas y una muestra¹ de empresas no beneficiadas por el programa. Es calculado con base en los datos obtenidos de la cartera de subpréstamos de Bancóldex y base de datos de Confecámaras. La línea de base es cero ya que la tasa de crecimiento es igual a 6% para ambos tipos de empresa (ver Análisis Económico). La meta de este indicador está calculada en base a resultados de una evaluación de impacto previa y manteniendo el supuesto de que en el corto plazo el número promedio de empleados se mantendrá constante. Ver Análisis Económico y Plan de Monitoreo y Evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2024
1.0	Tasa de crecimiento de ventas por empleado de EMT beneficiadas con subpréstamos derivados del programa	%	0.00	2018	P	4.00	4.00
					P(a)	4.00	4.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Reportes de Bancóldex

Observations: El indicador mide la diferencia en las tasas de crecimiento promedio anual de las ventas por empleado de las empresas beneficiadas y una muestra¹ de empresas no beneficiadas por el programa. Es calculado con base en los datos obtenidos de la cartera de subpréstamos de Bancóldex y base de datos de Confecámaras. La línea de base es cero ya que la tasa de crecimiento es igual a 6% para ambos tipos de empresa (ver Análisis Económico). La meta de este indicador está calculada en base a resultados de una evaluación de impacto previa y manteniendo el supuesto de que en el corto plazo el número promedio de empleados se mantendrá constante. Ver Análisis Económico y Plan de Monitoreo y Evaluación.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Resultado 1: Incrementar el financiamiento en activos productivos por parte de las EMT

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Inversiones realizadas por EMT con acceso al programa y a financiamiento productivo	Millones de US\$	300.00	2018	P				375.00	375.00
					P(a)				375.00	375.00
					A					

Details

Means of verification: SIG-Bancóldex

Observations: El indicador mide el valor de la suma de las inversiones con fondos de los créditos y con recursos propios realizadas por todos los beneficiarios del Componente 1 del programa. El valor meta corresponde a esta suma, más la cofinanciación esperada, más el valor de línea de base. La información para la línea de base proviene de datos a 2018 de Confecámaras obtenidos a través del sistema de información de cartera de Bancóldex.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.1	Cartera total de Bancóldex de financiamiento productivo a EMT	Millones de US\$	756.50	2019	P				851.00	851.00
					P(a)				851.00	851.00
					A					

Details

Means of verification: SIG-Bancóldex

Observations: Este indicador mide el valor total de la cartera de financiamiento productivo de EMT de Bancóldex, que incluye además de los recursos del programa, operaciones financiadas con otros recursos. El valor meta es calculado en base a las proyecciones de crecimiento de Bancóldex, que consideran también los valores de la presente operación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.2	Plazo promedio de la cartera total de Bancóldex de financiamiento productivo a EMT	Meses	30.00	2018	P				48.00	48.00
					P(a)				48.00	48.00
					A					

Details

Means of verification: SIG-Bancóldex

Observations: El indicador mide el plazo promedio obtenido por los todos los beneficiarios de financiamiento productivo de Bancóldex, incluyendo también operaciones financiadas con otros recursos. La línea de base y meta se definieron en base a información de cartera a 2018.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.3	Cartera de Bancóldex de financiamiento productivo a EMT lideradas por mujeres	Índice	100.00	2019	P				111.00	111.00
					P(a)				111.00	111.00
					A					

Details

Means of verification: SIG-Bancóldex

Observations: Este indicador es un índice que mide el porcentaje de créditos destinados a empresarias mujeres dentro de la cartera de financiamiento productivo de EMT. El valor de línea de base es igual al índice normalizado en función de la participación de mujeres en la cartera. Este porcentaje se estimará con mayor precisión más adelante puesto que Bancóldex continua en la tarea de clasificación de créditos por género. Sin embargo, se espera un crecimiento de por lo menos 11% en la participación de mujeres.

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Resultado 2: Escalar el financiamiento de inversiones de las EMT en proyectos de eficiencia energética

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
2.0	Ahorro energético de las EMT beneficiadas de proyectos de eficiencia energética	GW/hr	0.00	2019	P				35.70	35.70
					P(a)				35.70	35.70
					A					

Details

Means of verification: SIG-Bancóldex

Observations: Este indicador mide la suma del ahorro energético anual de todas las firmas beneficiadas por el Componente 3 del programa. Los detalles de los medios de verificación están en el Plan de Monitoreo y Evaluación. La línea de base es igual a cero debido a que el ahorro por eficiencia energética empezará con el financiamiento del programa. La meta se calculó en base a las estimaciones presentes en el Análisis Económico del programa.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
2.2	Cartera de financiamiento de proyectos de eficiencia energética de EMT de Bancóldex	Millones de US\$	14.00	2019	P				39.00	39.00
					P(a)				39.00	39.00
					A					

Details

Means of verification: SIG-Bancóldex

Observations: Este indicador mide el valor de la cartera de créditos destinados a inversiones de eficiencia energética. La meta es calculada en base al aporte esperado del programa más la cofinanciación con fondos propios de las empresas. La línea de base es igual a la cartera de créditos de eficiencia energética existente en el 2019.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 3: Resultado 3: Contribuir en la creación de un mercado de financiamiento para las EMT de la economía naranja

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
3.0	EMT de la economía naranja que acceden a crédito con recursos del programa	Número	0.00	2018	P				100.00	100.00
					P(a)				100.00	100.00
					A					
Details										
Means of verification: SIG-Bancóldex										
Observations: Se está creando una línea de financiamiento para EMT creativas, por lo que el número de estas que se logra captar constituirá un resultado en lugar de un producto. Dado que esta línea define criterios de elegibilidad únicos y cuenta con condiciones y términos diferenciados, en la actualidad no existen EMT con todas esas características en la cartera de Bancóldex. Por tanto, se tiene el valor cero como línea de base. Sin embargo, el número de beneficiarios no constituye parte de las condiciones del crédito.										
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento productivo (US\$60.000.000)

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
Output	Unit of Measure				
1.1	Monto destinado a financiar inversiones productivas por parte de EMT	Millones de US\$	P	60	60,000,000
			P(a)	60	60,000,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Eficiencia energética (US\$20.000.000)

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
Output	Unit of Measure				
2.1	Monto destinado a financiar inversiones de eficiencia energética de EMT	Millones de US\$	P	20	20,000,000
			P(a)	20	20,000,000
			A	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3: Economía naranja (US\$10.000.000)

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
Output	Unit of Measure				
3.1	Creación de línea de financiamiento de segundo piso a EMT de la economía naranja	Número	P	1	10,000,000
			P(a)	1	10,000,000
			A	0	0

Total Cost

Total Cost		P		90,000,000
		P(a)		90,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design