

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1251	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/19/20
Last Update	04/03/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Strengthening Colombia's National Agency for Legal Defense of the State	Loan Number	4922/OC-CO
Executing Agency	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Sector/Subsector	RM-JUS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Team Leader	ARISI, DIEGO	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1251	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora en la eficiencia del EDJ en términos de ahorros potenciales reales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Ahorros potenciales reales en millones de dólares	Ahorros potenciales reales medidos por los ahorros en los procesos en los que interviene o acompaña la ANDJE sobre el total de condenas/pretensiones	1,174.00	2018	P	1,200.00	1,586.00	2,538.00	3,173.00		3,173.00
					P(a)	1,200.00	1,586.00	2,538.00	3,173.00		3,173.00
					A						

Details

Means of verification: eKOGUI SIIF CHIP

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento en la eficacia de las herramientas de defensa jurídica

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Mejoramiento en la oportunidad de reporte de información de procesos judiciales en eKOGUI	Procesos oportunos/ Total de procesos	18.00	2018	P	18.00	19.00	21.00	23.00	23.00
					P(a)	18.00	19.00	21.00	23.00	23.00
					A					

Details

Means of verification: eKOGUI

Observations: Se mide por el número de procesos analizados que fueron actualizados sobre el total de procesos analizados

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Aumento en la cobertura de procesos en los que interviene la ANDJE

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Porcentaje de casos con mayores pretensiones en los que interviene la ANDJE	Casos en que interviene la ANDJE/ Total de casos	5.00	2018	P	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00
					P(a)	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00
					A					

Details

Means of verification: eKOGUI

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Aumento en la transferencia de conocimiento para la ANDJE y el EDJ

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.0	Porcentaje de certificación en herramientas de defensa jurídica con defensa de género	Abogadas certificadas en defensa jurídica de ANDJE y EDJ/ Total de abogados del ANDJE y EDJ	8.00	2018	P	8.00	16.00	24.00	30.00	30.00
					P(a)	8.00	16.00	24.00	30.00	30.00
					A					

Details

Means of verification: eKOGUI

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las entidades del nivel nacional que hacen parte del EDJ

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
1.1	Modelo de Gestión Integral por resultados para la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica diseñado e implementado	Modelo	P	1	2,207,450
			P(a)	1	2,207,450
			A	0	0
1.2	Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado	Modelo	P	1	1,585,000
			P(a)	1	1,585,000
			A	0	0
1.3	Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio: (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales) diseñados	Productos y servicios	P	1	3,175,000
			P(a)	1	3,175,000
			A	0	0
1.4	Herramienta para la Gestión de Grupos de Interés (CRM) diseñada e implementada	Herramienta	P	1	1,190,000
			P(a)	1	1,190,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del EDJ del Estado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
2.1	Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados	Módulos	P	74	714,000
			P(a)	74	714,000
			A	0	0
2.2	Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramientas descriptivas de georreferenciación)	Herramientas	P	1	2,082,500
			P(a)	1	2,082,500
			A	0	0
2.3	Arquitectura de integración e interoperabilidad desarrollada e implementada	Modelo	P	1	892,500
			P(a)	1	892,500
			A	0	0
2.4	Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada	Estrategia	P	1	595,000
			P(a)	1	595,000
			A	0	0
2.5	Protecciones de ciberseguridad desarrolladas	Herramientas	P	1	595,000
			P(a)	1	595,000
			A	0	0
2.6	Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC ejecutado	Plan	P	1	891,050
			P(a)	1	891,050
			A	0	0

Other Cost

	Unidad Ejecutora	P		892,500
		P(a)		892,500
		A		0
	Evaluaciones	P		80,000
		P(a)		80,000
		A		0
	Auditorías	P		100,000
		P(a)		100,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		15,000,000
		P(a)		15,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design