

PMR Operational Report

Operation Number	HA-L1131	Chief of Operations Validation Date	04/16/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/19/20
Last Update	04/16/20	Country Representative Validation Date	05/04/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Strengthening Public Management to Improve Service Delivery.	Loan Number	4820/GR-HA
Executing Agency	Office de Management et des Ressources Humaines, MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	Sector/Subsector	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	MOSQUEIRA MEDINA, EDGARDO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Haiti
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D' HAITI		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-L1131	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0.00%	55,000,000
Aggregated	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0.00%	55,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: 1. Aumento de los ingresos agrícolas por los servicios prestados por el MARNDR

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2024	EOP 2024
1.1	Ingresos agrícolas anuales de los hogares que han recibido servicios de extensión y asistencia técnica por MARNDR		170.00	2015	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2024	EOP 2024	
1.2	Ingresos agrícolas anuales de los hogares agrícolas encabezados por mujeres		68.00	2015	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2024	EOP 2024
1.3	Ingresos agrícolas anuales de los hogares agrícolas encabezados por hombres		197.00	2015	P					
					P(a)					
					A					
Details										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: 2: Disminuir brechas de cobertura en los servicios del MTPTC

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	Porcentaje de la red de caminos reparados		29.00	2015	P		
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: 1. Incremento en la eficacia de la gestión de recursos humanos (GRH)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024		EOP 2024			
1.1	Indicador de mérito del índice de desarrollo del servicio civil (SC) en la AP		33.00	2018	P						
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2024	EOP 2024
1.2	Indicador de capacidad funcional del índice de desarrollo del SC en la AP		13.00	2018	P						
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 2: 2. Incremento de la eficiencia en la GRH

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024		EOP 2024			
2.1	Participación del gasto salarial en el presupuesto nacional		32.80	2016	P						
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2024	EOP 2024
2.2	Costos operativos anuales en el sistema de pagos		90,434.00	2017	P						
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2024	EOP 2024
2.3	Limpieza de pagos de salarios		1,004.00	2017	P						
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 3: 3. Aumento de la productividad de los recursos humanos de MARNDR y MTPTC

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.1	Aumento de la productividad laboral per cápita de los funcionarios públicos		286.00	2018	P		
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento del Régimen Transversal del Servicio Civil y de la Gestión de los Recursos Humanos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	política de gestión de RRHH validada		P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Documento de normativas y herramientas de gestión de RRHH aprobado por el OMRH		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Talleres de capacitación técnica y de motivación para el personal de la OMRH implementados		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.4	Mobiliarios de oficinas adquiridos		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.5	A Archivo con documentos desarrollado sobre empleos y de competencias (REC) con los niveles, la clasificación y los perfiles de puesto		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.6	B Documento de escala salarial implementada		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.7	Documento sobre condiciones del programa de incentivos para el retiro voluntario de funcionarios aprobado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.8	Trabajadores en talleres de fortalecimiento del aspecto de género en AP		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.9	Documento de plan de capacitación y desarrollo continuo de competencias aprobado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.10	Estrategia de cambio de conducta y plan de comunicación aprobadas		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de los Sistemas Informáticos Transversales de Soporte a la Gestión de los Recursos Humanos y de los Salarios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	SIGRH implementado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Registro Biométrico Obligatorio de funcionarios y contractuales públicos gestionado por la OMRH implementado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.3	Documento de reingeniería de procesos presupuestarios para los pagos del Tesoro elaborado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	Equipamiento para una conexión interministerial y seguridad de datos informáticos de la DSI del MEF adquirido		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.5	Personal certificado en informática, SIGRH e identificación biométrica		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.6	Personal técnico para el fortalecimiento de la DSI/OMRH contratado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.7	2.7 Personal técnico para el fortalecimiento de la DSI/MEF contratado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad para prestar servicios en los ministerios y entidades seleccionados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.1	Documentos de análisis funcional del MARNDR y MTPTC actualizados		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	Personal sobre la base de lo que se propondrá en los análisis funcionales del MARNDR y del MTPTC		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.3	Incentivos monetarios anuales al personal por retiro voluntario de los ministerios seleccionados pagados		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.4	Personal de acuerdo con la priorización de mandos medios y superiores a reclutar		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.5	Solución informática para la elaboración, ejecución y evaluación de programas de inversión pública del MARNDR adquirida e implementada		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.6	Los BAC y escuelas de formación seleccionadas, rehabilitadas y equipadas		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.7	Agricultores que recibieron el paquete tecnológico de servicios de extensión y asistencia técnica		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.8	Plataforma integrada de estadística para el MARNDR diseñada e implementada		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.9	Sistema de vigilancia de red de carreteras desarrollado e implementado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.10	A personal del MTPTC capacitado y certificado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.11	B equipos para la Unidad de Mantenimiento (UE) del MTPTC adquirido		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.12	Equipos para la UE del MTPTC son utilizados		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.13	Personal de la Corte de Cuentas (CSC/CA) capacitado y certificado		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination