

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1195	Chief of Operations Validation Date	04/21/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/22/20
Last Update	04/19/20	Country Representative Validation Date	04/24/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to improve the management and quality of maternal-neonatal health services	Loan Number	4619/BL-HO
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	GODOY, HUGO DANILO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1195	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	5,000,000	7.25%	64,000,000
Aggregated	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	5,000,000	7.25%	64,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Reducción de la mortalidad materna neonatal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	RMM a nivel Nacional	Razón por 100.000 NV	61.00	2015	P		49.00
					P(a)		49.00
					A		

Details

Means of verification: Estudio Ramos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.1	Tasa de letalidad neonatal por sepsis y asfixia en hospitales intervenidos	%	16.42	2019	P		13.95
					P(a)		13.95
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Razón de muerte materna hospitalaria en los hospitales intervenidos	%	14.70	2015	P		13.23
					P(a)		13.23
					A		

Details

Means of verification: Estudio Ramos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incremento de la Cobertura de atención materno neonatal con enfoque de atención primaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 Semanas de Gestación en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	51.00	2019	P		61.00
					P(a)		61.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Cobertura de atención prenatal con calidad, en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	24.00	2019	P		44.00
					P(a)		44.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.3	Cobertura de atención de parto por personal calificado en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	69.00	2010	P		79.00
					P(a)		79.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2024	EOP 2024
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
0.4	Cobertura de atención a recién nacidos en los primeros tres días post parto en los últimos 12 meses, realizadas por los ESFAM y los Establecimientos de Salud	%	68.00	2019	P		83.00
					P(a)		83.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.5	Número de ESFAM conformados y funcionando en los Municipios priorizados no descentralizados.	numero	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.6	% de Redes priorizadas conformadas de acuerdo a seis atributos (asistenciales).	%	0.00	2019	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Mejoramiento de la calidad de la atención hospitalaria de las complicaciones obstétricas neonatales

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	% de complicaciones obstétricas por Trastornos Hipertensivos del Embarazo y Hemorragia atendidas de acuerdo a la norma.	%	11.00	2019	P		41.00
					P(a)		41.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	% de Complicaciones neonatales por Sepsis y asfixia, manejadas de acuerdo a la norma.	%	7.00	2019	P		27.00
					P(a)		27.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres	Beneficiaries (#)	P	419,530	425,045	2,625,918	16,219,186
			P(a)	419,530	425,045	2,625,918	16,219,186
			A	419,530	0	2,625,918	2,625,918
1.2	ESFAM conformados en municipios priorizados	Equipos	P	0	20	0	1,500,000
			P(a)	0	20	0	1,500,000
			A	0	0	0	0
1.3	Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Numero	P	0	9	44,590	7,434,693
			P(a)	0	9	44,590	7,434,693
			A	0	0	44,590	44,590
1.4	Comités de Apoyo a Hospitales funcionando.	Numero	P	6	6	300,340	1,158,440
			P(a)	6	6	300,340	1,158,440
			A	6	0	300,340	300,340
1.5	Hospitales con modelo de gestion y costeo fortalecido	Numero	P	0	6	0	1,184,000
			P(a)	0	6	0	1,184,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), Sala de Neonatología y readecuación de obras hospitalarias construidos.	Numero	P	0	5	0	24,221,301
			P(a)	0	5	0	24,221,301
			A	0	0	0	0
2.2	Unidades de UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipados	Numero	P	0	6	0	6,124,000
			P(a)	0	6	0	6,124,000
			A	0	0	0	0
2.3	Mecanismo de comunicación para el sistema de referencia implementado.	Numero	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
2.4	Diseño, estudio de preinversion y supervision de las Obras elaborados	Numero	P	0	3	0	2,064,130
			P(a)	0	3	0	2,064,130
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnologicas y Sistema de Información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.1	Regiones sanitarias fortalecidas	numero	P	0	6	0	540,000
			P(a)	0	6	0	540,000
			A	0	0	0	0
3.2	Expediente electronico y Sistema de Información en hospitales implementado	Hospital	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	0	1	0	3,000,000
			A	0	0	0	0
3.3	Departamento de Hospitales fortalecido	numero	P	0	5	0	835,000
			P(a)	0	5	0	835,000
			A	0	0	0	0
3.4	Departamentos y unidades del nivel central de la SESAL fortalecidos	Numero	P	2	9	95,250	1,349,250
			P(a)	2	9	95,250	1,349,250
			A	2	2	95,250	95,250
3.5	Plan Maestro de Inversion Hospitalario en Honduras elaborado	Documento	P	0	1	0	1,200,000
			P(a)	0	1	0	1,200,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4: Administración y Evaluación del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
4.1	Evaluacion de Linea Base y Evaluación Operativa elaborado	Evaluacion	P	0	2	0	300,000
			P(a)	0	2	0	300,000
			A		0	0	0
4.2	Estudio Ramos elaborado	Estudio	P	0	1	0	70,000
			P(a)	0	1	0	70,000
			A		0	0	0
4.3	Evaluacion del Desempeno final del programa elaborado	Evaluacion	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A		0	0	0

Other Cost

	Auditoria Financiera	P			0	100,000
		P(a)			0	100,000
		A			0	0
	Asistencia Tecnica para realizar un analisis de compromiso fiscal y una evaluacion de estrategias alternativas de financiamiento	P			0	50,000
		P(a)			0	50,000
		A			0	0
	Unidad Ejecutora	P			27,154	828,450
		P(a)			27,154	828,450
		A			27,154	27,154
	Gastos Operativos	P			0	321,550
		P(a)			0	321,550
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			3,093,252	69,000,000
		P(a)			3,093,252	69,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			3,093,252	3,093,252
--	------------	---	--	--	-----------	-----------

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section