

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1139	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/06/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/17/20
<b>Last Update</b>	03/26/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/17/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support for Business Development Services to Paraguayan Exporting Companies	<b>Loan Number</b>	3865/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	<b>Sector/Subsector</b>	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
<b>Team Leader</b>	LARSSON, MIKAEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Paraguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1139	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	452,960	4.53%	9,547,040
<b>Aggregated</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>452,960</b>	<b>4.53%</b>	<b>9,547,040</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Aumento de las Exportaciones en Paraguay

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Participación del valor de las exportaciones paraguayas en el PIB	%	46.80	2015	P		50.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: BCP							
Observations: Representa las exportaciones del valor bienes y servicios sobre PBI 2015 (US\$8.831 millones), incluyen las exportaciones de las Hidroeléctricas Binacionales (Yacyreta e Itaipu) y las reexportaciones							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 2:** Diversificación de Mercados de Exportación

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Índice de concentración de mercados de exportación	Índice	0.35	2015	P		0.30
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: UNCTAD							
Observations: En términos de bloques económicos el MERCOSUR es el principal destino de las exportaciones (41%), seguido de Unión Europea (17%), Asia (11,3%) y resto de Europa (10,4%)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Componente I - SDE para la Exportación

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.0	N° de productos de exportación de empresas beneficiarias durante el último año	Productos	153.00	2014	P	158.00
					P(a)	
					A	
Details						

**Means of verification:** UNCTAD

**Observations:** El objetivo es mantener una tendencia creciente dado que se han observado fluctuaciones en la última década.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.2	Valor promedio de las exportaciones de las empresas beneficiarias del programa en el último año	Promedio de exportaciones	2,100,000,000.00	2012	P	2,520,000,000.00
					P(a)	
					A	
Details						

**Means of verification:** Información interna de REDIEX

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Componente II - Mejoramiento de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
2.0	N° promedio de días que toma la aprobación de proyectos empresariales de SDE	Días	25.00	2015	P	15.00
					P(a)	
					A	
Details						

**Means of verification:** Información CRM REDIEX

**Observations:** La cantidad de días hábiles desde que el proyecto se presente en la plataforma de REDIEX con los documentos requeridos para su análisis hasta su aprobación por parte del CEP

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.2	% de empresas atendidas por REDIEX satisfechas con los servicios e información recibida	%	82.00	2016	P	86.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta anual de satisfacción REDIEX

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Componente III - Aumento y Diversificación de la Oferta Exportable en la Zona de Frontera

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.0	% personas capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	8.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

**Observations:** Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.2	% personas capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

**Observations:** Aquellas personas capacitadas que ascienden en su empleo del universo de empresas seleccionadas en bas

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.3	% mujeres capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	
					A	

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

**Observations:** Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo forma del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.4	% mujeres capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

**Observations:** Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.5	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias de la zona de frontera de los sectores priorizados a países de la región	%	0.00	2019	P	10.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** MIC – Informe Consejo de Maquila e Información REDIEX

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1 – SDE para la Mejora Competitiva de las Empresas Exportadoras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo A)	Proyectos	P	0	51	0	1,047,384
			P(a)	0	51	0	1,047,384
			A	0	0	0	0
1.2	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo B)	Proyectos	P	0	27	0	2,015,000
			P(a)	0	27	0	2,015,000
			A	0	0	0	0
1.3	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo C)	Proyectos	P	0	54	0	2,937,616
			P(a)	0	54	0	2,937,616
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Implementación de plataforma electrónica con información sobre Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y resultados del Programa	Número	P	0.15	1	22,350	1,029,682
			P(a)	0.15	1	22,350	1,029,682
			A	0.15	0.15	22,350	22,350
2.2	Nº de técnicos capacitados	Cursos	P	0	20	0	100,000
			P(a)	0	20	0	100,000
			A	0	0	0	0
2.3	Diagnósticos de capacidad exportadora realizados	Diagnóstico	P	0	280	0	179,500
			P(a)	0	280	0	179,500
			A	0	0	0	0
2.4	Encuesta de satisfacción de beneficiarios de subproyectos	Número	P	0	4	0	220,818
			P(a)	0	4	0	220,818
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Apoyo de sectores estratégicos de acuerdo a SDE – establecido en Componente I

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Nº de proyectos finalizados para empresas radicadas en Alto Paraná	Número	P	0	30	0	1,080,000
			P(a)	0	30	0	1,080,000
			A	0	0	0	0
3.2	Nº de participantes a Eventos de promoción de la zona de frontera alineados con la marca país	Número	P	0	300	0	315,000
			P(a)	0	300	0	315,000
			A	0	0	0	0
3.3	Nº de cursos de capacitación en empresas en zona de frontera	Número	P	0	8	0	105,000
			P(a)	0	8	0	105,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Costos de Administración	P			20,040	790,000
		P(a)			20,040	790,000
		A			20,040	20,040
	Auditoría y Evaluación	P			0	180,000
		P(a)			0	180,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			42,390	10,000,000
		P(a)			42,390	10,000,000
		A			42,390	42,390

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section