

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1148	Chief of Operations Validation Date	04/06/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/07/20
Last Update	03/18/20	Country Representative Validation Date	04/09/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Improve and Expand Animal Health Services in Paraguay	Loan Number	4526/OC-PR
Executing Agency	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Sector/Subsector	AG-SAN - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	MATTOS, JUAN DE DIOS	Overall Stage	Signed/Pending Ratification
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1148	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la tasa de extracción en bovinos de carne y volumen de exportaciones de carne de aves y cerdos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.0	Tasa de faena / población bovina	Porcentaje	13.80	2019	P	28.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Promedio de tres años

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.2	Cantidad de mercados de exportación	Número de países con acuerdos sanitarios con el SENACSA	13.00	2019	P	16.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Países habilitados para recibir exportaciones de carne que tienen acuerdos con el SENACSA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.3	Volumen de exportación de carne y menudencias aviar y porcina	Toneladas	5,754.00	2019	P	7,500.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA y del MAG

Observations: Proxy de la producción. Se estima un 5% anual de crecimiento.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejorar la eficacia de los servicios de sanidad animal y la gestión del riesgo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.0	Tiempo de respuesta de atención de notificaciones de sospecha de enfermedades vesiculares	Horas	4.00	2017	P	3.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe del SENACSA en base a registros específicos

Observations: Se refiere al tiempo de respuesta entre la notificación y la atención de la sospecha

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.2	Puntaje en capítulo II del PVS (OIE)	Puntaje	3.00	2017	P	3.60
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe PVS de la OIE

Observations: El capítulo dos corresponde a "Autoridad y competencia técnica"

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.3	Puntaje en competencias críticas del PVS	Puntaje	3.00	2017	P	3.60
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe PVS de la OIE

Observations: Promedio de puntaje obtenido para las competencias críticas II.1 (laboratorios), II.5 (vigilancia epidemiológica), y II.6 (detección precoz y respuesta práctica a emergencias)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Reducción de la prevalencia de brucelosis

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		EOP 2025
-----------	---------	----------	----------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year		
2.0	Reducción de la prevalencia de la brucelosis bovina	Porcentaje	6.00	2017	P	4.50
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informes del SENACSA						
Observations: Número de reactores positivos sobre número total de examinados						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Ampliación de la cobertura sanitaria a nuevos rubros con énfasis en ganado menor

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
3.0	Planes sanitarios funcionando	Número de planes	2.00	2017	P	4.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informes del SENACSA						
Observations: Implica la existencia de un registro de establecimientos, propietarios y moviemientos de aves, ovinos, caprinos y porcinos, utilizando como base para las acciones sanitarias definidas por SENACSA						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Gestión del riesgo sanitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
1.1	SISA ampliado en sus prestaciones e integrado a SIGOR	Calificación	P	1	258,000
			P(a)	1	258,000
			A	0	0
1.2	Unidad de vigilancia sanitaria implementada	Unidad de comando	P	1	480,000
			P(a)	1	480,000
			A	0	0
1.3	Control en puntos de ingreso funcionando de acuerdo a estándares internacionales	Calificación	P	1	180,000
			P(a)	1	180,000
			A	0	0
1.4	Simulacros de brotes de fiebre aftosa realizado	Cantiad de simulacros	P	3	405,000
			P(a)	3	405,000
			A	0	0
1.5	Muestras procesadas por red de laboratorios	Cantidad de muestras	P	120	2,580,000
			P(a)	120	2,580,000
			A	0	0
1.6	Nuevas técnicas diagnosticas implementadas	Número de técnicas	P	4	110,000
			P(a)	4	110,000
			A	0	0
1.7	Locales del SENACSA en territorio construidos o refaccionados	Cantidad de locales	P	17	3,916,600
			P(a)	17	3,916,600
			A	0	0
1.8	Sistema informático para gestión de trazabilidad individual implementado	Aplicación informática	P	1	1,950,000
			P(a)	1	1,950,000
			A	0	0
1.9	Predios atendidos por el programa de erradicación de brucelosis	Cantidad de predios	P	300	580,000
			P(a)	300	580,000
			A	0	0
1.10	Personal estratégico capacitado para nuevo modelo de gestión de SENACSA	Cantidad de personas capacitad	P	250	399,999
			P(a)	250	399,999
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Ampliación de los servicios

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2025	EOP 2025
2.1	Registros de stock ovinos y caprinos señalados y control de movimientos funcionando	Sistema de registros	P	2	338,901
			P(a)	2	338,901
			A	0	0
2.2	Planes sanitarios con vigilancia epidemiológica implementados en ovinos y caprinos	Planes sanitarios	P	2	413,001
			P(a)	2	413,001
			A	0	0
2.3	Granjas de aves y porcinos bajo programas de vigilancia y certificación	Número de granjas	P	25	155,501
			P(a)	25	155,501
			A	0	0
2.4	APP de ganado menor operando	Sistema operando	P	1	387,000
			P(a)	1	387,000
			A	0	0
2.5	Técnicos y productores capacitados en sanidad aplicada a ovinos, caprinos y porcinos	Cantidad de personas capacitad	P	1,780	679,998
			P(a)	1,780	679,998
			A	0	0
2.6	Eficiencia en la prestación de servicios a usuarios mejorada - Trámites y pagos en línea	Porcentaje de trámites	P	60	461,500
			P(a)	60	461,500
			A	0	0
2.7	Eficiencia en la prestación de servicios a usuarios mejorada - Nuevos módulos en SIGOR	Número de módulos	P	4	638,500
			P(a)	4	638,500
			A	0	0

Other Cost

	Administración y supervisión del proyecto	P		666,000
		P(a)		666,000
		A		0
	Evaluaciones	P		200,000
		P(a)		200,000
		A		0
	Auditoría externa	P		200,000
		P(a)		200,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		15,000,000
		P(a)		15,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Stakeholder Priorities