

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1106	Chief of Operations Validation Date	03/30/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/17/20
Last Update	03/19/20	Country Representative Validation Date	04/20/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Strategic International Positioning III	Loan Number	3418/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	GOMEZ DECKER, FEDERICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1106	247,000,000	247,000,000	0	0	247,000,000	247,000,000	0	0.00%	247,000,000
Aggregated	247,000,000	247,000,000	0	0	247,000,000	247,000,000	0	0.00%	247,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Fortalecer el marco general de políticas para la atracción de inversiones

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2021
0.0	IED promedio de los últimos tres años	millones de dólares	2,144.00	2011	P	2,850.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Banco Central de la República Oriental de Uruguay. Informe de Coyuntura

Observations: El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años para evitar saltos discretos derivados de grandes proyectos de inversión. La línea de base corresponde al promedio 2009-2011

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2021
0.1	Indicador de Competitividad Global de los Negocios	posición en el ranking	74.00	2013	P	63.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: WEF

Observations: El indicador asume que el país al menos recupera la posición que tenía en el ranking en el año 2011.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Fortalecer las capacidades del país en materia de promoción de exportaciones y de facilitación comercial.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2021
1.0	Tiempo del ciclo de Exportación	Días	30.00	2012	P	20.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: DNA/UXXI

Observations: El indicador es calculado como el promedio del tiempo de ciclo de los procesos de importación y exportación de los capítulos 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Nomenclador Común Arancelario. Se contemplan los tiempos que transcurre desde que: - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería se encuentra apta para ser comercializada en plaza (en el caso de la importación) - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería ha sido embarcada y se cuentan con todos los certificados necesarios para que se recibida en destino (en el caso de la exportación).

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2021
1.1	Tiempo de Ciclo de Importación	Días	20.00	2012	P	14.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: DNA/UXXI

Observations: El indicador es calculado como el promedio del tiempo de ciclo de los procesos de importación y exportación de los capítulos 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Nomenclador Común Arancelario. Se contemplan los tiempos que transcurre desde que: - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería se encuentra apta para ser comercializada en plaza (en el caso de la importación) - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería ha sido embarcada y se cuentan con todos los certificados necesarios para que se recibida en destino (en el caso de la exportación).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2021
1.2	Costo de gestión de Importación/Exportación	Pesos uruguayos	2,000.00	2012	P	1,200.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: DNA/UXXI

Observations: Los costos contemplan: los traslados, las horas hombre invertidas, fotocopias, etc. El total de los costos será medido antes de la implantación de la Ventanilla Única y luego de implementada. Fuente: DNA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Fortalecer las capacidades locales de innovación y absorción tecnológica

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2021
2.0	Inversión nacional en I+D	Millones de dólares corrientes	134.00	2010	P	150.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: RICYT www.ricyt.org

Observations: El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años. La línea de base se calculó para el período 2008-2010

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	EOP 2021
2.1	Porcentaje de empresas innovadoras manufactureras	Porcentaje	31.50	2009	P	35.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta Nacional de Innovación, ANII www.anii.gob.uy						
Observations: El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años y corresponde al porcentaje de empresas manufactureras de la encuesta nacional de innovación que realizaron inversiones en actividades innovativas y lograron innovaciones de producto o proceso. La línea de base se calculó para el período 2007-2009						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	EOP 2021
2.2	Porcentaje de empresas innovadoras en servicios	Porcentaje	25.30	2009	P	30.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: ANII www.anii.gob.uy						
Observations: El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años. El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años y corresponde al porcentaje de empresas de servicios de la encuesta nacional de innovación que realizaron inversiones en actividades innovativas y lograron innovaciones de producto o proceso. La línea de base se calculo para el período 2007-2009						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 3. Promoción y Facilitación Comercial

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2021
1.1	Ley de creación de la VUCE promulgada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.2	Código Aduanero adoptando las mejores prácticas internacionales promulgado.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.3	Normativa indicando la reorganización administrativa de la DNA sancionada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.4	Normativa indicando la generación de un nuevo sistema de incentivos para los funcionarios de la DNA sancionada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.5	Directiva que extiende el uso obligatorio del DUA a las operaciones de exportación aprobada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.6	Reglamento para implementación del Precinto Electrónico en las operaciones de tránsito de mercaderías enlonadas o sueltas aprobado.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.7	Normativa que crea la Unidad de Investigación e Inteligencia Aduanera dentro de la DNA para la gestión de riesgo aprobada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.8	Decreto reglamentando la implementación del OEC sancionado.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 4. Mejora de las Capacidades de Innovación

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2021
2.1	Acuerdos de gestión entre la ANII y el Poder Ejecutivo en el marco del PENCTI que contemple un capítulo sobre nuevas empresas innovadoras suscriptos.	número	P		1
			P(a)		1
			A	1	5
2.2	Normativa para promover la articulación academia-empresa mediante la creación o fortalecimiento de redes colaborativas aprobada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
2.3	Normativa para promover la articulación academia-empresa mediante la creación o fortalecimiento de centros tecnológicos sectoriales aprobada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
2.4	Normativa para crear un Instituto Técnico Regional especializado en producción agraria aprobada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
2.5	Ley que aprueba financiamiento de UTEC y regula su funcionamiento promulgada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
2.6	Convenios de capacitación entre ANII y Universidades y Centros de Investigación Extranjeros suscriptos.	número	P		1
			P(a)		1
			A	6	49

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation