

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1115	Chief of Operations Validation Date	04/02/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/03/20
Last Update	03/30/20	Country Representative Validation Date	04/20/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Financial Program for Productive Development II	Loan Number	4707/OC-UR
Executing Agency	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	Sector/Subsector	FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	DEMICHELI, JOSE FRANCISCO	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El programa cuenta un MGAS y IGAS que brindan lineamientos para analizar los proyectos cuando estos sean presentados. Complementariamente, a través de una CT el BROU se encuentra generando una nueva versión de su SGAS para atender las particularidades de los proyectos a financiar dado que son áreas nuevas de intervención tanto para el BROU como para el BID.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1115	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Incrementos en productividad, exportaciones y calidad de infraestructura.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
0.0	PIB agroindustrial (incluye sector agroforestal).	US\$ millones	64,435.00	2017	P	64,438.00	64,442.00
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
0.2	Logística Índice de rendimiento: calidad de infraestructura relacionado con el comercio y transporte.	(1= bajo to 5= alto)	2,795.00	2016	P	2,820.00	2,856.00
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Aumento del flujo de viajeros en el área de intervención.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
0.0	Total promedio anual diario tráfico a lo largo de las rutas 14 y 15.	Número de Vehículos	3,684.00	2014	P	3,700.00	3,948.00
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
0.1	Apalancamiento Financiero (transporte proyectos de infraestructura).	Millones de dólares	35.00	2018	P	70.00	105.00
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
0.2	Diferencial en la duración de a mediano y largo plazo préstamos con respecto a la sistema (transporte proyectos de infraestructura).	años	8.00	2018	P	11.00	15.00
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Aumento de las exportaciones y producción agroforestales.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
1.0	Exportaciones agroforestales con zona de I libre comercio.	Número de Vehículos	1,674.43	2017	P	2,100.00	2,753.78
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
1.1	Total de proyectos con producción de madera de sector agroforestal	000 m3	12,405.00	2018	P	13,750.00	15,457.00
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
1.2	Diferencial en la duración de a mediano y largo plazo préstamos con respecto a la sistema (agroforestería proyectos).	años	8.00	2018	P	10.00	12.00
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Financiamiento para préstamos de inversión productiva agroforestal a través de BROU

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 0	2019	EOP 0
1.1	Cantidades totales de préstamos desembolsados a empresas para inversiones productivas proyectos en la agroforestería y sector agroindustrial financiado con recursos del programa.	US\$ millones	P	2.5	15	2,500,000	15,000,000
			P(a)		0		0
			A		0		

Component Nbr. 2 Financiamiento para obras de infraestructura productiva privada y / o público-privada

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 0	2019	EOP 0
2.1	Montos totales aprobados a través del programa para proyectos de infraestructura privada y / o público-privada.	US\$ millones	P	5	35	5,000,000	35,000,000
			P(a)		0		0
			A		0		

Total Cost

	Total Cost	P			7,500,000	50,000,000
		P(a)				0
		A				

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design