

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1135	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/02/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/15/20
<b>Last Update</b>	03/30/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/20/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Agricultural Public Management II	<b>Loan Number</b>	3800/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA	<b>Sector/Subsector</b>	AG-SAN - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
<b>Team Leader</b>	HINTZE, LUIS HERNANDO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1135	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	4,005,387.29	52.70%	3,594,612.71
Aggregated	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	4,005,387.29	52.70%	3,594,612.71

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay

**Observation:** Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Valor de las exportaciones	Miles de U\$S	4,060.00	2015	P	4,400.00
					P(a)	4,400.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Uruguay XXI

**Observations:** Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Impact Nbr. 1:** Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias

**Observation:** Suma de mercados de carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de Uruguay	Número de Mercados	302.00	2015	P	312.00
					P(a)	312.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Suma de mercados de carne, lácteos y granos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos

**Observation:** Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Costo de trámites por tonelada - Carne	U\$S	5.55	2015	P	2.78
					P(a)	2.78
					A	

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Costo de trámites por tonelada - Lácteos	U\$S	2.15	2015	P	1.07
					P(a)	1.07
					A	

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

**Observation:** El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)	Rubros	1.00	2015	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI

**Observations:** El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)	Número de notificaciones	6.00	2013	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)							
Observations: Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: Mejora en la eficiencia del laboratorio

Observation: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.0	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos	Días	7.00	2015	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.1	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas	Días	10.00	2015	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		
Details							
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de los servicios provistos por el MGAP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Cantidad de Notificaciones ele	P	9,720	32,400	53,778	236,327
			P(a)	9,720	32,400	56,245.16	225,539.14
			A	0	0	30,871	164,382.14
1.2	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Domicilios electrónicos consti	P	2,000	10,000	41,778	178,305
			P(a)	2,000	11	38,245.16	150,937.57
			A	0	0	24,767	105,780.57
1.3	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	% de expedientes gestionados p	P	0	100	110,620	538,379
			P(a)	0	100	113,087.03	595,586.11
			A	0	0	123,738	336,344.11
1.4	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Oficinas clave	P	0	9	56,778	359,168
			P(a)	0	9	54,245.16	203,844.55
			A	0	0	80,144	145,000.55
1.5	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	% de trámites con gestión tota	P	20	83	219,821	935,309
			P(a)	93	179	259,985.07	896,384.33
			A	45	131	173,876	382,629.33
1.6	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Oficina construida y operanodo	P	1	1	150,611	710,471
			P(a)	1	1	798,083.66	766,146.16
			A	0	0	36,123	143,041.16
1.7	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Centros Administrativos	P	1	4	97,590	348,033
			P(a)	1	4	97,078.62	336,971.66
			A	0	0	75,197	271,881.66
1.8	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Funcionarios Capacitados por e	P	5	25	84,245	320,535
			P(a)	3	41	79,245.16	198,506.94
			A	13	31	18,515	74,605.94

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	% de avance en desarrollo e im	P	30	100	243,951	925,743
			P(a)	15	100	239,808.67	873,394.26
			A	10	55	117,414	519,999.26
2.2	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Laboratorios integrados al SIG	P	0	10	238,975	899,030
			P(a)	3	18	236,904.33	688,299.27
			A	3	3	115,994	340,766.27
2.3	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Grado de avance de obra y equi	P	60	100	244,975	724,030
			P(a)	20	100	196,398.04	880,933.16
			A	10	20	333,586	495,545.16
2.4	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	No. de sustancias	P	4	23	4,975	119,030
			P(a)	4	21	2,904.33	78,815.18
			A	3	9	6,607	67,782.18
2.5	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Protocolos aprobados	P	2	8	29,975	76,713
			P(a)	2	8	27,904.33	21,781.44
			A	2	4	4,323	15,301.44
2.6	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Reportes del observatorio	P	300	1,200	50,475	273,713
			P(a)	300	1,639	48,404.33	184,711.31
			A	320	1,039	21,284	60,731.31
2.7	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Reportes del observatorio	P	6	24	84,975	226,713
			P(a)	10	63	82,904.33	191,598.94
			A	19	43	28,645	50,118.94
2.8	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Barreras Sanitarias con sistem	P	1	3	316,202	598,758
			P(a)	4	10	314,131.07	396,640.35
			A	2	2	95,966	144,160.35

### Other Cost

	Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías)	P			113,059	529,743
		P(a)			69,392.63	384,721.54
		A			68,501.8	204,291.45

### Total Cost

	Total Cost	P			2,142,783	8,000,000
		P(a)			2,714,967.08	7,074,811.91
		A			1,355,551.8	3,522,361.82

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/24/2020
	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	Los cambios responden a ajustes realizados por la Unidad Ejecutora. Los mismos fueron incluidos en el documento EZSHARE-1937387086-97	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/24/2020



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation