

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1161	Chief of Operations Validation Date	03/30/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	03/31/20
Last Update	03/13/20	Country Representative Validation Date	04/03/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen the Management of ASSE	Loan Number	4943/OC-UR
Executing Agency	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DELESTADO	Sector/Subsector	SA-HSS - HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1161	8,000,000	8,000,000	1,500,000	0	9,500,000	8,000,000	0	0.00%	8,000,000
Aggregated	8,000,000	8,000,000	1,500,000	0	9,500,000	8,000,000	0	0.00%	8,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejorar la efectividad y eficiencia de la producción de servicios públicos de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Mujeres captadas durante el primer trimestre de embarazo de los departamentos que participan en el Piloto de Mejora Continua	%	65.60	2018	P	81.00
					P(a)	81.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial de ASSE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Estadía hospitalaria promedio en terapia intensiva de los hospitales que participan en el Piloto de Mejora Continua	Días	8.70	2018	P	8.00
					P(a)	8.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial de ASSE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.4	Tiempo de espera promedio en salas de emergencia	Minutos	140.00	2018	P	125.00
					P(a)	125.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial de ASSE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.5	Ausentismo promedio de los usuarios a citas agendadas en policlínicas que participan en el Piloto de Mejora Continua	%	17.40	2018	P	17.00
					P(a)	17.00
					A	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details

Means of verification: Sistema de Gestión de Consultas de ASSE

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Promover el uso de información asistencial y de recursos de ASSE al nivel de sus unidades asistenciales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.0	Unidades asistenciales que consultan al menos 3 veces al año los Tableros de Gestion del Sistema de Información Gerencial	%	0.00	2019	P	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	60.00
					P(a)	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	60.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial de ASSE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.2	Unidades ejecutoras que hicieron sus Planes Anuales de Gestión basados en su Tablero de Gestión.	%	0.00	2019	P	0.00	5.00	10.00	15.00	0.00	30.00
					P(a)	0.00	5.00	10.00	15.00	0.00	30.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Evaluación cualitativa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.3	Recetas electrónicas registradas en e-receta nacional con nomenclatura estándar	%	0.00	2019	P	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	70.00
					P(a)	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	70.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Estadísticas de Historia Clínica Electrónica Nacional

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Sistemas de gestión de recursos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
1.1	Sistema integrado de gestión de RRHH desarrollado y en funcionamiento.	Sistemas	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0
1.2	Sistema integrado de gestión de Farmacia y Medicamentos desarrollado y en funcionamiento	Sistemas	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0
1.3	Relevamiento de inventario de infraestructura y equipamiento médico completado	Relevamiento	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0
1.4	Módulo de gestión de costos del GRP implantado	Módulos	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0
1.5	Plataforma integrada de Datos Maestros desarrollada e implantada	Plataforma	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0

Component Nbr. 2 Sistema de Información Gerencial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
2.1	Nuevos módulos del Sistema de Información Gerencial desarrollados y en funcionamiento	Módulos	P	14	0
			P(a)	14	0
			A	0	0
2.2	Tableros de control desarrollados	Tableros	P	12	0
			P(a)	12	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Utilización de información para la gestión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.1	Unidades asistenciales capacitadas en el uso de sus Tableros de Control	%	P	70	0
			P(a)	70	0
			A	0	0
3.2	Pilotos de Mejora Continua implementados	Pilotos	P	5	0
			P(a)	5	0
			A	0	0
3.3	Proyecto específico del MEF implementado	Proyecto	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0
3.4	Proyecto específico del MSP implementado	Proyecto	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions