

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1207	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/09/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/09/20
<b>Last Update</b>	04/06/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/11/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Central District Water and Sanitation Services Reform Program	<b>Loan Number</b>	4878/BL-HO, 4879/KI-HO
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE FINANZAS	<b>Sector/Subsector</b>	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	GARZONIO, OMAR DARIO	<b>Overall Stage</b>	Signed/Pending Ratification
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Honduras
<b>Lending Instrument</b>	Policy-Based Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1207	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0.00%	60,000,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0.00%	60,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Incrementar el acceso a agua potable y saneamiento

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.0	Hogares con acceso a agua potable en el Distrito Central (cobertura)	%	72.00	2018	P	73.20	74.30
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Fuente de Información: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

**Observations:** Método de cálculo: Hogares con acceso agua a través de tubería/ Hogares Totales del DC. No se consideran los hogares abastecidos mediante sistemas no convencionales como llaves públicas acarreo con carros cisternas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.1	Hogares con acceso a saneamiento en el Distrito Central (cobertura)	%	47.00	2018	P	52.50	58.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Fuente de Información: SANAA y AMDC

**Observations:** Método de cálculo: Hogares conectadas con inodoro al alcantarillado sanitario / Hogares Totales del DC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Impact Nbr. 2:** Mejorar la calidad del servicio

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.0	Hogares recibiendo el servicio de agua potable al menos 12 horas al día, siete días a la semana en el sector de Picacho	Hogar	0.00	2018	P	0.00	36,000.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Fuente de Información: AMDC

**Observations:** Método de cálculo: Se consideran los hogares del sector de Picacho.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Desarrollo organizacional del ente prestador de los servicios municipales de agua y saneamiento (UMPAS) fortalecido

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.0	UMAPS operando	Empresa	0.00	2018	P	1.00	1.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** Fuente de Información: AMDC

**Observations:** Método de Cálculo: Se considera que la UMAPS está operando cuando la transferencia del SANAA a la municipalidad se ha completado y la UMAPS tiene a su cargo la operación, administración y mantenimiento de todos los sistemas de acueducto y alcantarillado del DC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Sostenibilidad financiera de los servicios de agua y saneamiento de AMDC mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.0	Número de usuarios recategorizado en 127 sectores	Usuarios	0.00	2018	P	2,067.00	6,201.00
					P(a)	0.00	
					A		

#### Details

**Means of verification:** Fuente de Información: AMDC

**Observations:** Los sectores considerados son 127, basados en la sectorización para la distribución de agua en el acueducto de Tegucigalpa, diseñados en el marco del proyecto de Modernización de Agua y Saneamiento (PROMOSAS) del Banco Mundial crédito AIF 4335-HO, Sub proyecto de Gestión del Agua que no Produce Ingreso (ANI) en una Zona Piloto de Tegucigalpa y el Plan Maestro Consolidado para la Optimización de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y Renovación de la Red de Distribución de Agua Potable Colonias 15 de Septiembre y 21 de Octubre, Ejecutado y financiado a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo/AQUARUM/Gobierno de España. Método de cálculo: Se considera un usuario recategorizado cuando ha sido asignado de acuerdo con su naturaleza jurídica.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.2	Eficiencia operativa de la prestación de los sistemas metropolitanos	%	174.00	2018	P	89.00	88.00
					P(a)	174.00	
					A		

#### Details

**Means of verification:** Fuente de Información: AMDC

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Observations:** Incluye los sistemas que abastecen al Distrito Central. Método de cálculo: Costos operativos/ingresos operativos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Planificación de la UMAPs fortalecida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
3.0	UMAPS con proyectos de AyS identificados de acuerdo con los planes aprobados	Número de proyectos	0.00	2019	P	0.00	5.00
					P(a)	0.00	
					A		

#### Details

**Means of verification:** Fuente de Información: AMDC

**Observations:** Los planes que se tendrán en cuenta son: (i) plan director de agua y saneamiento; o (ii) plan director de drenaje; o (iii) plan de rápido impacto. Método de cálculo: Se consideran proyectos identificados cuando alcanzan nivel de factibilidad.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 4:** Marco sectorial consolidado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
4.0	UMAPS bajo la supervisión, vigilancia y asesoramiento por parte de la ERSAPS	Empresa	0.00	2019	P	1.00	1.00
					P(a)	0.00	
					A		

#### Details

**Means of verification:** Fuente de Información: ERSAPS

**Observations:** Método de cálculo: Se considera UMAPS bajo la supervisión, vigilancia y asesoramiento por parte de la ERSAPS, cuando UMAPS realiza el reporte periódico acordado con ERSAPS.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente 2. Desarrollo del Marco Operativo y de Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento del Distrito Central

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2020
1.1	2.1 Instrumentación de la entrada en funcionamiento de la UMAPS, focalizando en su reglamentación y marco institucional; estructura organizacional y responsabilidades; dirección y gobernanza; y alcance de los servicios de Agua y Saneamiento (AyS) a ser prestados aprobada	Instrumentos	P	2	3
			P(a)		0
			A	3	0
1.2	2.2 Inversiones para fortalecer la gestión operativa con foco en la ejecución del servicio de AyS licitadas	Oficio	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1
1.3	2.3 Plan de Acción de Gobierno Corporativo a fin de fortalecer el vínculo entre la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM) y la UMAPS para la operación y gestión del servicio de AyS aprobado	Plan	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1
1.4	2.4 Plan de Mejoramiento que incluya apoyo al área periurbana aprobado	Plan	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1
1.5	2.5 Lineamientos para la formulación de un Plan de Recursos Humanos (RRHH) y fortalecimiento de la UMAPS con enfoque de género elaborados	Documento	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1
1.6	2.6 Plan de Negocios con lineamientos estratégicos de la UMAPS para la gestión y operación del servicio de AyS aprobado	Plan	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1
1.7	2.7 Plan Sectorial de AyS en el Distrito Central para dar Cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobado	Plan	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1
1.8	2.8 Lineamientos que sustenten la elaboración de un Plan de Acción de Género aprobados.	Documento	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1

#### Component Nbr. 2 Componente 3. Consolidación de la política tarifaria para los servicios de Agua y Saneamiento del Distrito Central

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2020
2.1	3.1 Recategorización de usuarios conforme el Reglamento de Funcionamiento implementada	Documento	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1
2.2	3.2 Estudio de Costos de la Administración, Operación y Mantenimiento de la UMAPS a fin de establecer sus necesidades financieras y garantizar su sostenibilidad aprobado	Estudio	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1
2.3	3.3 Pliego tarifario de arranque aprobado	Pliego	P	1	1
			P(a)		0
			A	1	1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 4. Fortalecimiento de los instrumentos de planificación los servicios de Agua y Saneamiento del Distrito Central

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2019	EOP 2020
3.1	4.1 Estimación que defina la valoración de activos fijos existentes para los servicios municipales de AyS a fin de conocer el stock de infraestructura física disponible aprobada	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.2	4.2 Evaluación de la oferta hídrica superficial de las 26 cuencas que drenan hacia el Distrito Central, a fin de generar insumos para garantizar la seguridad hídrica del Distrito Central elaborada	Evaluación	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.3	4.3 Lineamientos para el desarrollo del plan director de AyS con enfoque de género y cambio climático aprobados	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.4	4.4 Lineamientos para el desarrollo del plan director de drenaje con enfoque de género y cambio climático aprobados	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.5	5.1 Plan de Rápido Impacto para la gestión de oferta y demanda incluyendo un enfoque de cambio climático aprobado	Plan	P	1
			P(a)	0
			A	1
3.6	5.2 Lineamientos para el desarrollo del Plan de Operación y Mantenimiento con enfoque de género y cambio climático aprobados	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente 5. Modernización del Marco Sectorial de Agua y Saneamiento a nivel nacional que contribuyan a mejorar los servicios de agua y saneamiento en el Distrito Central.

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2019	EOP 2020
4.1	6.1 Proceso de Transferencia Gradual de los sistemas entre el SANAA y AMDC consolidado	Convenio	P	1
			P(a)	0
			A	1
4.2	6.2 Marco de Transferencia Gradual de los sistemas entre el SANAA y AMDC aprobado	Convenio	P	1
			P(a)	0
			A	1
4.3	6.3. Provisión de recursos para consolidar la transferencia de recursos humanos en el marco de la transición desde la SANAA hacia el AMDC aprobada	Oficio	P	1
			P(a)	0
			A	1
4.4	7.1 Plan Estratégico Institucional de la ERSAPS para el monitoreo de la UMAPS aprobado	Plan	P	1
			P(a)	0
			A	1
4.5	7.2 Documento de Propuestas para la restructuración y sostenibilidad de la rectoría sectorial elaborado	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	1
4.6	7.3 Lineamientos para la actualización y reformulación del Plan Nacional de Agua y Saneamiento de Honduras (PLANASA) aprobado	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	1
4.7	8.1 Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático que fortalezca el marco sectorial y establezca medidas para avanzar en la adaptación al cambio climático aprobado	Plan	P	1
			P(a)	0
			A	1

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions