

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1306	Chief of Operations Validation Date	10/15/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social and Urban Integration Program	Loan Number	4804/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	VERA BENITEZ, LUIS FELIPE	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación aún no es elegible. No se ha ejecutado ninguna obra. Se prepararon los estudios socioambientales de la muestra (AAS/PGAS y Plan de Reasentamiento) así como un MGAS para los subproyectos fuera de la muestra, el cual fue actualizado en junio de 2020. Se realizaron consultas significativas sobre los proyectos de la muestra que implicarían reasentamientos en 3 barrios de la ciudad de Corrientes.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1306	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Disminución del Índice de vulnerabilidad barrial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.0	Índice de vulnerabilidad barrial	Desviaciones estándar	0.00	2019	P	-20.00
					P(a)	-20.00
					A	

Details

Means of verification: Datos de la Ficha Social de SIEMPRO

Observations: Índice de vulnerabilidad sintético en base al CB (SISFAM AMPLIADO)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Ordenamiento Territorial y Seguridad en la Tenencia: incorporar los polígonos de los Barrios Populares (BP) a los procesos de ordenamiento territorial para su inclusión en la planificación urbana, garantizando la seguridad en la tenencia y promoviendo la regularización dominial.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.0	Polígonos Barriales incorporados a los instrumentos de ordenamiento territorial municipal	% poligonos	0.00	2019	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Página web del Ministerio del Interior, Secretaría de Planificación Urbana, Códigos Urbanos por ciudad

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.2	Familias que firman el documento administrativo que da inicio al proceso de regularización formal	% familias	0.00	2019	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Informes entregados por las organizaciones / institución de acompañamiento a las familias

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.3	Familias que firman el documento administrativo que da inicio al proceso de regularización formal y que este está a nombre de mujeres o compartidos hombres/mujeres	% familias	0.00	2019	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	

Details

Means of verification: Informes entregados por las organizaciones / institución de acompañamiento a las familias

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Desarrollo Humano: mejorar la presencia de las áreas de gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil en el barrio, ampliando la cobertura y la participación en los programas sociales por parte de la comunidad.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.0	Personas con Cobertura Efectiva Básica (CEB)	% población	0.00	2019	P	50.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Personas con Cobertura Efectiva Básica (CEB)	% población	0.00	2019	P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Datos administrativos del Programa Nacional de Salud SUMAR y CB (MÓDULO SALUD, pregunta S2)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.2	Demanda insatisfecha de servicios de cuidado y crianza para la Primera infancia (de 45 días a 4 años) en centros públicos, privados o comunitarios y acompañamiento comunitario y familiar	% población	0.00	2019	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Resultados de CB (Modulo de educación y cuidado infantil del SISFAM)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.3	Espacios vinculados a la temática sobre el consumo problemático	nro espacios	0.00	2019	P	42.00
					P(a)	42.00
					A	

Details

Means of verification: Mapeo de actores y datos provistos por la MISU (Mesa de Abordaje y Desarrollo Humano)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.4	Consultas sobre consumo problemático atendidos por agentes capacitados conforme al Protocolo Local diseñado por esta intervención	nro consultas	0.00	2019	P	1,680.00
					P(a)	1,680.00
					A	

Details

Means of verification: Datos recabados por la MISU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.5	Tutorías finalizadas por jóvenes en edad escolar con riesgo de deserción o que hayan abandonado los estudios en el ciclo obligatorio de la enseñanza básica	% jóvenes	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	

Details

Means of verification: CB y datos administrativos de las Instituciones Educativas locales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.6	Espacios vinculados a la temática sobre violencia de género	nro espacios	0.00	2019	P	42.00
					P(a)	42.00
					A	

Details

Means of verification: Datos provistos por MISU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Desarrollo Productivo: promover el desarrollo de capital humano y las actividades económicas del barrio, con foco en la vinculación con actividades económicas de la ciudad.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
3.0	Unidades productivas creadas por el programa que se mantienen operativas 12 meses después de finalizado el proyecto productivo	% unidades productivas	0.00	2019	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
3.2	Unidades productivas formalizadas	% unidades productivas	0.00	2019	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
3.3	Personas que se incorporan a acciones/procesos de intermediación laboral (a cargo de proveedores privados o públicos).	0.00	2019	P	40.00
				P(a)	40.00
				A	

Details

Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
3.4	Unidades productivas que mitigan riesgos laborales y ambientales	0.00	2019	P	30.00
				P(a)	30.00
				A	

Details

Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
3.5	Proyectos socio productivos ejecutados que promueven actividades económicas con impacto de mitigación y/o adaptación al cambio climático	0.00	2019	P	30.00
				P(a)	30.00
				A	

Details

Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
3.6	Unidades productivas fortalecidas lideradas por mujeres	0.00	2019	P	30.00
				P(a)	30.00
				A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Ídem USE y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: Infraestructura urbana: (i) promover la conexión de las familias a los servicios públicos formales.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
4.0	Familias que hacen disposición formal de aguas servidas seis meses después de la intervención	% familias	0.00	2019	P	90.00
					P(a)	90.00
					A	

Details

Means of verification: Censo Barrial. Módulo de Viviendas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
4.2	Familias que hacen uso del servicio formal de agua potable seis meses después de la intervención	% familias	0.00	2019	P	90.00
					P(a)	90.00
					A	

Details

Means of verification: CB. Información de los medidores de los usuarios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
4.3	Familias con conexión formal intradomiciliaria de gas natural	% familias	0.00	2019	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

Details

Means of verification: Censo Barrial. Módulo de Viviendas SISFAM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
4.4	Familias con conexión formal intradomiciliaria de energía eléctrica	% familias	0.00	2019	P	40.00
					P(a)	40.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.4	Familias con conexión formal intradomiciliaria de energía eléctrica	% familias	0.00	2019	A	
Details						
Means of verification: Censo Barrial. Módulo de Viviendas SISFAM						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 5: Infraestructura urbana: (ii) mejorar la accesibilidad y conectividad de las redes urbanas viales y peatonales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
5.0	Índice de accesibilidad y conectividad a las redes viales y peatonales	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	
Details						
Means of verification: SISFAM Ampliado						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
5.2	Familias que hacen uso del servicio de internet en el barrio	% familias	0.00	2019	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	
Details						
Means of verification: CB (Modulo de Vivienda del SISFAM, Pregunta B15) modificado.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 6: Infraestructura urbana: (iii) fortalecer el capital social a través de equipamiento comunitario y espacios públicos que garanticen la inserción de los barrios en las estructuras de sus ciudades.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
6.0	Familias que reportan haber usado el equipamiento comunitario y/o recreativo del barrio	% familias	0.00	2019	P	40.00
					P(a)	40.00
					A	
Details						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: CB. SISFAM ampliado

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 7: Fortalecimiento Institucional, Gubernamental y Comunitario: promover mayor eficiencia en la implementación de los planes de integración socio urbana. Para ello el componente buscará mejorar las capacidades institucionales y los vínculos entre los actores gubernamentales y de la sociedad civil.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
7.0	Aumento de la densidad de las redes comunitarias	% densidad	0.00	2019	P	25.00
					P(a)	25.00
					A	

Details

Means of verification: Datos arrojados por UCINET Software basado en trabajo territorial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
7.2	Municipios que presenten proyectos integrales de urbanización de barrios populares (no atendidos por el PISU) al Sistema de Identificación y ponderación de Proyectos Estratégicos (SIPPE) y alcancen un nivel 3 del total de los municipios que participaron en PISU	% municipios	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

Details

Means of verification: SIPPE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Ordenamiento territorial y Seguridad en la tenencia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2026	2020	EOP 2026
1.1	Diagnósticos realizados de los códigos de ordenamiento urbano existentes	nro informes	P	5	14	65,750	366,667
			P(a)	5	14	65,750	366,667
			A		0		0
1.2	Proyectos de modificación de los códigos de ordenamiento urbano existentes realizados	nro proyectos	P	3	14	65,750	416,667
			P(a)	3	14	65,750	416,667
			A		0		0
1.3	Estudios técnicos y legales sobre la situación de seguridad en la tenencia realizados	nro informes	P	5	14	65,750	266,667
			P(a)	5	14	65,750	266,667
			A		0		0
1.4	Proyectos de regularización realizados	nro proyectos	P	3	14	65,750	416,667
			P(a)	3	14	65,750	416,667
			A		0		0
1.5	Guía operativa para garantizar la seguridad en la tenencia presentada y validada por la comunidad	nro guías	P	3	14	65,750	266,667
			P(a)	3	14	65,750	266,667
			A		0		0
1.6	Familias acompañadas en el proceso de regularización	nro familias	P	0	1,200	65,750	266,665
			P(a)	0	1,200	65,750	266,665
			A		0		0

Component Nbr. 2 Desarrollo Humano y Productivo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2026	2020	EOP 2026
2.1	Diagnósticos realizados por barrio sobre problemáticas sociales existentes, grado de cobertura de servicios sociales y demanda insatisfecha	nro diagnósticos	P	5	14	247,633	983,333
			P(a)	5	14	247,633	983,333
			A		0		0
2.2	Proyectos de articulación entre comunidad y programas sociales presentados y validados por la comunidad	nro proyectos	P	4	14	247,633	983,333
			P(a)	4	14	247,633	983,333
			A		0		0
2.3	Proyectos de desarrollo humano finalizados	nro proyectos	P	0	14	247,633	1,083,333
			P(a)	0	14	247,633	1,083,333
			A		0		0
2.4	Diagnósticos del tejido productivo por barrio y su entorno realizadas (con perspectiva de género)	nro diagnósticos	P	5	14	247,633	983,333
			P(a)	5	14	247,633	983,333
			A		0		0
2.5	Planes integrales de desarrollo socio productivo diseñados	nro planes	P	3	14	247,633	983,333
			P(a)	3	14	247,633	983,333
			A		0		0
2.6	Proyectos socio productivos ejecutados	nro proyectos	P	0	35	247,633	983,335
			P(a)	0	35	247,633	983,335
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Infraestructura Urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2026	2020	EOP 2026
3.1	Diagnósticos urbanos realizados sobre el nivel de cobertura de infraestructura, equipamiento y accesibilidad.	nro diagnósticos	P	5	14	473,988	1,880,000
			P(a)	5	14	473,988	1,880,000
			A		0		0
3.2	Proyectos ejecutivos de Infraestructura realizados	nro proyectos	P	0	14	9,005,763	37,620,000
			P(a)	0	14	9,005,763	37,620,000
			A		0		0

Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional Gubernamental y Comunitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2026	2020	EOP 2026
4.1	Funcionarios de las USE capacitadas para la gestión participativa y mejora organizacional en proyectos de integración socio-urbanos con enfoque de género realizadas	nro personas	P	15	70	72,900	300,000
			P(a)	15	70	72,900	300,000
			A		0		0
4.2	OSC capacitadas para la gestión participativa y mejora organizacional en proyectos de integración socio-urbanos con enfoque de género realizadas	nro OSC	P	5	28	72,900	300,000
			P(a)	5	28	72,900	300,000
			A		0		0
4.3	Unidades gubernamentales y comunitarias asistidas técnicamente	nro unidades	P	2	7	72,900	300,000
			P(a)	2	7	72,900	300,000
			A		0		0
4.4	Mapeos de la RSC actores elaborado en base con la metodología de Análisis de Redes	nro mapeos	P	4	14	72,900	300,000
			P(a)	4	14	72,900	300,000
			A		0		0
4.5	Eventos realizados en el marco del fortalecimiento de la MISU	nro eventos	P	2	8	72,900	300,000
			P(a)	2	8	72,900	300,000
			A		0		0

Other Cost

	Administración y auditoría	P			221,500	1,000,000
		P(a)			221,500	1,000,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			11,946,049	50,000,000
		P(a)			11,946,049	50,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories