

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1153	Chief of Operations Validation Date	11/17/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	11/18/20
Last Update	11/17/20	Country Representative Validation Date	11/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to support the Productive Development through Human Capital	Loan Number	4689/OC-PN
Executing Agency	Ministerio de la Presidencia	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
Team Leader	TAPIA TRONCOSO, WALDO ANDRES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1153	20,000,000	20,000,000	1,500,000	0	21,500,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	1,500,000	0	21,500,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Objetivo general: Reducir la brecha de habilidades de la fuerza laboral en Panamá

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.0	Diferencia en el porcentaje de empresas que señala la insuficiencia de habilidades en los postulantes entre las principales dificultades para contratar personal	pp	0.00	2018	P	-28.00		-28.00
					P(a)	-28.00		-28.00
					A			0.00
Details								
Means of verification: Encuesta de seguimiento de la evaluación de impacto								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Objetivo específico 1: Incentivar al sector productivo para que forme a sus trabajadores con las competencias requeridas a través de un esquema de financiamiento que incentiva su liderazgo y participación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.1	Porcentaje de individuos propuestos a capacitar a través de los fondos concursables que completaron en su totalidad el programa formativo	%	0.00	2019	P	90.00		90.00
					P(a)	90.00		90.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos de la Unidad Ejecutora

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.1	Porcentaje de individuos que completaron en su totalidad el programa formativo y recibieron una certificación que valida las competencias y/o conocimientos adquiridos	%	0.00	2019	P	75.00		75.00
					P(a)	75.00		75.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos de la Unidad Ejecutora

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.2	Porcentaje de empresas con fondos asignados que tienen un nivel de involucramiento alto en los programas formativos	%	0.00	2019	P	50.00		50.00
					P(a)	50.00		50.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos de la Unidad Ejecutora

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.3	Proporción de propuestas de formación que cumplen con todos los criterios de calidad para ser financiadas respecto al número total de propuestas presentadas a través de los fondos concursables	%	0.00	2019	P	50.00		50.00
					P(a)	50.00		50.00
					A			0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: Datos administrativos de la Unidad Ejecutora			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: Objetivo específico 2: Fomentar el mejoramiento de la capacidad institucional de los oferentes de formación técnico-profesional y capacitación a través de un sistema de aseguramiento de la calidad

Observation: Dado el cambio de Gobierno en 2019, entre mayo y octubre el proyecto estuvo sin unidad ejecutora. Por otro lado, debido al COVID-19, el GdP (y la unidad ejecutora) restringieron en el 2020 todos los procesos que no estuvieran directamente relacionados a la pandemia. Esto ha imposibilitado determinar los IPTs participantes en el proyecto y con ello definir la línea base del indicador. Se espera determinar la línea de base durante el 2021. . La meta final es calculada como (1.30*Linea de Base)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
2.1	Calificación promedio de desempeño de los IPTs participantes	Puntos		2018	P	1.30		1.30
					P(a)	1.30		1.30
					A			0.00

Details			
Means of verification: Respuestas de las auto-evaluaciones registradas por la Unidad Ejecutora			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 3: Objetivo específico 3: Apoyar la implementación de un sistema de información relevante sobre la oferta y demanda de habilidades, con enfoque de género

Observation: Dado el cambio de Gobierno en 2019, entre mayo y octubre el proyecto estuvo sin unidad ejecutora. Por otro lado, debido al COVID-19, el GdP (y la unidad ejecutora) restringieron en el 2020 todos los procesos que no estuvieran directamente relacionados a la pandemia. Esto ha imposibilitado determinar los IPTs participantes en el proyecto y con ello definir la línea base del indicador. Se espera determinar la línea de base durante el 2021. La meta final es calculada como (Linea de Base + 7pp)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
3.1	Porcentaje de estudiantes mujeres en el último año de educación pre-media que se matriculan en un programa de estudios relacionado a las carreras técnicas mejor remuneradas en las IPTs participantes	pp		2018	P	7.00		7.00
					P(a)	7.00		7.00
					A			0.00

Details			
Means of verification: Encuestas de seguimiento levantadas por las IPTs participantes			
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo de iniciativas de capacitación guiadas por los empleadores a través de un Fondo Concursable

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Programas formativos para mejorar las habilidades técnicas generales aprobados por el FC	#programas formativos	P	0	135	0	13,239,667
			P(a)	0	135	0	13,239,667
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la oferta de formación técnico-profesional y capacitación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Centros de formación profesional y/o técnica autoevaluados y con planes de mejora implementados	#centros de formacion	P	0	70	0	1,526,001
			P(a)	0	70	0	1,526,001
			A	0	0	0	0
2.2	Capacitación para docentes y profesionales de los centros de formación profesional y/o técnica disponibles	#capacitaciones	P	0	640	0	1,349,000
			P(a)	0	640	0	1,349,000
			A	0	0	0	0
2.3	Formadores de Formadores certificados para otorgar las capacitaciones	#formadores certificados	P	0	30	0	561,200
			P(a)	0	30	0	561,200
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3. Desarrollo y diseminación de información relevante para orientar la oferta de formación técnico-profesional y capacitación y guiar a los usuarios del sistema

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Espacios de articulación empresarial operando para el desarrollo de capital humano	espacios de articulación empre	P	0	3	0	730,000
			P(a)	0	3	0	730,000
			A	0	0	0	0
3.2	Sistema de información sobre la demanda de habilidades y de formación recolectados en los espacios de articulación empresarial	#sistemas de información	P	0	1	0	145,000
			P(a)	0	1	0	145,000
			A	0	0	0	0
3.3	Mapeo de la oferta formativa que incluya los programas de formación profesional y técnica, y de capacitación laboral disponibles en el país	# reportes	P	0	1	0	260,000
			P(a)	0	1	0	260,000
			A	0	0	0	0
3.4	Nuevas funcionalidades incorporadas en alguna de las plataformas informática existentes en el país	#funcionalidades	P	0	3	0	599,750
			P(a)	0	3	0	599,750
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración, Auditoría, Unidad Ejecutora, Imprevistos	P			125,000	3,089,382
		P(a)			125,000	3,089,382
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			125,000	21,500,000
		P(a)			125,000	21,500,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section