

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1148	Chief of Operations Validation Date	10/05/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Improve and Expand Animal Health Services in Paraguay	Loan Number	4526/OC-PR
Executing Agency	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	MATTOS, JUAN DE DIOS	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Informe realizado por el Servicio de Orientación de ESG, basado en la información compartida durante el taller de arranque. La operación se ha iniciado en cumplimiento con las políticas de salvaguardias socioambientales y no ha realizado acciones que incidan negativamente en su desempeño.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1148	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la tasa de extracción en bovinos de carne y volumen de exportaciones de carne de aves y cerdos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.0	Tasa de faena / población bovina	Porcentaje	13.80	2019	P	28.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Promedio de tres años

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.2	Cantidad de mercados de exportación	Número de países con acuerdos sanitarios con el SENACSA	13.00	2019	P	16.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Países habilitados para recibir exportaciones de carne que tienen acuerdos con el SENACSA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.3	Volumen de exportación de carne y menudencias aviar y porcina	Toneladas	5,754.00	2019	P	7,500.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA y del MAG

Observations: Proxy de la producción. Se estima un 5% anual de crecimiento.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejorar la eficacia de los servicios de sanidad animal y la gestión del riesgo

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.0	Tiempo de respuesta de atención de notificaciones de sospecha de enfermedades vesiculares	Horas	4.00	2017	P 3.00
					P(a)
					A

Details

Means of verification: Informe del SENACSA en base a registros específicos

Observations: Se refiere al tiempo de respuesta entre la notificación y la atención de la sospecha

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.2	Puntaje en capítulo II del PVS (OIE)	Puntaje	3.00	2017	P 3.60
					P(a)
					A

Details

Means of verification: Informe PVS de la OIE

Observations: El capítulo dos corresponde a "Autoridad y competencia técnica"

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.3	Puntaje en competencias críticas del PVS	Puntaje	3.00	2017	P 3.60
					P(a)
					A

Details

Means of verification: Informe PVS de la OIE

Observations: Promedio de puntaje obtenido para las competencias críticas II.1 (laboratorios), II.5 (vigilancia epidemiológica), y II.6 (detección precoz y respuesta práctica a emergencias)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Reducción de la prevalencia de brucelosis

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		EOP 2025
-----------	---------	----------	----------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year		
2.0	Reducción de la prevalencia de la brucelosis bovina	Porcentaje	6.00	2017	P	4.50
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informes del SENACSA						
Observations: Número de reactores positivos sobre número total de examinados						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

Outcome Nbr. 3: Ampliación de la cobertura sanitaria a nuevos rubros con énfasis en ganado menor

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
3.0	Planes sanitarios funcionando	Número de planes	2.00	2017	P	4.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informes del SENACSA						
Observations: Implica la existencia de un registro de establecimientos, propietarios y moviemientos de aves, ovinos, caprinos y porcinos, utilizando como base para las acciones sanitarias definidas por SENACSA						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Gestión del riesgo sanitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
1.1	SISA ampliado en sus prestaciones e integrado a SIGOR	Calificación	P		1		258,000
			P(a)		1		258,000
			A		0		0
1.2	Unidad de vigilancia sanitaria implementada	Unidad de comando	P		1		480,000
			P(a)		1		480,000
			A		0		0
1.3	Control en puntos de ingreso funcionando de acuerdo a estándares internacionales	Calificación	P		1		180,000
			P(a)		1		180,000
			A		0		0
1.4	Simulacros de brotes de fiebre aftosa realizado	Cantid de simulacros	P		3		405,000
			P(a)		3		405,000
			A		0		0
1.5	Muestras procesadas por red de laboratorios	Cantidad de muestras	P		120		2,580,000
			P(a)		120		2,580,000
			A		0		0
1.6	Nuevas técnicas diagnosticas implementadas	Número de técnicas	P		4		110,000
			P(a)		4		110,000
			A		0		0
1.7	Locales del SENACSA en territorio construidos o refaccionados	Cantidad de locales	P		17		3,916,600
			P(a)		17		3,916,600
			A		0		0
1.8	Sistema informático para gestión de trazabilidad individual implementado	Aplicación informática	P		1		1,950,000
			P(a)		1		1,950,000
			A		0		0
1.9	Predios atendidos por el programa de erradicación de brucelosis	Cantidad de predios	P		300		580,000
			P(a)		300		580,000
			A		0		0
1.10	Personal estratégico capacitado para nuevo modelo de gestión de SENACSA	Cantidad de personas capacidad	P		250		399,999
			P(a)		250		399,999
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Ampliación de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
2.1	Registros de stock ovinos y caprinos señalados y control de movimientos funcionando	Sistema de registros	P		2		338,901
			P(a)		2		338,901
			A		0		0
2.2	Planes sanitarios con vigilancia epidemiológica implementados en ovinos y caprinos	Planes sanitarios	P		2		413,001
			P(a)		2		413,001
			A		0		0
2.3	Granjas de aves y porcinos bajo programas de vigilancia y certificación	Número de granjas	P		25		155,501
			P(a)		25		155,501
			A		0		0
2.4	APP de ganado menor operando	Sistema operando	P		1		387,000
			P(a)		1		387,000
			A		0		0
2.5	Técnicos y productores capacitados en sanidad aplicada a ovinos, caprinos y porcinos	Cantidad de personas capacitadas	P		1,720		679,998
			P(a)		1,720		679,998
			A		0		0
2.6	Eficiencia en la prestación de servicios a usuarios mejorada - Trámites y pagos en línea	Porcentaje de trámites	P		60		461,500
			P(a)		60		461,500
			A		0		0
2.7	Eficiencia en la prestación de servicios a usuarios mejorada - Nuevos módulos en SIGOR	Número de módulos	P		4		638,500
			P(a)		4		638,500
			A		0		0

Other Cost

	Administración y supervisión del proyecto	P			56,500	666,000
		P(a)			56,500	666,000
		A				0
	Evaluaciones	P				200,000
		P(a)				200,000
		A				0
	Auditoría externa	P				200,000
		P(a)				200,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			56,500	15,000,000
		P(a)			56,500	15,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions