

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| Operation Number | CH-L1145 | Chief of Operations Validation Date | 10/28/20 |
| Year- PMR Cycle | First period Jan-Jun 2020 | Division Chief Validation Date | |
| Last Update | 10/28/20 | Country Representative Validation Date | |
| PMR Validation Stage | Validated by Chief of Operations | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|---|---|--|
| Operation Name | Support Program for Productive and Sustainable Investment | Loan Number | 4863/OC-CH |
| Executing Agency | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Sector/Subsector | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS |
| Team Leader | ANGELELLI, PABLO JAVIER | Overall Stage | Approved/Pending Signature |
| Operation Type | Loan Operation | Country | Chile |
| Lending Instrument | Policy-Based Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | REPUBLICA DE CHILE | | |

Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|-----|--|----|
| Impacts Category | B13 | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| CH-L1145 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0.00% | 100,000,000 |
| Aggregated | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0.00% | 100,000,000 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumento de la inversión

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2021 | EOP 2022 |
|---|---------------------|-----------------|----------|---------------|------|-------|----------|
| 1.0 | Inversión sobre PIB | % | 21.60 | 2017 | P | 23.00 | 23.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Means of verification: Datos del Banco Central de Chile | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Los tiempos de tramitación de permisos de los proyectos de inversión apoyados por GPS se reducen

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | EOP 2022 |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|------|------|-------|----------|
| 1.0 | Tiempo promedio de tramitación de permisos ambientales y sectoriales para proyectos de inversión | Meses | 40.00 | 2018 | P | 0.00 | 36.00 | 36.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A | | | |
| Details | | | | | | | | |
| Means of verification: Estudio Línea de Base (EEO2) y Base de datos del catastro de proyectos de inversión de la oficina GPS | | | | | | | | |
| Observations: La línea de base se calcula a partir de un conjunto de 43 proyectos con características similares a los de la cartera de GPS. Los detalles del proceso de selección de los proyectos y el cálculo del tiempo se encuentran en el EEO2. | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | No | | | |

Outcome Nbr. 2: Los obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública se reducen

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | EOP 2022 |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|----------|
| 2.0 | Obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública | índice | 3.30 | 2018 | P | 3.00 | | 0.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | A | | | |
| Details | | | | | | | | |
| Means of verification: World Economic Forum (WEF) World Economic Forum (WEF) from the Executive Opinion Survey | | | | | | | | |
| Observations: Este indicador muestra hasta qué punto los ejecutivos de negocios evalúan qué tan costoso es para las empresas en su país cumplir con los requisitos administrativos gubernamentales. El indicador asume valores de 1 a 7. Valores altos indican que los ejecutivos de negocios perciben que el estado impone importantes cargas administrativas a las empresas. | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | No | | | |

Outcome Nbr. 3: La oficina GPS cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación establecido

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | EOP 2022 |
|--|---|-----------------|----------|---------------|------|------|-----------|-----------|
| 3.0 | Número de visitas a la página de la oficina GPS | visitas | 0.00 | 2018 | P | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | A | | | |
| Details | | | | | | | | |
| Means of verification: Google analytics,-Oficina GPS | | | | | | | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Este indicador mide el grado de difusión de las acciones, indicadores de gestión y los resultados de la oficina GPS. La página WEB www.oficinagps.cl tuvo 3863 visitas de un promedio de 3 minutos entre febrero y abril de 2019.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | FINANCIAL PROGRESS |
|----|--------|-----------------|------|-------------------|--------------------|
| | | | | EOP | EOP |
| 1. | | | P | | |
| | | | P(a) | | |
| | | | A | | |

Component Nbr. 2 Componente 2. Creación y operación de la Oficina GPS en el MINECON

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | |
|-----|---|--------------------------------|------|-------------------|----------|
| | | | | 2020 | EOP 2022 |
| 2.1 | Comité Asesor de Proyectos Sustentables Constituido (CAPS) | Copia del Decreto que crea el | P | 0 | 1 |
| | | | P(a) | 0 | 1 |
| | | | A | 0 | 1 |
| 2.2 | Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables Constituida (GPS) | Copia del Decreto que crea el | P | 1 | 2 |
| | | | P(a) | 0 | 1 |
| | | | A | 0 | 1 |
| 2.3 | Asignación presupuestaria para que GPS cuente con equipo técnico y desarrolle sus funciones | Copia de las Leyes de Presupue | P | 1 | 2 |
| | | | P(a) | 1 | 2 |
| | | | A | 1 | 2 |
| 2.4 | Estudio sobre buenas prácticas internacionales en esquemas institucionales de apoyo al desarrollo de proyectos de inversión | Copia del acta de reunión del | P | 0 | 1 |
| | | | P(a) | 0 | 1 |
| | | | A | 0 | 1 |
| 2.5 | Plataforma digital para apoyar el desarrollo de procesos centrales de trabajo de GPS en funcionamiento | Enlace electrónico a la página | P | 1 | 2 |
| | | | P(a) | 1 | 2 |
| | | | A | 1 | 2 |
| 2.6 | Oficina GPS está proporcionando un ámbito de coordinación entre organismos de la Administración del Estado involucrados en la tramitación de proyectos de inversión | Copia del reporte de la Oficin | P | 1 | 1 |
| | | | P(a) | 0 | 1 |
| | | | A | 0 | 1 |
| 2.7 | Proyecto de Ley que crea una instancia de gestión de proyectos de inversión sustentables (Oficina GPS). | Copia del informe con la propu | P | 1 | 1 |
| | | | P(a) | 1 | 1 |
| | | | A | 1 | 1 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Alineamiento institucional

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | |
|-----|---|--------------------------------|------|-------------------|----------|
| | Output | Unit of Measure | | 2020 | EOP 2022 |
| 3.1 | Convenios entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y organismos públicos y/o privados, a fin de apoyarles a mejorar sus procesos de trámite y de coordinación con la Oficina GPS, entre otros objetivos. | Copia de Decretos Supremos del | P | 3 | 6 |
| | | | P(a) | 3 | 6 |
| | | | A | 0 | 3 |
| 3.2 | Informes presentados a la Oficina GPS de organismos públicos y/o privados sobre acciones y actividades desarrolladas en el marco de los convenios celebrados con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño | Copia de Informes presentados | P | 3 | 3 |
| | | | P(a) | 3 | 3 |
| | | | A | 3 | 3 |
| 3.3 | Organismos públicos y/o privados que usan la plataforma digital para la gestión de permisos sectoriales ("plataforma SUPER") para gestionar permisos | Copia de los informes elaborad | P | 3 | 6 |
| | | | P(a) | 3 | 6 |
| | | | A | 3 | 6 |
| 3.4 | Recomendaciones y un plan de acción para utilizar información disponible en organismos públicos y/o privados en el desarrollo de líneas de base de nuevos proyectos de inversión | Copia del informe preliminar r | P | 1 | 2 |
| | | | P(a) | 0 | 0 |
| | | | A | 1 | 1 |
| 3.5 | Proyectos de Ley que contribuyan a reducir la burocracia en la gestión de permisos para proyectos de inversión | Copia de Proyectos de Ley pres | P | 1 | 2 |
| | | | P(a) | 1 | 1 |
| | | | A | 1 | 1 |

Component Nbr. 4 Componente 4. Monitoreo y Evaluación

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | |
|-----|--|--------------------------------|------|-------------------|----------|
| | Output | Unit of Measure | | 2020 | EOP 2022 |
| 4.1 | Estudio de línea de base que permita estimar los tiempos de gestión de permisos para proyectos de inversión similares a los de la cartera de la Oficina GPS. | • Copia del Informe de consult | P | 0 | 1 |
| | | | P(a) | 0 | 1 |
| | | | A | 0 | 1 |
| 4.2 | Metodología para identificar y estimar los beneficios económicos y sociales asociados al funcionamiento de la Oficina GPS. | Copia del Informe de consultor | P | 0 | 1 |
| | | | P(a) | 0 | 1 |
| | | | A | 0 | 1 |
| 4.3 | Página web de la Oficina GPS, en la cual se describan sus funciones, servicios y se publiquen sus reportes mensuales de inversión. | Enlace electrónico a la página | P | 0 | 1 |
| | | | P(a) | 0 | 1 |
| | | | A | 0 | 1 |
| 4.4 | Estudio de estimación de los beneficios económicos y sociales asociados a su funcionamiento. | Copia del acta de reunión del | P | 0 | 1 |
| | | | P(a) | 0 | 1 |
| | | | A | 0 | 1 |
| 4.5 | Base de datos que permita caracterizar la cartera de proyectos de la Oficina GPS para poder eventualmente realizar evaluaciones de sus resultados. | Copia del Informe elaborado po | P | 1 | 1 |
| | | | P(a) | 0 | 0 |
| | | | A | 0 | 0 |
| 4.6 | Herramienta de monitoreo del avance de los permisos para proyectos de inversión otorgados por los organismos públicos y/o privados. | Copia del informe de gestión d | P | 1 | 1 |
| | | | P(a) | 1 | 1 |
| | | | A | 1 | 1 |

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination