

PMR Operational Report

Operation Number	HA-L1131	Chief of Operations Validation Date	11/17/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	11/19/20
Last Update	11/11/20	Country Representative Validation Date	11/20/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Strengthening Public Management to Improve Service Delivery.	Loan Number	4820/GR-HA
Executing Agency	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Office de Management et des Ressources Humaines	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	KONATE, TAKADY MAMADOU	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Haiti
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D' HAITI		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-L1131	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0.00%	55,000,000
Aggregated	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0.00%	55,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: 1. Aumento de los ingresos agrícolas por los servicios prestados por el MARNDR

Observation: 1. Aumento de los ingresos agrícolas por los servicios prestados por el MARNDR en sureste

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2024
1.1	Ingresos agrícolas anuales de los hogares que han recibido servicios de extensión y asistencia técnica por MARNDR	\$/Familia	170.00	2015	P	170.00	170.00	170.00	170.00	200.00	230.00	250.00	268.00	268.00
					P(a)	170.00	170.00	170.00	170.00	200.00	230.00	250.00	268.00	268.00
					A									
Details														
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No									

Impact Nbr. 2: 2: Disminuir brechas de cobertura en los servicios del MTPTC

Observation: Porcentaje de km de carreteras en condiciones aceptables y en buen estado de km de carreteras totales

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2024
2.1	Porcentaje de la red de caminos reparados	Porcentaje	29.00	2015	P	29.00	29.00	30.00	30.00	32.00	32.00	34.00	35.00	35.00
					P(a)	29.00	29.00	30.00	30.00	32.00	32.00	34.00	35.00	35.00
					A									
Details														
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No									

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Incremento en la eficacia de GRH

Observation: Metodología del índice de desarrollo de la FP. Nueva aplicación del BID en 2023

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2024
1.0	Indicador de mérito del índice de desarrollo del servicio civil (SC) en la AP	Puntaje	33.00	2018	P	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	37.00	38.00	38.00
					P(a)	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	37.00	38.00	38.00
					A									

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2024
1.2	Indicador de capacidad funcional del índice de desarrollo del SC en la AP	Puntaje	13.00	2018	P	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	15.00	17.00	17.00	20.00
					P(a)	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	15.00	17.00	17.00	20.00
					A									

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Incremento de eficiencia en la GRH

Observation: Porcentaje de gasto salarial / gasto total

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2024
2.0	Eficacia en el gasto salarial	Porcentaje	32.80	2017	P	32.80	32.80	32.80	34.00	35.00	36.00	38.00	39.00	40.00
					P(a)	32.80	32.80	32.80	34.00	35.00	36.00	38.00	39.00	40.00
					A									

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: Aumento de la productividad de los RRHH de MARNDR

Observation: Prestación de servicios de extensión otorgados / Número de funcionarios que brindaron estos servicios MARNDR

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2024
3.0	Aumento de productividad laboral per cápita de los funcionarios del MARNDR	Puntuación	0.00	2018	P	0.00	0.23		0.56				1.14	1.14
					P(a)	0.00	0.23		0.56				1.14	1.14
					A									

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento del Régimen Transversal del Servicio Civil y de la Gestión de los Recursos Humanos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Mejora del marco regulatorio para la gestión de recursos humanos	Documento	P		1	65,000	175,040
			P(a)		1	65,000	175,040
			A		0		0
1.2	Fortalecimiento de la capacidad de OMRH	Documento	P		1		3,609,104
			P(a)		1		3,609,104
			A		0		0
1.3	Fortalecimiento de la Administración Pública en temas transversales	Documento	P		1		5,126,976
			P(a)		1		5,126,976
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de los Sistemas Informáticos Transversales de Soporte a la Gestión de los Recursos Humanos y de los Salarios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	SIGRH implementado	Sistema	P		1	127,705	10,765,691
			P(a)		1	127,705	10,765,691
			A		0		0
2.2	Registro Biométrico Obligatorio de funcionarios y contractuales públicos implementado	Registro biométrico	P		1		1,573,819
			P(a)		1		1,573,819
			A		0		0
2.3	Fortalecimiento de la capacidad del MEF Fortalecimiento de la capacidad del MEF	Documento	P		1		1,063,437
			P(a)		1		1,063,437
			A		0		0

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad para prestar servicios en los ministerios y entidades seleccionados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Fortalecimiento de la capacidad de MARNDR	# of farmers	P		1		16,615,952
			P(a)		1		16,615,952
			A		0		0
3.2	Fortalecimiento de la capacidad de MTPTC	Reporte	P		1		10,313,104
			P(a)		1		10,313,104
			A		0		0
3.3	Fortalecimiento del CSCCA	Document	P		1		1,000,000
			P(a)		1		1,000,000
			A		0		0

Other Cost

	Unidad Ejecutora	P			307,377	4,216,877
		P(a)			307,377	4,216,877
		A				0
	Evaluaciones	P				240,000
		P(a)				240,000
		A				0
	Auditorías	P				300,000
		P(a)				300,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			500,082	55,000,000
		P(a)			500,082	55,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section