

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1211	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/28/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/28/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Comprehensive Rural Development and Productivity Project	<b>Loan Number</b>	4940/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	Invest-Honduras	<b>Sector/Subsector</b>	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-INTEGRATED REGIONAL/LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN	<b>Overall Stage</b>	Effective/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Honduras
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	HO-L1201
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1201	21,100,000	21,100,000	0	13,400,000	34,500,000	21,100,000	0	0.00%	21,100,000
HO-L1211	33,900,000	33,900,000	0	21,600,000	55,500,000	33,900,000	0	0.00%	33,900,000
<b>Aggregated</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>55,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Reducción de la Pobreza gracias al Apoyo del Proyecto

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Número de hogares rurales que hayan superado la línea de pobreza durante la vida de la intervención.	Hogares rurales	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

**Observations:** Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Adopción y Acceso a Tecnologías

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Número de hectáreas con tecnologías CI gracias a la intervención.	Hectáreas	0.00	2020	P					5,640.00
					P(a)					5,640.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

**Observations:** Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Prestamo.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Número de beneficiarios con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	Productores agropecuarios	0.00	2020	P					4,000.00
					P(a)					4,000.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

**Observations:** Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Número de hectáreas bajo planes de manejo de microcuenca gracias a la intervención.	Hectáreas	0.00	2020	P					25,000.00
					P(a)					25,000.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

**Observations:** Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.4	Número de beneficiarios con acceso a información	Productores	0.00	2020	P					5,000.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	climática, productiva y de precios gracias al apoyo del proyecto.	agropecuarios	0.00	2020	P(a)						5,000.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

**Observations:** Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Fortalecimiento del Acceso a Mercados de Mujeres y Jóvenes

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Número de MiPyME beneficiarias lideradas por mujeres con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	MiPyME lideradas por mujeres	0.00	2020	P					8.00
					P(a)					8.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

**Observations:** Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.2	Número de emprendimientos liderados por jóvenes con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	Emprendimientos liderados por jóvenes	0.00	2020	P					10.00
					P(a)					10.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

**Observations:** Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Incremento de la Inversión Productiva

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Plazos promedios en el CSH concedidos con el fideicomiso del proyecto.	Meses	12.00	2020	P	12.00	18.00	24.00	36.00	36.00
					P(a)	12.00	18.00	24.00	36.00	36.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.0	Plazos promedios en el CSH concedidos con el fideicomiso del proyecto.	Meses	12.00	2020	A						
Details											
<b>Means of verification:</b> Banco Central de Honduras e información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.											
<b>Observations:</b> Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.											
<b>Pro-Gender</b>		No				<b>Pro-Ethnicity</b>		No			

**Outcome Nbr. 4:** Mejora del Ingreso Agropecuario y Reducción de la Situación de Pobreza

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.0	Rendimiento del cultivo de café antes y después de la intervención.	Kg/Ha		2020	P						
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento del Desarrollo Productivo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
1.1	Número de productores agropecuarios con planes para la adopción de tecnologías CI con financiamiento iniciado con el apoyo de la intervención.	Productores Agropecuarios	P	10,000	
			P(a)	10,000	0
			A	0	
1.2	Número de productores agropecuarios atendidos con AT en producción y mercado.	Productores Agropecuarios	P	10,000	
			P(a)	10,000	0
			A	0	
1.3	Número de productores agropecuarios que reciben acompañamiento de asistencia técnica para la gestión de su crédito.	Productores Agropecuarios	P	15,000	
			P(a)	15,000	0
			A	0	
1.4	Número de hogares rurales atendidos con AT en nutrición.	Hogares Rurales	P	6,000	
			P(a)	6,000	0
			A	0	
1.5	Número de planes de manejo de microcuenca aprobados con implementación iniciada con apoyo del proyecto.	Planes	P	25	
			P(a)	25	0
			A	0	
1.6	Número de mancomunidades dotadas con equipos para la provisión de AT con presencia local.	Mancomunidades	P	10	
			P(a)	10	0
			A	0	
1.7	Número de convenios firmados con mancomunidades para la prestación de servicios relacionados al manejo de microcuencas.	Convenios	P	10	
			P(a)	10	0
			A	0	
1.8	Número de proyectos de las TIC desarrollados y en proceso de implementación.	Proyectos	P	5	
			P(a)	5	0
			A	0	
1.9	Número de programas de capacitación y promoción de uso de las TIC desarrollado y en proceso de implementación.	Programas	P	1	
			P(a)	1	0
			A	0	
1.10	Número de convenios firmados para la provisión de asistencia especializada.	Convenios	P	3	
			P(a)	3	0
			A	0	
1.11	Número de proyectos de generación y/o adaptación de tecnología CI desarrollados.	Proyectos	P	7	
			P(a)	7	0
			A	0	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Componente 2: Acceso a Financiamiento

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
Output	Unit of Measure				
2.1	Monto de créditos otorgados con apoyo del proyecto.	Millones US\$	P	29.5	
			P(a)	29.5	
			A	0	
2.2	Monto de garantías otorgadas con recursos del proyecto.	Millones US\$	P	5	
			P(a)	5	0
			A	0	

## Component Nbr. 3 Componente 3: Sistema de monitoreo y evaluación

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
Output	Unit of Measure				
3.1	Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo para el CSH mediante tecnología de georreferenciación y big data.	Sistema en implemen-tación	P	1	
			P(a)	1	0
			A	0	
3.2	Estudio de economía del comportamiento realizado.	Estudio final aprobado por el	P	1	
			P(a)	1	0
			A	0	

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section