

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1147	Chief of Operations Validation Date	10/12/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Implement the Census and Agricultural Surveys System	Loan Number	4423/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Team Leader	MATTOS, JUAN DE DIOS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1147	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	2,500,000	16.67%	12,500,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	2,500,000	16.67%	12,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar la utilización y valoración de la información estadística agropecuaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Solicitudes de información generada sobre el censo agropecuario	Solicitudes y descargas de información	110.00	2017	P		200.00
					P(a)		200.00
					A		

Details

Means of verification: Reportes plataforma de datos MAG

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Calificación de la calidad de los datos censales por percepción de los usuarios	Puntaje (1-5)	2.00	2017	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		

Details

Means of verification: Informes DCEA

Observations: Encuesta específica a usuarios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mejorar la calidad de la información estadística agropecuaria del país

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.0	Diferencia entre resultados de la encuesta post-censal y el censo	%	3.00	2017	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	

Details

Means of verification: Informes DCEA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.1	Tasa de omisión	%	3.00	2017	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	

Details

Means of verification: Informes DCEA e informes supervisión técnica

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.2	Tasa de no respuesta	%	1.00	2017	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

Details

Means of verification: Informes DCEA y reporte final del censo agropecuario

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.3	Índice de Género FAO	Índice	0.00	2009	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informe final del censo agropecuario (DCEA)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
0.4	Índice población indígena	Indice	0.00	2009	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

Details

Means of verification: Informe final del censo agropecuario (DCEA)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Mejorar la oportunidad y disponibilidad de la información agropecuaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.0	Lapso entre fin de trabajo de campo y publicación de resultados	meses	12.00	2017	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	

Details

Means of verification: Informe final del censo agropecuario (DCEA)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.1	Duración del trabajo de campo	meses	9.00	2017	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	

Details

Means of verification: Informe final del censo agropecuario (DCEA)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mejorar la capacidad institucional para recolectar y procesar estadística agropecuaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Calificación de la capacidad estadística agropecuaria	Puntaje	48.00	2017	P	70.00
					P(a)	70.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe final del censo agropecuario (DCEA)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Diseño e implementación del Censo Agropecuario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Cartografía actualizada	Mapas departamentales	P	17	17	757,945	1,107,300
			P(a)	17	17	132,395	581,750
			A	0	0	0	0
1.2	Censo realizado	Censo	P		1	326,905	8,856,732
			P(a)		1	226,905	8,685,368
			A		0	0	4,133
1.3	Encuesta post-censal de evaluación realizada	Encuesta	P		1		246,290
			P(a)		1		566,248
			A		0		0
1.4	Difusión de resultados realizada	Publicacion	P		2		109,677
			P(a)		2	6,956	176,633
			A		0	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional de las entidades del sistema de estadísticas agropecuarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	DCEA capacitada capacitada y equipada para producción de información estadística	DCEA fortalecida	P	1	1	1,390,380	2,740,903
			P(a)		1	590,380	2,850,903
			A		0	24,463.82	24,463.82
2.2	Modelo de uso de imágenes satelitales desarrollado	Modelo	P		1	50,452	108,129
			P(a)		1	0	178,129
			A		0	0	0
2.3	Sistema de actualización de estadísticas agropecuarias implementado y funcionando	Encuestas	P		2		801,614
			P(a)		2		801,614
			A		0		0
2.4	Estudios temáticos con información censal realizados	Estudios	P		3		19,355
			P(a)		3		119,355
			A		0		0

Other Cost

Administración del Programa		P			191,639	570,000
		P(a)			107,301	600,000
		A			29,030.98	32,447.98
Evaluaciones (intermedia y final)		P				60,000
		P(a)				60,000
		A				0
Auditoría externa		P			10,000	80,000
		P(a)			5,000	80,000
		A			0	0
Imprevistos		P				300,000
		P(a)				300,000
		A				0

Total Cost

Total Cost		P			2,727,321	15,000,000
		P(a)			1,068,937	15,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			53,494.8	61,044.8
--	------------	---	--	--	----------	----------

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Cartografía actualizada	Ajustes en el cronograma de implementación como resultado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 resultaron en cambios en la programación financiera. El presupuesto se redujo por el trabajo interno del MAG.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JMATTOS	10/08/2020
	Censo realizado	Ajustes en el cronograma de implementación como resultado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 resultaron en cambios en la programación financiera. El pre - censo se realizará en el 2021 y no en el 2020 como estaba programado. El censo terminará el procesamiento de datos en el año 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JMATTOS	10/08/2020
	DCEA capacitada capacitada y equipada para producción de información estadística	Ajustes en el cronograma de implementación como resultado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 resultaron en cambios en la programación financiera. Se incrementó el presupuesto para las gestiones 2021 - 2023 para adecuar las oficinas y potenciar el desarrollo de análisis de imágenes satelitales y de drones.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JMATTOS	10/08/2020
	Difusión de resultados realizada	Ajustes en el cronograma de implementación como resultado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 resultaron en cambios en la programación financiera. La difusión será continua una vez empiece el trabajo de campo.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JMATTOS	10/08/2020
	Encuesta post-censal de evaluación realizada	Ajustes en el cronograma de implementación como resultado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 resultaron en cambios en la programación financiera. El pre - censo se realizará en el 2021 y no en el 2020 como estaba programado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JMATTOS	10/08/2020
	Estudios temáticos con información censal realizados	Ajustes en el cronograma de implementación como resultado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 resultaron en cambios en la programación financiera. Se añadieron estudios a la planificación inicial.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JMATTOS	10/08/2020
	Modelo de uso de imágenes satelitales desarrollado	Ajustes en el cronograma de implementación como resultado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 resultaron en cambios en la programación financiera. Se incrementó el trabajo para incluir el desarrollo de librerías de imágenes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JMATTOS	10/08/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories