

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1139	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/14/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/13/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support for Business Development Services to Paraguayan Exporting Companies	<b>Loan Number</b>	3865/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	<b>Sector/Subsector</b>	TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
<b>Team Leader</b>	LARSSON, MIKAEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Paraguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1139	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	837,840.22	8.38%	9,162,159.78
<b>Aggregated</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>837,840.22</b>	<b>8.38%</b>	<b>9,162,159.78</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Aumento de las Exportaciones en Paraguay

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Participación del valor de las exportaciones paraguayas en el PIB	%	46.80	2015	P		50.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: BCP							
Observations: Representa las exportaciones del valor bienes y servicios sobre PBI 2015 (US\$8.831 millones), incluyen las exportaciones de las Hidroeléctricas Binacionales (Yacyreta e Itaipu) y las reexportaciones							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 2:** Diversificación de Mercados de Exportación

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Índice de concentración de mercados de exportación	Índice	0.35	2015	P		0.30
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: UNCTAD							
Observations: En términos de bloques económicos el MERCOSUR es el principal destino de las exportaciones (41%), seguido de Unión Europea (17%), Asia (11,3%) y resto de Europa (10,4%)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Componente I - SDE para la Exportación

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.0	N° de productos de exportación de empresas beneficiarias durante el último año	Productos	153.00	2014	P	158.00
					P(a)	
					A	
Details						

**Means of verification:** UNCTAD

**Observations:** El objetivo es mantener una tendencia creciente dado que se han observado fluctuaciones en la última década.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.2	Valor promedio de las exportaciones de las empresas beneficiarias del programa en el último año	Promedio de exportaciones	2,100,000,000.00	2012	P	2,520,000,000.00
					P(a)	
					A	
Details						

**Means of verification:** Información interna de REDIEX

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Componente II - Mejoramiento de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
2.0	Nº promedio de días que toma la aprobación de proyectos empresariales de SDE	Días	25.00	2015	P	15.00
					P(a)	
					A	
Details						

**Means of verification:** Información CRM REDIEX

**Observations:** La cantidad de días hábiles desde que el proyecto se presente en la plataforma de REDIEX con los documentos requeridos para su análisis hasta su aprobación por parte del CEP

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.2	% de empresas atendidas por REDIEX satisfechas con los servicios e información recibida	%	82.00	2016	P	86.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta anual de satisfacción REDIEX

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Componente III - Aumento y Diversificación de la Oferta Exportable en la Zona de Frontera

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.0	% personas capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	8.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

**Observations:** Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.2	% personas capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

**Observations:** Aquellas personas capacitadas que ascienden en su empleo del universo de empresas seleccionadas en bas

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.3	% mujeres capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	
					A	

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

**Observations:** Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo forma del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.4	% mujeres capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

**Observations:** Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.5	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias de la zona de frontera de los sectores priorizados a países de la región	%	0.00	2019	P	10.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** MIC – Informe Consejo de Maquila e Información REDIEX

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1 – SDE para la Mejora Competitiva de las Empresas Exportadoras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	N° de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo A)	Proyectos	P	12	51	150,000	1,047,384
			P(a)	12	51	150,000	1,047,384
			A	1	1	12,788.95	12,788.95
1.2	N° de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo B)	Proyectos	P	6	27	200,000	2,015,000
			P(a)	6	27	200,000	2,015,000
			A	0	0	0	0
1.3	N° de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo C)	Proyectos	P	19	54	810,616	2,937,616
			P(a)	19	54	810,616	2,937,616
			A	5	5	351,834	351,834

## Component Nbr. 2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Implementacion de plataforma electrónica con información sobre Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y resultados del Programa	Número	P	0.75	1	310,478	1,029,682
			P(a)	0.75	1	310,478	1,029,682
			A	0.25	0.4	73,992.67	96,342.67
2.2	N° de técnicos capacitados	Cursos	P	0	20	0	100,000
			P(a)	0	20	0	100,000
			A	2	2	0	0
2.3	Diagnósticos de capacidad exportadora realizados	Diagnóstico	P	90	280	26,508	179,500
			P(a)	90	280	26,508	179,500
			A	35	35	0	0
2.4	Encuesta de satisfacción de beneficiarios de subproyectos	Número	P	1	4	0	220,818
			P(a)	1	4	0	220,818
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Apoyo de sectores estratégicos de acuerdo a SDE – establecido en Componente I

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	N° de proyectos finalizados para empresas radicadas en Alto Paraná	Número	P	8	30	160,000	1,080,000
			P(a)	8	30	160,000	1,080,000
			A	0	0	0	0
3.2	N° de participantes a Eventos de promoción de la zona de frontera alineados con la marca país	Número	P	100	300	131,126	315,000
			P(a)	100	300	131,126	315,000
			A	0	0	10,102.13	10,102.13
3.3	N° de cursos de capacitación en empresas en zona de frontera	Número	P	2	8	0	105,000
			P(a)	2	8	0	105,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Costos de Administración	P			172,134	790,000
		P(a)			172,134	790,000
		A			57,417.85	77,457.85
	Auditoría y Evaluación	P			5,000	180,000
		P(a)			5,000	180,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			1,965,862	10,000,000
		P(a)			1,965,862	10,000,000
		A			506,135.6	548,525.6

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions