

PMR Operational Report

Operation Number	ME-L1256	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/06/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Animal Health Improvement	Loan Number	3864/OC-ME
Executing Agency	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	BUSTAMANTE, CESAR TULIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Mexico
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1256	145,000,000	145,000,000	0	0	145,000,000	145,000,000	3,440,305.41	2.37%	141,559,694.59
Aggregated	145,000,000	145,000,000	0	0	145,000,000	145,000,000	3,440,305.41	2.37%	141,559,694.59

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: IMPACTO 1: Mantenimiento y Acceso a Nuevos Mercados de productos pecuarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Indicador 1: Mercados externos disponibles para mercancías pecuarias (número)	#	1,179.00	2016	P		1,400.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SENASICA, 2015. Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: Bases de datos de importaciones y exportaciones del SENASICA.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Indicador 2.1: Valor de exportaciones de productos pecuarios (millones USD). Ganado en pie.	mdd	712.00	2016	P		1,138.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base: INEGI, promedio 2011-2015 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: INEGI

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Indicador 2.2: Valor de exportaciones de productos pecuarios (millones USD). Carne bovino.	mdd	169.00	2016	P		387.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base: INEGI, promedio 2011-2015 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: INEGI

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Indicador 2.3: Valor de exportaciones de productos pecuarios (millones USD). Carne porcino.	mdd	395.00	2016	P		787.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base: INEGI, promedio 2011-2015 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: INEGI

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: IMPACTO 2: Productividad agropecuaria mantenida e incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Indicador 3.1: Productividad por unidad animal: Bovino.	kg/carcasa	204.90	2016	P		209.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base. FAO/STAT, promedio, 2011-13 <http://faostat3.fao.org/download/Q/QL/E> Fuente de la Meta: Proyección SENASICA-SAGARPA Medios de verificación: FAOSTAT

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.1	Indicador 3.2: Productividad por unidad animal: Porcino,	kg/carcasa	76.00	2016	P		76.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base. FAO/STAT, promedio, 2011-13 <http://faostat3.fao.org/download/Q/QL/E> Fuente de la Meta: Proyección SENASICA-SAGARPA Medios de verificación: FAOSTAT

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.2	Indicador 3.3: Productividad por unidad animal: Pollo.	kg/carcasa	1.74	2016	P		1.82
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base. FAO/STAT, promedio, 2011-13 <http://faostat3.fao.org/download/Q/QL/E> Fuente de la Meta: Proyección SENASICA-SAGARPA Medios de verificación: FAOSTAT

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.3	Indicador 4.1: Producción pecuaria. Bovinos carne	miles TM	1,821.00	2016	P		2,064.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.3	Indicador 4.1: Producción pecuaria. Bovinos carne	miles TM	1,821.00	2016	P(a)	0.00	0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SAGARPA-SIAP, promedio 2011-2015, pescados: promedio 2011-2013 Fuente de la Meta: Proyección SENASICA. Medios de verificación: Servicio de Información sobre Agricultura y Pesca (SIAP) -SAGARPA,FAOSTAT.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
1.4	Indicador 4.2: Producción pecuaria. Porcino carne	miles TM	1,267.00	2016	P		1,677.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SAGARPA-SIAP, promedio 2011-2015, pescados: promedio 2011-2013 Fuente de la Meta: Proyección SENASICA. Medios de verificación: Servicio de Información sobre Agricultura y Pesca (SIAP) -SAGARPA,FAOSTAT.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
1.5	Indicador 4.3: Producción pecuaria.	miles TM	2,841.00	2016	P		3,616.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SAGARPA-SIAP, promedio 2011-2015, pescados: promedio 2011-2013 Fuente de la Meta: Proyección SENASICA. Medios de verificación: Servicio de Información sobre Agricultura y Pesca (SIAP) -SAGARPA,FAOSTAT.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
1.6	Indicador 4.4: Producción pecuaria.	miles TM	1,698.00	2016	P		2,112.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SAGARPA-SIAP, promedio 2011-2015, pescados: promedio 2011-2013 Fuente de la Meta: Proyección SENASICA. Medios de verificación: Servicio de Información sobre Agricultura y Pesca (SIAP) -SAGARPA,FAOSTAT.							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1: Mantenimiento del estado de libre de enfermedades

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Indicador 1: Mantenimiento de Estado Libre de Enfermedades exóticas en el país: Fiebre Aftosa*, Peste porcina Clásica*, Encefalopatía Espongiforme Bovina*, Enfermedad de Aujeszky, Salmonelosis aviar, Mosca de las gusaneras, Enfermedad de Newcastle (Cepas Velogénicas). *Con Certificación OIE	#	7.00	2016	P	7.00
					P(a)	0.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base: Informes SIVE SENASICA, 2016 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: Reportes de SIVE y OIE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Resultado 2: Estados Libres y en Fase de Erradicación de enfermedades endémicas de importancia económica y de salud pública

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	1. Brucelosis. Estados libres.	#	1.00	2016	P	3.00
					P(a)	0.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Definiciones Estado Libre: Hato libre de enfermedad Estado en Fase de Erradicación: Prevalencia menor de 3% Fuente y año de la línea de base: SIVE/SENASICA, 2016 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: Reportes de SIVE-SENASICA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.1	1. Brucelosis. Estados en fase de erradicación.	#	6.00	2016	P	5.00
					P(a)	0.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Definiciones Estado Libre: Hato libre de enfermedad Estado en Fase de Erradicación: Prevalencia menor de 3% Fuente y año de la línea de base: SIVE/SENASICA, 2016 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: Reportes de SIVE-SENASICA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
1.2	2. Tuberculosis. Estados en fase de erradicación.	#	25.00	2016	P		30.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Definición Estado de fase de erradicación: prevalencia menor de 2% Fuente y año de la línea de base: SIVE/SENASICA 2016. Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: Reportes de SIVE-SENASICA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.3	3. Influenza Aviar altamente patogénica	#	28.00	2016	P	30.00
					P(a)	0.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Definición Estados libres: No existe evidencia de virus Fuente y año de la línea de base SIVE/SENASICA 2016 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: Reportes de SIVE-SENASICA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Resultado 3: Desempeño de los servicios de salud animal.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Desempeño de la DGSA según OIE-PVS (Performance Veterinary Services)	%	73.80	2016	P	80.00
					P(a)	0.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SENASICA, 2016 (Autoevaluación) Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: OIE-PVS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Resultado 4: Agricultores con acceso mejorado a servicios e inversiones agrícolas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.0	Número de productores pecuarios	# millón	0.00	2016	P	1.10

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.0	Número de productores pecuarios	# millón	0.00	2016	P(a)	0.00	0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SAGARPA/ SIAP, 2016. Fuente de la Meta: SIAP/SAGARPA Censo Agropecuario. Medios de verificación: Estadísticas SAGARPA							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 4: Resultado Intermedio 1: Cobertura de análisis de muestras de diagnóstico

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
4.0	Número total anual de análisis realizados en Laboratorios de Referencia	#	127,000.00	2016	P		216,000.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SENASICA, Promedio 2011-2015 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: SENASICA							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 5: Resultado Intermedio 2: Capacidad diagnostica de Laboratorios de Referencia

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
5.0	Número de enfermedades que se pueden diagnosticar por Laboratorio de Referencia.	#	65.00	2016	P		90.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SENASICA, 2016 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: SENASICA							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 6: Resultado Intermedio 3: Cumplimiento de tiempo de entrega (según estándares en catálogo de servicios) de los análisis de diagnóstico.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
6.0	Porcentaje de cumplimiento de estándares de tiempo	%	84.00	2016	P		95.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SENASICA. 2016 Fuente de la Meta: SENASICA Medios de verificación: SENASICA			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 7: Resultado Intermedio 4: Reconocimientos obtenidos por laboratorios de referencia del SENASICA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
7.0	Reconocimiento del CNRSA como Centro Colaborador de OIE para sistemas de gestión de calidad	#	0.00	2016	P		1.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Fuente y año de la línea de base: SENASICA, 2016 Fuente de la Meta: OIE Medios de verificación: Informe OIE							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente: Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico y Constatación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Laboratorio BSL3 Ag construido, equipado y funcionando con estándares internacionales de calidad y bioseguridad.	#	P	0	1	21,521,538	64,878,739
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.2	Laboratorio BSL2 construido, equipado y funcionando con estándares internacionales de calidad y bioseguridad.	#	P	0	1	21,277,367	66,741,913
			P(a)	0	0	0	3,440,305.41
			A	0	0	0	3,440,305.41
1.3	Banco de Custodia construido, equipado y funcionando con estándares internacionales de calidad y bioseguridad.	#	P	1	1	0	8,167,315
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.4	Personas capacitadas de: • Laboratorios oficiales • Laboratorios internacionales • Laboratorios no oficiales	#	P	91	606	124,667	550,001
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	Certificaciones de calidad, seguridad y ambiental obtenidas	#	P	0	9	265,945	1,512,032
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Seguimiento y Evaluación	P			8,000	150,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Imprevistos	P			912,773	3,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			44,110,290	145,000,000
		P(a)			0	3,440,305.41
		A			0	3,440,305.41

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Indicador 1: Mercados externos disponibles para mercancías pecuarias (número)	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 2.1: Valor de exportaciones de productos pecuarios (millones USD). Ganado en pie.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 2.2: Valor de exportaciones de productos pecuarios (millones USD). Carne bovino.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 2.3: Valor de exportaciones de productos pecuarios (millones USD). Carne porcino.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 3.1: Productividad por unidad animal: Bovino.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 3.2: Productividad por unidad animal: Porcino,	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 3.3: Productividad por unidad animal: Pollo.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 4.1: Producción pecuaria. Bovinos carne	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 4.2: Producción pecuaria. Porcino carne	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Indicador 4.3: Producción pecuaria.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 4.4: Producción pecuaria.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
Outcome	1. Brucelosis. Estados en fase de erradicación.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	1. Brucelosis. Estados libres.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	2. Tuberculosis. Estados en fase de erradicación.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	3. Influenza Aviar altamente patogénica	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Desempeño de la DGSA según OIE-PVS (Performance Veterinary Services)	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Indicador 1: Mantenimiento de Estado Libre de Enfermedades exóticas en el país: Fiebre Aftosa*, Peste porcina Clásica*, Encefalopatía Espongiforme Bovina*, Enfermedad de Aujeszky, Salmonelosis aviar, Mosca de las gusaneras, Enfermedad de Newcastle (Cepas Velogénicas).	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	*Con Certificación OIE					
	Número de enfermedades que se pueden diagnosticar por Laboratorio de Referencia.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Número de productores pecuarios	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Número total anual de análisis realizados en Laboratorios de Referencia	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Porcentaje de cumplimiento de estándares de tiempo	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
	Reconocimiento del CNRSA como Centro Colaborador de OIE para sistemas de gestión de calidad	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	ALEJANDRODE	10/05/2020
Output	Banco de Custodia construido, equipado y funcionando con estándares internacionales de calidad y bioseguridad.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALEJANDRODE	10/04/2020
	Certificaciones de calidad, seguridad y ambiental obtenidas	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALEJANDRODE	10/04/2020
	Laboratorio BSL2 construido, equipado y funcionando con estándares internacionales de calidad y bioseguridad.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical	ALEJANDRODE	10/04/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output				P(a).		
	Laboratorio BSL3 Ag construido, equipado y funcionando con estándares internacionales de calidad y bioseguridad.	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALEJANDRODE	10/04/2020
	Personas capacitadas de: • Laboratorios oficiales • Laboratorios internacionales • Laboratorios no oficiales	El Prestatario del Préstamo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) confirmó la cancelación del saldo remanente del Préstamo (renuncia parcial al saldo) el 28 de agosto de 2020. Asimismo, en el periodo de PMR de marzo de 2020 el Ejecutor envió el informe final del proyecto, dado que desde inicios de 2020 se había confirmado (vía oral) al Banco que el proyecto sería cancelado. Por otro lado, el proyecto se mantuvo sin avance alguno desde 2019 debido a las negociaciones que se mantuvieron con el nuevo gobierno federal sobre la continuidad del proyecto. El Gobierno Federal finalmente consideró que el Préstamo no era prioritario para la estrategia y objetivos del país.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALEJANDRODE	10/04/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Stakeholder Priorities